
 

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme 
 
                          OBM_2022_97 
  

 
ACTA D’OBERTURA SOBRE B,  

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 

 
 
A les 10:00 hores del dia 10 de febrer de 2023, mitjançant l’aplicació informàtica “Pixelware” 
del Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es constitueix la Mesa de 
Contractació designada en aquest procediment obert simplificat per al contracte mixt 
d’obres i serveis anomenat: “Reforma de la coberta del Mercat Municipal Els Merinals de 
Sabadell”. 
 
Codi Expedient Perfil del contractant: 486/2022. 
 
La Mesa de contractació, en virtut del nomenament efectuat per l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 28 de novembre de 2022, es constitueix amb els següents membres:  
 

- El Sr. Marc Graupera Gónzalez, en qualitat de cap del Servei d’Obres d’Edificis i Béns 
Municipals, que actua com a president. 

- El Sr. Oriol Llevot Fondevila, en qualitat de tècnic superior en dret, que actua com a 
vocal. 

- El Sra Elena Galera Puyal, en qualitat de cap de la secció d’edificis de serveis, que 
actua  com a vocal. 

- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica de la Secció de Control Financer, 
que actua com a vocal suplent, en substitució de l’Interventor General. 

- La Sra. Marisa Martos Cerrillo, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua com a 
vocal suplent en substitució del secretari general i com a secretària de la Mesa. 

 
 
Que els membres d’aquesta mesa declaren no tenir directa o indirectament un interès 
financer, econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència 
en aquesta licitació, que no es troben incursos/ses en cap situació que es pugui qualificar de 
conflicte d'interessos i que no concorren  en les  seves  persones  cap causa d'abstenció de 
l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui 
afectar al procediment de licitació. 
 
La Mesa fa constar que l’empresa CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA, amb NIF 
A08617953 va presentar, dins el termini establert diagrama de Pert amb resolució suficient per 
a permetre la seva lectura. En aquest sentit la mesa considera que s’ha complert amb el 
requeriment efectuat. 
 
A continuació, i de conformitat amb allò que disposa l’article 157 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector púbic (en endavant LCSP) i la clàusula 32.3 del plec de 
clàusules administratives particulars aprovat, es dona a conèixer la ponderació assignada 
als criteris que depenen d’un judici de valor per cada un dels lots, que és la següent 
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Empresa                                            criteri núm. 3 4  

puntuació màxima                4 5 16 25 

IZER INGENIERÍA Y ECONIMÍA S.L. 2 2 10 14 

BOSCH PASCUAL 
CONSTRUCCIONES 3 4 14 21 

 
 
Els plecs de la licitació preveuen en l’apartat AA de l’Annex 1 que les propostes de les 
empreses licitadores que no sumin 18 punts o més en la valoració conjunta dels criteris 
avaluables mitjançant judici de valor (criteri 3 i criteri 4) quedaran excloses del procediment. 
 
Per tant, l’empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA S.L., amb NIF B-65449183, al haver 
obtingut una puntuació total de 14 punts en la valoració conjunta dels criteris avaluables 
mitjançant judici de valor, queda exclosa del procediment.  
 
 
La motivació de la ponderació es troba a l’informe del dia 10 de febrer de 2023 emès pel 
Cap del Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals que la mesa fa seu i que es transcriu a 
continuació:  
 
 “INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE A DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
ORDINÀRIA I PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES:  

“Obres de reforma de la coberta del mercat municipal Els Merinals” 

Als efectes de resoldre l’expedient de licitació corresponent a l’esmentat contracte d’obres, d’acord amb els plecs 
de clàusules administratives particulars, pel que fa a la valoració de les ofertes presentades i d’acord amb l’article 
145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’informa: 

I) Que la valoració de les ofertes presentades pels licitadors als respectius sobres A de les seves ofertes, 
correspon als conceptes que segons les bases de licitació es valoren mitjançant judici de valor: 

Criteri 3. Planificació temporal de les obres (puntuació màxima 9 punts) 
 
Es presentarà proposta del pla de treball per a l’execució de les obres tenint en compte la simultaneïtat de l’obra 
amb l’ús habitual de l’edifici del mercat, amb aportació dels diagrames de Pert i Gantt, d’acord amb el termini 
d’execució establert, amb indicació del camí crític i identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra. 
 
Es valoraran els següents ítems, i la seva qualitat i justificació tècnica: 
 

Diagrama Pert, amb identificació del camí crític i proposta de possibles 
mesures correctores, per a garantir el termini d’execució establert. 

fins a 4 punts 

Diagrama Gantt, amb identificació dels equips adscrits a cada unitat 
d’obra i simultaneïtat entre les diferents tasques, per a garantir el termini 
d’execució establert. 

fins a 5 punts 

 
La documentació lliurada annexa a cadascun dels diagrames ocuparà un màxim d’un full din-A4 a dues cares (2 
cares DIN-A4) amb lletra tipus Arial 12. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit de 
pàgines establert. 
 
Justificació criteri 



 

Es pretén puntuar les empreses licitadores que facin una millor proposta de desenvolupament dels treballs tenint 
en compte la necessitat de minimitzar l’impacte de l’obra en l’ús habitual de l’edifici i la necessitat d’ajustar-se al 
termini establert. 
 
Quant a la planificació temporal de les obres tenint en compte la simultaneïtat de l’obra amb l’ús habitual de 
l’edifici del mercat, l’empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA S.L. presenta diagrames de Pert i Gantt amb la 
següent informació: 

- No s’inclouen els treballs corresponents a la redacció del projecte executiu, previs a l’execució de les 
obres. 

- Es preveuen les feines relatives a la implantació de l’obra. 

- Es proposa una execució lineal de les tasques, tan interiors com exteriors, en tres grans blocs: treballs 
interiors, coberta principal i coberta secundària.  

- S’inclouen les tasques relatives a la seguretat i salut a l’obra, a la gestió de residus i al control de 
qualitat, així com les tasques de neteja en les zones interiors del mercat i els repassos finals 

- No queden indicades les feines relatives a la redacció de la documentació tècnica final exigida dins el 
contracte d’obres.  

 
El diagrama Pert identifica el camí crític i també la durada de cada una de les tasques a desenvolupar. 
S’identifiquen també algunes tasques puntuals a realitzar en paral·lel a les que marquen el camí crític. 
Quant a les mesures per a corregir les possibles desviacions temporals en el camí crític, es proposen les 
següents: 

- Marge de folgança en el còmput de dies dedicats a cada unitat d’obra.  

- Equip de reforç per a les activitats d’obra. 

- Pla de previsió d’entrega de materials a l’obra. 

- Avançament de les comandes de materials. 

- Tècnic responsable de la seguretat i informació a l’obra. 

- Excepcionalment, execució de treballs en dies festius o caps de setmana. 

- Brigada de neteja. 

 
El diagrama Gantt no especifica els equips de treball adscrits a cada unitat d’obra, tot i que aquests queden 
identificats en la documentació complementària.  
Quant a la simultaneïtat entre les diferents tasques, el diagrama únicament preveu simultaneïtat durant dues 
setmanes entre les tasques interiors de reforç de l’estructura i l’inici dels treballs a la coberta principal.  
 
Valoració: 
Els diagrames presentats indiquen una execució lineal de les diferents unitats d’obra per a cada una de les tres 
fases definides (treballs interiors, treballs a la coberta principal i treballs a la coberta secundària). Es preveuen 
treballs interiors durant 10 setmanes i no s’especifica el treball per zones separades ni mesures de compensació 
de l’afectació de l’obra sobre les activitats comercials desenvolupades en l’àmbit de treball. 
No queda clara la proposta de pla de treball per a l’execució de les obres tenint en compte la simultaneïtat de 
l’obra amb l’ús habitual de l’edifici del mercat. Les mesures correctores del camí crític proposades són 
genèriques i no responen a les necessitats específiques de l’obra en qüestió. 
Per tot l’exposat anteriorment, s’atorguen 2 per al diagrama Pert i 2 punts per al diagrama Gantt. 
 
Quant a la planificació temporal de les obres tenint en compte la simultaneïtat de l’obra amb l’ús habitual de 
l’edifici del mercat, l’empresa BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES presenta diagrames de Pert i Gantt amb 
la següent informació: 

- S’inclouen els treballs corresponents a la redacció del projecte executiu, previs a l’execució de les obres. 

- Es preveuen les feines relatives a la implantació de l’obra. 

- Es proposa l’execució de “seqüències lineals i curtes d’unitats d’obra” que es repeteixen, tant en els 
treballs a l’interior com a l’exterior del mercat. Concretament es divideixen els treballs interiors en 7 
àmbits d’actuació independents, i els exteriors en 5 (4 per a la coberta principal i 1 per a la secundària).  



 

- S’inclouen les tasques relatives a la seguretat i salut a l’obra, a la gestió de residus i al control de 
qualitat, així com les tasques de neteja, repassos, proves finals, o documentació tècnica exigida dins el 
contracte d’obres.  

- S’especifica que es treballarà fora d’horari comercial durant l’execució dels treballs interiors, i en horari 
habitual durant l’execució dels treballs exteriors.  

El diagrama Pert identifica el camí crític i la durada de cada una de les tasques a desenvolupar. S’identifiquen 
també les seqüències de tasques a realitzar en paral·lel a les que marquen el camí crític. 
No s’indiquen mesures correctores a part.  
 
El diagrama Gantt especifica els equips de treball adscrits a cada unitat d’obra.  
Quant a la simultaneïtat entre les diferents tasques, es preveu solapar 6 setmanes de treballs interiors amb els 
treballs exteriors a la coberta principal, i executar en paral·lel la reforma de la coberta secundària.  
 
Valoració: 
Els diagrames presentats indiquen la voluntat de minimització de l’impacte de l’obra en l’ús del mercat, donada la 
subdivisió de l’espai interior en 7 zones de menor dimensió, i actuació en períodes de temps diferents.  
A més a més, es preveu treballar fora d’horari comercial en l’execució dels treballs interiors.  
Es tracta d’una proposta clara de pla de treball, que té en compte la simultaneïtat de l’obra amb l’ús habitual de 
l’edifici del mercat, i pretén minimitzar-ne l’impacte.  
Per tot l’exposat anteriorment s’atorguen 3 punts per al diagrama Pert i 4 punts per al diagrama Gantt. 
 
Criteri 4. Proposta de mesures per garantir la compatibilitat de l’obra amb l’ús habitual de l’edifici del mercat i 
minimitzar-ne les afectacions. (puntuació màxima 16 punts) 
 
El licitador presentarà proposta de planificació específica sobre l’organització de l’obra i dels treballs auxiliars 
necessaris per a minimitzar-ne el seu impacte, tenint en compte els espais afectats, ja siguin afectacions a 
l’accessibilitat, la seguretat d’ús, sorolls o altres possibles molèsties que es puguin preveure. 
L’objectiu d’aquesta planificació ha de ser minimitzar l’afectació de l’obra sobre el funcionament habitual de 
l’edifici del mercat.  
 
Es valorarà l’organització de l’obra que permeti un major i millor aprofitament dels espais de l’edifici existent 
durant l’execució de l’obra. A tal efecte es tindrà en compte un acurat estudi de l’ordre de les tasques per reduir 
la durada de les obres en els espais existents a reformar, l’habilitació d’espais alternatius degudament 
condicionats en substitució d’aquells que quedin afectats i durant l’afectació dels mateixos, la millora dels 
tancaments del límit de l’obra amb l’edifici existent per minimitzar les molèsties durant les obres, la proposta 
d’horaris de treball del personal adscrit a l’obra, i altres millores a les afectacions que plantegi el licitador. 
 
No s’acceptaran les propostes basades en l’aturada de les activitats comercials que estiguin en funcionament 
durant l’execució de les obres. 
 
Es valorarà amb major puntuació la proposta de mesures que millor justifiqui la viabilitat d’aplicació del pla d’obra 
presentat, garantint la compatibilitat de la mateixa amb l’ús comercial de l’edifici. Es puntuarà d’acord amb el 
següent barem: 
 

Proposta de mesures amb justificació àmplia i detallada de la seva 
viabilitat d’aplicació. 

fins a 16 punts 

Proposta de mesures amb justificació poc detallada de la seva viabilitat 
d’aplicació. 

fins a 11 punts 

Proposta de mesures deficient, sense justificació de la viabilitat de 
d’aplicació. 

fins a 6 punts 

 
El compliment del contingut de les propostes incloses per part de l’empresa licitadora dins aquest apartat, es 
considerarà una condició essencial del contracte. 
 
La documentació lliurada en referència a aquest apartat tindrà una extensió màxima de dos fulls din-A4 a dues 
cares (4 cares DIN-A4) amb lletra tipus Arial 12. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit 
de pàgines establert.  
 
Justificació criteri 
Donada les circumstàncies de l’obra, en la que hi haurà afectació directe sobre els usuaris de l’edifici, es pretén 
puntuar a aquelles empreses licitadores que mostrin un acurat estudi de les possibilitats per tal de minimitzar 
aquestes afectacions durant el procés d’execució de les obres.  
 
Quant a la proposta de mesures per garantir la compatibilitat de l’obra amb l’ús habitual de l’edifici del mercat i 
minimitzar-ne les afectacions, l’empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA S.L. proposa: 



 

 Divisió de l’obra en 2 zones:  

- Zona interior (fase 1) per als treballs interiors del mercat, que es dividiran 7 en subzones.  

Previsió d’afectació parcial del mercat per l’àmbit d’obra, però no total. Per a l’execució dels 
treballs s’utilitzaran plataformes elevadores o articulades, si per altura és necessari, o altres 
mitjans auxiliars de menys envergadura.  
Accés de maquinària i preparació de la zona de treball fixades en hores fora d’horari comercial, 
a consensuar amb ajuntament.  
Protecció del paviment existent.  
Tancament dels àmbits de treball amb tanca rivisa i amb col·locació de lones informatives que 
senyalitzaran l’obra. Protecció amb malles horitzontals i establiment de distància prudencial per 
a la separació dels usuaris del mercat respecte l’obra. 

- Zona exterior (fase 2), que iniciarà un cop acabada la fase 1, i es divideix en 2 subzones 
(coberta principal i coberta secundària).  

Accés independent a coberta per als operaris, amb bastida fixa. 
Treballs amb grua autopropulsada.  

 Implantació de l’obra. Es preveu la implantació en el solar adjacent.  

- Tancament perimetral dels àmbits de treball per delimitar l’obra. 

- Reserva d’espai per a maniobres de maquinària i camions. 

- Control d’accessos. 

- Designació de tècnic responsable per a domini públic.  

 Reunions informatives setmanals de coordinació amb la direcció del mercat. 

 Ús de maquinària estrictament necessària. Dispositius d’insonorització. Revisions periòdiques dels 
vehicles i maquinària d’obra. 

 Delimitació de l’entrada i sortida de vehicles vinculats a l’obra fora de les hores de major trànsit.  

 Horari de treball, de dilluns a divendres de 8.00 a 19.00. Excepcionalment, fora d’aquest horari.  

Valoració: 
La proposta de mesures es considera poc detallada en relació amb la seva viabilitat d’aplicació en l’obra en 
qüestió, ja que no desenvolupa mesures de compatibilitat de l’obra amb l’ús habitual del mercat, més enllà de la 
divisió dels treballs interiors en 7 zones, assolint així una afectació de l’obra sobre l’ús habitual del mercat parcial, 
i no total. Es preveu el desenvolupament de l’obra i de l’activitat comercial en el mateix espai i interval de temps. 
A més a més, la proposta d’àmbit per a la implantació de l’obra en el solar adjacent no és possible, ja que queda 
fora de l’àmbit del projecte.  
Per tot l’exposat anteriorment, s’atorguen 10 punts a la proposta. 
 
Quant a la proposta de mesures per garantir la compatibilitat de l’obra amb l’ús habitual de l’edifici del mercat i 
minimitzar-ne les afectacions, l’empresa BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES proposa: 
 Divisió de l’obra en 2 zones:  

- Treballs interiors 

Es treballarà fora de l’horari comercial, de dilluns a dissabte de 21.00 a 8.00 i els diumenges tot 
el dia, si escau.  
Divisió del mercat en 7 subzones, que es treballaran independentment, amb les següents 
propostes d’intervenció: 

1. On hi ha fals sostre: Treball des de la càmera situada entre la coberta existent 
i el fals sostre, penjant o recolzant plataformes de treball. L’accés a aquest 
espai es preveu des de la coberta.  

2. On no hi ha fals sostre, intervenció directament des de l’interior del mercat.  

Disponibilitat de sistemes de recollida de pols. 
Equip diari de neteja i manteniment de les proteccions, abans de l’obertura al públic del mercat. 
Determinació i acord (policia local inclòs) de les hores d’execució de les activitats sorolloses.  

- Treballs exteriors. No es podran iniciar fins a tenir els treballs interiors finalitzats. Es tindran en 
compte les condicions meteorològiques.  



 

Els treballs exteriors es desenvoluparan en horari habitual, de 8.00 a 18.00. 
Es diferencien dues zones d’actuació: 

1. Coberta principal, que es subdividirà en 4 àmbits. 

2. Coberta secundària.  

 Designació d’un interlocutor únic, que vigilarà l’obra inclòs els caps de setmana i festius.  

 Reunions de coordinació setmanals. 

 Implantació de l’obra a l’exterior, al costat del moll de descàrrega. Minimització dels elements i 
disposició a doble alçada per reduir l’ocupació de l’espai existent. 

 Accés a la coberta des de l’exterior, amb bastida.  

 Determinació de franges horàries de descàrrega de materials a l’obra en consens amb mercat. 

Valoració: 
La proposta de l’empresa licitadora es considera àmplia i detallada en relació amb la seva viabilitat d’aplicació i 
amb l’objectiu de compatibilitzar l’obra amb l’ús del mercat. La proposta clau que garanteix la compatibilitat és el 
desenvolupament dels treballs interiors fora de l’horari comercial, separant la temporalitat d’ambdues activitats 
(obra i activitat comercial), i per tant, anul·lant l’impacte de l’obra en els usuaris de l’equipament. 
A més a més, es preveu que els treballs interiors en la zona de supermercat, magatzems i sobre les parades 
s’executin des de la càmera situada entre el fals sostre i la coberta. Amb aquesta proposta es redueix molt 
l’afectació de l’obra en aquests espais, ja que el propi fals sostre separa l’àmbit d’obra. 
També es preveu la neteja diària de l’entorn de l’obra abans de l’obertura del mercat. 
Per tot l’exposat anteriorment, s’atorguen 14 punts a la proposta. 
 

II) Que un cop feta la valoració de les ofertes presentades per les empreses licitadores, amb les diverses 
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions obtingudes per les empreses 
licitadores són els següents: 
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Empresa                                            criteri 
núm. 3 4  

puntuació màxima                4 5 16 25 

IZER INGENIERÍA Y ECONIMÍA S.L. 2 2 10 14 

BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES 3 4 14 21 

 
Els plecs de la licitació preveuen que les propostes de les empreses licitadores que no sumin 18 punts o més en 
la valoració conjunta dels criteris avaluables mitjançant judici de valor (criteri 3 i criteri 4) quedaran excloses del 
procediment. 
 
Per tant, l’empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA S.L. queda exclosa del procediment.  

 
III) Que aquestes puntuacions seran les que s’aplicaran conjuntament amb les contingudes a la valoració 

del sobre B, corresponents als conceptes valorats mitjançant fórmula, per resoldre l’adjudicació del 
corresponent projecte. 

Sabadell, a la data de la signatura electrònica” 

 



 

Tot seguit, i abans de procedir a l’obertura dels sobre a través de l’esmentada aplicació, 
d’acord amb la clàusula 28.16 del Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta 
licitació, es constata que, en cas de discrepància entre els valors objectius que el licitador 
hagi introduït als formularis de la plataforma i els documents annexos en què es contenen 
les dades de cada criteri, prevaldran els annexos i documents signats electrònicament per 
l’empresa licitadora. 
 
 
1. OBERTURA SOBRE B 
 
D’acord amb el Quadre resum del Plec de clàusules administratives particulars reguladores 
d’aquest contracte mixt d’obres i serveis s’han establert criteris d’adjudicació avaluables 
mitjançant judicis de valor i criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules i, per tant, 
de conformitat amb l’article 159.4.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP) i clàusula 29.7 PCAP, la Mesa procedeix a l’obertura del sobre B, 
aquest comprèn la proposició econòmica relativa a criteris avaluables mitjançant l’aplicació 
de fórmules, comprovar el contingut de les ofertes, verificar que són correctes i a l’aplicació 
de les fórmules, amb el següent resultat: 
 

 
 
 
2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES  
 
D’acord amb l’article 150 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, i amb els criteris de valoració establerts als plecs, la Mesa de contractació 
classifica l’oferta presentada: 
 

 
 
 
3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ  
 
Els membres de la Mesa de Contractació a la vista de la classificació de l’oferta presentada i un 
cop comprovada que l’oferta primer classificada no conté valors anormals o desproporcionats, 
acorda per unanimitat la següent proposta i l’eleva a l’òrgan de contractació: 
 
Adjudicar el contracte mixt d’obres i serveis anomenat “Reforma de la coberta del Mercat 
Municipal Els Merinals de Sabadell” a l’empresa que es detalla tot seguit i en els següents 
termes:  
 

Empresa Adjudicatària: CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA. NIF A08617953 
Termes de l’adjudicació: 
Pressupost d’adjudicació 
(IVA inclòs al tipus del 21% ) 771.302,40 € 

Termini de garantia  48 mesos 
Termini d’execució Redacció de projecte: 45 dies naturals des de la 
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formalització del contracte. 
Execució de les obres: 8 mesos des del dia següent de 
l’acta de comprovació de replantejament. 
L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte 
“as-built” en un termini de temps no més enllà de 
l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres. 

 
Així mateix, de conformitat amb la clàusula 35 del plec de clàusules i d’acord amb l’article 
159.4 es requereix al primer classificat que presenti la següent documentació en el termini 
de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació electrònica: 
 
Documentació relativa a la personalitat i representació del contractista. 
1) Document Nacional d'Identitat del contractista o de la persona que legalment el representi. 
2) Escriptura de constitució de la societat i estatuts socials vigents, degudament inscrits en el Registre 
competent. 
3) En el cas de concórrer en representació d'una persona natural o jurídica caldrà aportar, a més, el 
poder notarial suficient. 
 
Documentació relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social 
1) Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries exigides en els 
paràgrafs b), c) i d) de l’article 13.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP), expedida per l’òrgan competent de l’administració tributària 
estatal, la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l’últim dia 
del termini per presentar les proposicions. 
2) Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària de Catalunya. 
3) Document acreditatiu d’estar donat d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) en l’exercici 
corrent o l’últim rebut degudament abonat, en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte i en 
relació amb les activitats que realitzi en la data de presentació de les proposicions. 
4) Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social de 
l’article 14.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan competent i en iguals termes que recull l’apartat 
anterior. 
 
Relativa a les garanties  
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import de 31.872,00 euros, mitjançant 
aval,  contracte d’assegurança de caució (aquests dos últims amb signatura legitimada per fedatari 
públic), en efectiu  (document justificatiu de la transferència bancària) o mitjançant retenció de preu 
(petició expressa). Per constituir la garantia en efectiu, s’haurà de realitzar mitjançant transferència 
bancària al compte corrent a nom d’AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89  0081  5154  2300  
0126  8528 dins del termini indicat. i que com a concepte de la transferència es faci constar la referència 
del contracte. 
 
Relativa a la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: 
De conformitat amb la clàusula vint-i-dosena del Plec de clàusules administratives particulars reguladora 
d’aquesta contractació, la lletra U del seu Quadre resum estableix que l’import mínim de la Pòlissa per 
RC sigui de 1.000.000 euros, per la qual cosa caldrà aportar copia d’aquesta Pòlissa on consti que 
l’import assegurant és igual o superior al mínim exigit, així com el Rebut del seu abonament i, per tant, 
de la seva vigència.  
 
Relativa a la concreció dels recursos o mitjans externs destinats a l’obra per part de l’empresa:  
 
Relació del personal tècnic u organismes tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa dels que es 
disposi per l’execució del contracte. 
 
Es requerirà, com a tècnic/a redactor/a del projecte executiu, un tècnic superior que estigui en 
possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitecte superior. Aquest tècnic haurà 
d’acreditar una experiència no inferior a cinc anys en la seva professió i haver estat redactor/a d’un 
projecte de construcció i/o rehabilitació de cobertes d’un edifici d’equipaments, públic o privat, de gran 



 

superfície (superior a 400m²) en els últims 3 anys per un import mínim de 500.000,00 € (IVA no 
inclòs).  
 
Es requerirà, com a cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en arquitectura o enginyeria amb 
dedicació completa a l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar l’execució, amb funcions de cap d’obra, de 
2 obres similars (construcció d’edificis d’equipament, públic o privat, de rehabilitació) en els darrers. 
 
Es requerirà un encarregat amb dedicació completa a l’obra. Aquest encarregat haurà d’acreditar 
l’execució, amb funcions d’encarregat, de 2 obres similars (construcció d’edificis d’equipament, públic o 
privat, de rehabilitació) en els darrers 5 anys per un import mínim 500.000,00 € (IVA no inclòs). 
 
Tot i així, la Mesa de Contractació no requerirà la documentació esmentada en tant que comprovarà 
l’acreditació d’aquesta documentació mitjançant la consulta als registres oficials on estigui inscrita 
preceptivament l’empresa adjudicatària (donat que es tracta d’un procediment obert simplificat), de 
conformitat amb els articles 96, 139.1 i 159.4 de la LCSP. En conseqüència, només requerirà la 
documentació esmentada si, de la consulta als registres oficials, alguna d’aquesta documentació no hi 
constés de forma completa i actualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 140.3 de la 
LCSP. 
 
La data d’aquest document és la que consta en l’encapçalament. Les signatures 
electròniques dels membres de la Mesa, tenint en compte que l’acte s’ha fet mitjançant 
l’aplicació informàtica “Pixelware, només donen conformitat al contingut del document. 
 
 
 
I sense cap més assumpte que tractar a les 10:30 hores es dona per acabat aquest acte, del 
qual s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa. 
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