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CONTRACTE D’OBRES  
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 

 
INFORME TÈCNIC REFERENT A L’INICI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES ANOMENAT: “REFÓS DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 DEL 
PORTAL SUD I  DEL PROJECTE D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE 
L’EROSIÓ I  L’ESTABILITZACIÓ DELS MARGES I  EL FONS DEL TORRENT DE 
LA RIERETA”  
 
Als efectes d’aprovar l’expedient de licitació i complimentar el quadre resum del Plec de clàusules 
administratives particulars, s’informa dels següents aspectes: 

  
A.- PODER ADJUDICADOR  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
  
B.- PROJECTE D’OBRES 

Redactor del projecte d’urbanització: SBS SIMON I BLANCO, SL (EXP. URB/2024/13) 
 
Data d’aprovació inicial del 
projecte: 02/09/2024 
 
Data publicació BOPB:  
06/09/2024 
Durant el termini d’exposició 
pública que va finalitzar en data 22 
d’octubre de 2024 han presentat 
al·legacions i s’han de resoldre, 
per aquest motiu, l’adjudicació 
d’aquest contracte restarà 
condicionada a l’aprovació 
definitiva del projecte. 

Data de supervisió projecte: 
Informe favorable de supervisió de 
01/08/2024 

Data de replantejament del 
projecte: 02/10/2024 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 

Consultes preliminars del mercat:    
SI

           
NO

 
Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 
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D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 
Descripció:  
L’objecte del contracte és l’execució de les obres d’urbanització de l’enllaç viari del Portal Sud de Sabadell, 
Fase 2, i reforç del col·lector de Can Feu, així com la contenció i estabilització dels marges i del fons de 
la Riereta, al sector del Portal Sud de la ciutat. 
L’actuació afecta els termes municipals de Sabadell i de Sant Quirze del Vallès. S’ubica al sud-oest de la 
ciutat de Sabadell, entre l’autopista del Vallès (C-58) i la carretera de Bellaterra (BV-1414) 
L’enllaç viari del Portal Sud es concreta en dos eixos: d’una banda, la via d’enllaç que comunica la rotonda 
gran de la fase 1 amb la part nord de l’àmbit del projecte, que estableix la connexió amb el teixit urbà 
industrial; i de l’altra, la rotonda que distribueix els moviments de diferents carrers, entre Carles Buïgas i 
Víctor Balaguer, amb l’arribada de la via d’enllaç que connecta amb la gran rotonda de la fase 1. 
La solució constructiva per l’estabilització dels marges i el fons del torrent de la Riereta consisteix en 
l’execució d’un bol esmorteïdor de formigó que dissiparà l’energia del salt d’aigua que surt del col·lector. 
Aigües avall d’aquesta estructura, es preveu l’execució d’un mantell d’escullera al fons de la Riereta, així 
com uns murs d’escullera que revestiran els talussos dels marges.   
Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt:  
 
Codi CPV: 45112000-5 Descripció CPV: Treballs d’excavació i moviments de terres 

Codi CPV: 45230000-8 
Descripció CPV: Treballs de construcció de conduccions, de línies de 
comunicació i de línies de conducció elèctrica, d'autopistes, de carreteres, 
d'aeròdroms i de vies fèrries; treballs d'explanació 

Codi CPV: 45240000-1 Descripció CPV: Treballs de construcció per a projectes hidràulics 

Codi CPV: 45316000-5 Descripció CPV: Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i 
senyalització 

Codi NUTS: ES511 
 
 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 

Necessitats administratives del contracte:  
L’enllaç viari del Portal Sud de Sabadell, Fase 2, i reforç del col·lector de Can Feu és necessari per tancar 
en la seva totalitat les obres de l’enllaç del Portal Sud d’acord amb les determinacions de l’estudi de trànsit 
i micro-simulació de la nova configuració d’aquest enllaç (juny 2016). 
La contenció i estabilització dels marges i el fons de la Riereta, es preveu per tal de reduir els efectes de 
l’erosió que pateix el terreny com a conseqüència de la important energia i característiques de les aigües 
que surten per aquest col·lector de la xarxa de clavegueram de Sabadell i Sant Quirze del Vallès. 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Socials: L’enllaç de la fase 1 del Projecte de Portal Sud amb el teixit urbà industrial existent suposarà una 
millora substancial de l’accés rodat a la ciutat i, especialment, a aquest polígon. 
Mediambientals: El projecte no afecta cap Espai d’Interès Natural catalogat. Millora la llera pública del 
torrent de la Riereta que pateix erosions importants del terreny en cas d’avinguda. 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 

Possibilitat de licitar per lots:              
SI

           
NO

 
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:  
 

 

LOT 1 
 

Enllaç fase 2 i reforç 
col·lector CPV 

45112000-5:Treballs d’excavació i moviments de terres 
45230000-8: Treballs de construcció de conduccions, de línies 
de comunicació i de línies de conducció elèctrica, d'autopistes, 
de carreteres, d'aeròdroms i de vies fèrries; treballs 
d'explanació  
45316000-5: Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i 
senyalització 
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LOT 2 Obres contenció erosió 
fluvial CPV 

45112000-5:Treballs d’excavació i moviments de terres 
45230000-8: Treballs de construcció de conduccions, de línies 
de comunicació i de línies de conducció elèctrica, d'autopistes, 
de carreteres, d'aeròdroms i de vies fèrries; treballs 
d'explanació 
45240000-1: Treballs de construcció per a projectes hidràulics 

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: no limitat 
 
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: no limitat 
 
Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: no limitat 
 
1.  
2.  
S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: 
S’admeten ofertes integradores:   

SI
           

NO
 

Condicions i combinació de lots:  

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 

Admissió:        
SI

           
NO  

Elements: 

Condicions: 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 
 

Import Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
(IVA inclòs) 

LOT 1 1.094.857,08 € LOT 1 229.919,99 € LOT 1 1.324.777,06 € 
LOT 2 1.280.080,91 € LOT 2 268.816,99 € LOT 2 1.548.897,91 € 
Total 2.374.937,99 € Total 498.736,98 € Total 2.873.674,97 € 
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LOT 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector:  

Capítol 01.01.01 Enderrocs i demolicions 4.097,52 € 

Capítol 01.01.02 Moviment de terres 29.330,69 € 

Capítol 01.01.03 Ferms i paviments 195.044,26 € 

Capítol 01.01.04 Drenatge 3.656,63 € 

Capítol 01.01.05 Reforç del col·lector de Can Feu 538.499,50 € 

Capítol 01.01.06 Senyalització, abalisament i defenses 12.290,35 € 

Capítol 01.01.07 Serveis afectats  14.271,20 € 

Capítol 01.01.08 Desviaments de trànsit 13.866,53 € 

Capítol 01.01.09 Obres complementàries 12.950,76 € 

Capítol 01.01.10 Gestió de residus 54.908,67 € 

Capítol 01.03 SEGURETAT I SALUT - Proporcional LOT 1 13.471,58 € 

Capítol 01.04 ALTRES - Proporcional LOT 1 27.660,27  

Pressupost d’Execució Material 920.047,96 € 

Despeses generals 13% 119.606,24 € 

Benefici industrial 6% 55.202,88 € 

Subtotal 1.094.857,08 € 

IVA 21% 229.919,99 € 

Total pressupost per contracte 1.324.777,06 € 

 
 

LOT 2 .Obres contenció erosió fluvial: 

Capítol 01.02.01 Treballs previs i enderrocs 19.379,91 € 

Capítol 01.02.02 Moviment de terres 196.489,31 € 

Capítol 01.02.03 Estructures 589.554,37 € 

Capítol 01.02.04 Serveis afectats 42.000,00 € 

Capítol 01.02.05 Gestió de residus 180.184,27 € 

Capítol 01.03 SEGURETAT I SALUT - Proporcional LOT 2 15.750,66 € 

Capítol 01.04 ALTRES - Proporcional LOT 2 32.339,73 € 

Pressupost d’Execució Material 1.075.698,25 € 

Despeses generals 13% 139.840,77 € 

Benefici industrial 6% 64.541,89 € 

Subtotal 1.280.080,91 € 

IVA 21% 268.816,99 € 

Total pressupost per contracte 1.548.897,91 € 
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 I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 2.374.937,99 € 

Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 

Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0,00 € 

Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 

Total del valor estimat 2.374.937,99 € 

Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits a l’apartat corresponent del projecte 
executiu d’obres. 

 
 
El desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 
 

Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector: 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 1.094.857,08 € 

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00 € 

Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 

Total del valor estimat del lot 1.094.857,08 € 

Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits a l’apartat corresponent del projecte 
executiu d’obres. 

 
Lot 2. Obres contenció erosió fluvial: 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 1.280.080,91 € 

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00 € 

Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 

Total del valor estimat del lot 1.280.080,91 € 

Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits a l’apartat corresponent del projecte 
executiu d’obres. 
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J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 
Detall modalitats: El preu és alçat però es determina per preus unitaris. Preus Base ITEC 2023-09, tot i 
que ha estat necessari adaptar partides a les unitats d’obra pressupostades si aquestes no figuraven al 
banc de referència. 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 

 
 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 

Ajuntament de Sabadell 100%  2.873.674,97 € 
   
Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 

SI
           

NO
                                             

SI
           

NO
 

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ Núm. referència Total (IVA inclòs) 

2025 Lot 1 2024 601 1510 
60903 

2010 2 AJSBD 
22 

920249002302  133.234,64€ 

2025 Lot 1 2024 601 1510 
60903 

2024 2 AJSBD 
22 

920249002303  529.153,89€ 

2026 Lot 1 2024 601 1510 
60903 

2024 2 AJSBD 
22 

920249002303  662.388,53€ 

2025 Lot 2 2024 601 1510 
60903 

2024 2 AJSBD 
22 

920249002410  774.448,95€ 

2026 Lot 2 2024  601 1510 
60903 

2024 2 AJSBD 
22 

920249002410  774.448,96€ 
2025 i 2026     2.873.674,97 € 
Forma de pagament: Certificacions mensuals 

El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 
 

Òrgan de contractació  JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

SERVEI DE 
PLANIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

CODI DIR 3 LA0021877 

 
MILLORA SOBRE ELS BÉNS 

GPA núm: 110301 carrers i places 
Nom: Infraestructura – Portal Sud i vials adjacents 
 
L.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)  
 

Termini: 12 mesos en total (l’execució de les obres dels dos lots es realitzaran simultàniament) 

Inici previst de les obres: L’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Previsió abril de 
2025. No obstant això, i pels motius que es justifiquin a l’acta, les obres podran començar en la data en què 
en ella s’indiqui.  

Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 

SI
           

NO
 

1.  
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2.  
3.  

 
N.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 

  
SI

       
NO

 
 

Fórmula: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 ) 

Obligació de subrogar-se en contractes de treball:        
SI

           
NO

 
Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 

1. Implantació a l’obra. L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures 
incloses en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus 
treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. Així mateix, 
disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i d’emmagatzematge de 
materials i maquinària. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació de l’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinària i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, la 
neteja i evacuació de deixalles. (LOT 1 i LOT 2) 

2. Cladrà garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball. Un cop formalitzat el 
contracte, l’adjudicatari ha de presentar a la Coordinació de Seguretat i Salut i el Pla de Seguretat i 
Salut en el termini de 15 dies naturals. (LOT 1 i LOT 2) 

3. Caldrà garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. Un cop 
formalitzat el contracte. (LOT 1 i LOT 2) 

 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 

1. Durant la jornada laboral hi haurà sempre un recurs preventiu a l’obra de cada un dels lots estiguin 
en execució (LOT 1 i LOT 2) 

2. El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un cap d’obra amb 
titulació d’Arquitecte tècnic o enginyer, un encarregat i un oficial a temps total (LOT 1 i LOT 2). En 
cas que l’empresa adjudicatària dels lots 1 i 2 sigui la mateixa, el cap d’obra, l’encarregat i l’oficial 
poden ser la mateixa persona pels dos lots 

3. L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i 
col.locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En el cartell haurà de 
constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic director 
factultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de 
finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150cm. (LOT 1 i LOT 2) 

4. El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1% del PEC (LOT 1 i LOT 2) 
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5. El contractista està obligat a assumir els costos de l’entrega d’uns plànols final d’obra (LOT 1, LOT 2) 
amb l’aixecament del topogràfic de l’obra completament acabada (sistema de referència ETRS89 – 
UTM31N). Haurà de lliurar aquesta documentació una vegada finalitzada l’obra, abans de l’última 
certificació. 

 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 
 

En compliment del que prescriu l’article 202.1 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 
d’execució entres les que s’enumera a l’apartat segon del mateix precepte, relacionades amb la innovació, 
de tipus mediambiental o de tipus social: 

1. Condició especial d’execució: 

El contractista està obligat a minimitzar la generació de residus, i aquests que es produeixin, es 
separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les 
característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins l’obra.  

Tipologia: mediambiental.  

Mitjà d’acreditació del seu compliment: en aquest sentit, el contractista presentarà un certificat o 
declaració responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en 
cas d’haver-n’hi) i el tractament que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar prèviament 
a l’aprovació de la liquidació. 

Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: L’execució de les obres d’urbanització de 
l’enllaç viari del Portal Sud de Sabadell, Fase 2, i reforç del col·lector de Can Feu, així com la 
contenció i estabilització dels marges i del fons de la Riereta, al sector del Portal Sud de la ciutat, 
generaran residus. Aquesta condició pretén minimitzar el seu volum per tal de reduir-ne l’impacte 
ambiental. (LOT 1 i LOT 2) 

 
S.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19) 

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:        
SI

           
NO

 
  
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques 
crítiques que ha de realitzar el contractista principal:  
El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte. 
Les funcions pròpies del cap d’obra, com la sepervisió i control econòmic de preveedors i industrials, 
control d’existències, gestió de l’equip tècnic i administratiu de l’obra. Informa i reporta a la direcció 
facultativa, seguiment de planificació i execució d’obra, la seguretat i salut i gestiona la documentació com 
a actes, llicències, permisos pressupostos, amidaments i plànols. 
Les funcions pròpies de l’encarregat, com la transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d’obra i 
els/les diferents capatassos/as que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, organitzar 
els equips de treball, estudiar la viabilitat de l’execució i vetllar per l’acompliment de les condicions 
tècniques corresponents i del planning previst; així planificar i organitzar els diferents treballs i coordinar 
les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el procés constructiu. 
Les funcions pròpies de l’oficial, com la transmissió de la informació tècnica entre els/les capatassos/as i 
operaris/àries que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, organitzar els equips de 
treball, estudiar la viabilitat de l’execució i vetllar per l’acompliment de les condicions tècniques 
corresponents i del planning previst. 
 
Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
 
T.- PENALITATS (Clàusula 21 ) 
 

LOT 1 i LOT 2 

Incompliment Graduació 
(lleu/greu) 

Penalitat 

1 La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts en el present Plec i 
en les disposicions d’aplicació.  

lleu 
Es sancionarà amb advertència i amonestació, 
quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 
l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 

2 La falta de diligència deguda als 
requeriments efectuats, d’acord amb 
les disposicions d’aplicació, sense 

lleu 
Es sancionarà amb advertència i amonestació, 
quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 
l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 
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que aquesta sanció s’acumuli a la 
prevista en l’apartat anterior.  

3 Incompliment de les propostes 
presentades i assumides relatives a 
l’ampliació del termini de garantia. greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

4 Incompliment de les obligacions 
essencials del contracte.  greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

5 Incompliment de les obligacions 
socials, mediambientals i laborals 
previstes en el Plec de clàusules 
administratives particulars, de 
conformitat amb l’article 202 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.  

Molt greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins  al 10% del preu 
del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

6 Incompliment de les millores que es 
varen proposar en la seva oferta 
relatives a l’ampliació del termini de 
garantia i les proposades en els 
criteris de judici de valor. 

Molt greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins al 10% del preu 
del contracte (IVA exclòs), i pot donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

7 
Incompliment d’ordres de la Direcció 
Facultativa. En cas que el cap d’obra 
incompleixi les ordres de la Direcció 
Facultativa de manera que es 
consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les 
obres. 

Molt greu 

La Direcció Facultaitva proposarà a l’Ajuntament 
una penalitat cada vegada que es produeixi un 
incompliment i l’Ajuntament ho comunicarà al 
contractista per tal de que ho solucioni de forma 
inmediata., De no produir-se l’oportuna 
reparació, l’Ajuntament podrà aplicar una 
penalitat fins al 10% del preu del contracte. 
L’aplicació de tres penalittats d’aquet tipus 
comportarà, a més, l’obligació del contractista de 
substituir el cap d’obra. 

 

U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)  

LOT 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector, Import mínim assegurat: 1.750.000€ 

LOT 2. Obres contenció erosió fluvial, Import mínim assegurat: 2.000.000€ 
 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 

Contracte reservat       
SI

           
NO

 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
 

Detall de l’habilitació:  
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Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
 
X.- CLASIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clàusula 26) 
 
LOT 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 

GRUP SUBGRUP TIPUS 
D’OBRA  CATEGORIA 

SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLASSIFICACIÓ 
 

 B 
Ponts, 

viaductes i 
grans 

estructures 

2 
De formigó armat   Obra civil 4 

 
LOT 2. Obres contenció erosió fluvial 

GRUP SUBGRUP TIPUS 
D’OBRA  CATEGORIA SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLASSIFICACIÓ 
 
 

LOT 2 E 
Obres 

hidràuliques 

5 
Defenses de 

marges i 
canalitzacions 

  Obra civil 4 

 

Y.- GARANTIA PROVISIONAL (3% de l’import base de licitació, IVA exclòs) (Clàusula 28) 
 

Exigida

No exigida
 

 Import:  

Justificació  de l’exigència: 

 
Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 29 i 32) 
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 

Criteris d’adjudicació 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor  
(Sobre B) 

 Ponderació 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pagines Din-A4, a una cara, lletra mida 
Arial 11. Computen els esquemes d’elaboració pròpia inclosos en la proposta tècnica.  No computaran la 
portada, separadors o annexos amb fotografies. No seran objecte de valoració aquells aspectes que 
s’incloguin un cop superat el nombre màxim de pàgines. 
1. Pla d’obres  10 punts 
2. Descripció del procés constructiu  10 punts 
3 Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut  10 punts 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 15,00 punts en relació als criteris sotmesos a un 
judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, 
respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als 
efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració de 
propostes admeses. 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(Sobre C) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica si 50 punts 
2. Ampliació termini de garantia si 20 punts 
 TOTAL  100 punts 
 
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i la seva ponderació: 
Veure l’apartat criteris avaluables 
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació: 
Veure l’apartat criteris avaluables 
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Criteris avaluables mitjançant judici de valor (Sobre B) 
 
 1. Pla d’obres ( puntuació màxima fins a 10 punts) 

 
El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst de 
durada de l’obra.  
 
LOT 1: En l’execució de la vitalitat i el reforç del col·lector (intervenció en el seu exterior i interior), cal 
una planificació estratègica acurada, coordinant els diferents industrials i moments d’execució, reduint 
els períodes d’inactivitat amb una programació temporal realista i evitar desviacions financeres. El pla 
ha de tenir en compte que l’obra té afectacions a la mobilitat perquè es situa sobre els vials d’enllaç 
entre Sabadell i Sant Quirze, en els carrers Salvador Girvent, Narcís Monturiol, Costa i Deu i Víctor 
Balaguer i també que afecta un important col·lector del sistema de sanejament de la ciutat. D’altra banda, 
caldrà incloure al pla totes les altres possibles afectacions adjacents que es considerin. 
 
LOT 2: Per l’actuació de contenció i estabilització dels marges i del fons de la Riereta és rellevant el 
temps previst per cada fase de l’obra,  descriure aquestes fases acuradament, especialment l’accès a 
la llera i la finalització dels treballs. 
 
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant 
activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les 
partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 

- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 
conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 

- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació 
d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres 
presentat és realitzable (fins a 2 punts). 

 
 

Valoració Concreció  
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments (puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 1,00 1,00 1,00 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 

 
 
 2. Descripció del procés constructiu ( puntuació màxima fins a 10 punts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri:   
 
La descripció del procés constructiu es refereix a l’eix operacional i metodològic pel que s’executen les 
obres. Inclou totes les fases, activitat i disseny. 
 
LOT 1 i 2: S’indicarà com s’executaran les obres, concretant materials i mitjans auxiliars utilitzats. Cal 
fer compatible les pròpies obres amb la fase 1 del projecte del Portal sud (enllaç en construcció), amb 
el funcionament del col·lector i amb les aigües que suporta el traçat de la riereta, indicant els 
mecanismes per minimitzar molèsties, incomoditats o perjudicis en el desenvolupament de la pròpia 
obra. En la seva descripció caldrà definir quins àmbits s’hauran d’executar en primer terme i quins 
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seguidament, marcant l’ordre necessari, que permeti garantir en tot moment el funcionament de les 
xarxes i sistemes actuals.  
 
El licitador elaborarà una memòria sobre el procés constructiu de l’obra conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

- Identificació dels aspectes generals. S’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític per 
executar els treballs (fins a 5 punts) 

- Identificació dels aspectes significatius. S’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per 
executar els treballs (fins a 3 punts). 

- Identificació de reducció de molèsties: S’entendrà aquell conjunt d’actuacions i mesures que 
proposa impulsar el licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la convivència 
durant l’obra (fins a 2 punts). 
 

Valoració Identificació aspectes 
generals del procés 

constructiu 
(puntuació) 

Identificació 
aspectes 

significatius 
(puntuació) 

Identificació reducció 
de molèsties 
(puntuació) 

Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00 
Correcte i coherent 3,00 2,00 1,50 
Bàsica i coherent 2,00 1,00 1,00 
Bàsica però poc rellevant 1,00 0,50 0,50 
No aporta o amb informació 
no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
 3. Millores de l’Estudi de Seguretat i salut ( puntuació màxima fins a 10 punts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri:   
Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les obres 
garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs. 
 
LOT 1: Cal tenir en compte el funcionament del col·lector en el moment del reforç estructural, el tipus 
d’ambient i residus, gasos que s’emeten, per intervenir de forma segura. D’altra banda, caldrà garantir 
els accessos als vials de connexió tant a Sant Quirze com a Sabadell en els carrers de Carles Buïgas, 
Narcís Montoriol, Salvador Gilvernet, Costa i Deu, i Victor Balaguer amb total seguretat per a vehicles i 
vianants. 
 
LOT 2: Cal tenir en compte el funcionament de la Riereta permetent en tot moment la lliure circulació de 
l’aigua, garantint alhora l’estabilitat de les plataformes de treball. 
 
Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 
 
 
El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte ( fins un 
màxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un màxim de 5, les millores en relació al 
procés constructiu i materials. 
 
 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 

Descripció Valoració 
(màxim 5 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en el procés 
constructiu i els materials utilitzats 

2,00 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en el 
procés constructiu i materials utilitzats 

1,25 per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en el 
procés constructiu 

0,75 per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 
 

Criteris avaluables mitjançant fórmula (Sobre C) 
 
 1. Baixa econòmica (puntuació màxima 50 punts):  

 
Justificació de l’elecció del criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un 
dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 
d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, 
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es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica, ajustant la seva ponderació de manera que 
una disminució del pressupost no impliqui una reducció de la qualitat de l’execució . 
 

 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de no fer cap 
baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de proporcionalitat 
i considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 

Oi
OmPMPi   

Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima  
Om Oferta més baixa  
Oi Oferta licitador 

 
 2- Ampliació termini de garantia ( puntuació màxima 20 unts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 
termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervenció on la bonhomia de les solucions adoptades va 
més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer les 
actuacions de l’empresa licitadora. L’experiència ens demostra que el bon funcionament dels paviments, 
reforços i murs, està vinculat a la seva bona execució i que és a partir del tercer any quan poden sorgir 
les deficiències produïdes per la mala realització dels treballs.   
 
Justificació de la formula: El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de 
l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). L’ampliació 
del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui una ampliació 
en terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia a 18 mesos: 5 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos: 10 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 20 punts 

 
 
BB- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clàusula 
34) 

Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma cumulativa les dues 
condicions següents: 
1 En relació al preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o desproporcionada 

en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament General de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades a la licitació:  
 

- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base de 
licitació en més del 25%.  

 
- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta  
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- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% 
a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 25%.  

 
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha 
ofertes superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova 
mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre 
de les ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de 
menor quantia.  

2 En relació als restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 
 

- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta 
de criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la 
puntuació total establerta per aquests criteris en el present quadre resum. 

 
- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per 

la resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana 
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de 
la puntuació relativa al criteri de l'oferta econòmica). 

 
A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els 
passos que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar 
a la conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri 

preu, que es valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 
P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1 
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2  
P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

 
2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): MA = 

(P1+P2+P3) / 3 
 
3. Conclusió: 

- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el 
criteri de l'apartat 2n). 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA , l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix el 
criteri de l'apartat 2n). 

 
3 No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 

d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta 
en el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica. 

 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 36 i 53) 

 
Exigida

No exigida
 

 
Justificació de la no exigència: 

Admesa constitució  mitjançant retenció preu  
SI

       
NO

 
 
Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent 
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el primer 
abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no fos 
suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti 
pendent es retindrà del preu del següent abonament i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  
 

Justificació exigència en cas de contractes reservats:  no hi ha contractes reservats 
Termini garantia: 12 mesos, ampliable fins a 24 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari (Total 36 
mesos).(Lot 1 i lot 2) 
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DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39)  
Tomás de Castro Borregán, Coordinador adjunt de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i 
Seguretat 

 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 50) 

1. No es preveuen. 
 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 51) 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 58) 
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
  
  
 
 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 
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