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INFORME TÈCNIC PER A APROVAR L’INICI DE LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ANOMENAT 
CENTRE DE FORMACIÓ PER A LA TRANSICIÓ DIGITAL 
CTTD A SABADELL 
 
Antecedents de fet 
  
1. L’Ajuntament de Sabadell, es va presentar a la convocatòria d’ajudes per a la 

rehabilitació d’edificis de titularitat pública (PIREP), ordre TMA/178/2022, de 28 de 
febrer, per a l’adequació d’una part d’una de les naus del conjunt Sallarès Deu per a 
destinar-la al Centre avançat de formació per a la transició digital CTTD. 

2. La resolució definitiva de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, publicada el 26 de juny de 2023, 
de Concessió de la convocatòria d’ajuts per a la Rehabilitació d’edificis de titularitat 
pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les 
subvencions pel procediment de concurrència competitiva Línea 2, en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la que s’aprova atorgar a l’Ajuntament 
de Sabadell l’ajut per aquest projecte. 

3. El Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Projectes Estratègics, per mitjà del 
Decret 4307/2024, de data 18 de març de 2024, va adjudicar el contracte administratiu 
de serveis, a l’empresa DOPEC SL, amb NIF B60452430, amb un termini d’execució de 
sis mesos. 

4. La Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2024, va aprovar inicialment amb 
la consideració d’obra local ordinària de reforma, el projecte anomenat “Projecte 
executiu del Centre de formació per a la transició digital CTTD a Sabadell”, i 
sotmetre’l a informació pública per termini de trenta dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament de Sabadell i transcorregut el qual, sense que es formulin 
reclamacions o al·legacions quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar 
cap altre acord de manera expressa. 

5. L’aprovació inicial del projecte es va publicar en data 9 d’octubre de 2024 al BOPB i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i estarà en exposició pública fins el 21 de novembre de 
2024. Un cop transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se formulat 
reclamacions ni al·legacions en aquest període, quedarà aprovat definitivament, amb 
efectes des del 22 de novembre de 2024. 
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Consideracions tècniques 
  
1. L’Ajuntament de Sabadell és promotor de l’obra d’execució del “Projecte executiu del 

centre de formació per a la transició digital CTTD a Sabadell”, que, per tant, es 
considera d’iniciativa pública. Aquesta obra queda classificada dins l’apartat 1.a) de 
l’article 232 de la Llei de contractes del sector públic, com a reforma. 

2. Per tant, es tracta de licitar les obres corresponents al Centre de formació per a la 
transició digital CTTD a Sabadell, distribuïdes en dos lots. 

3. Als efectes d’aprovar l’expedient de licitació, determinar els criteris d’adjudicació i 
complimentar el quadre resum del Plec de clàusules administratives particulars, 
s’informa dels següents aspectes: 

 
 
A.- PODER ADJUDICADOR  
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
  
B.- PROJECTE D’OBRES 

Redactor del projecte:  
Rafael Tejada Ramírez i Àlex Miralles Surribas, arquitectes de l’empresa DOPEC, SL NIF B60452430 
El projecte d’obres i l’expedient administratiu estan exposats al públic a l’enllaç al web municipal:  
https://web.sabadell.cat/urbanisme/projectes-de-ciutat/next-generation-pirep 
Data d’aprovació del projecte: 
 
Acord de Junta de Govern 
Local de data 30 de setembre  
de 2024. L’aprovació inicial es 
va publicar en data 9 d’octubre 
de 2024 al BOPB i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i 
estarà en exposició pública 
fins el 21 de novembre de 
2024 

Data de supervisió projecte: 
20/09/2024 

Data de replanteig del projecte: 
14/10/2024 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 

Consultes preliminars del mercat: 
SI

           
NO

 
Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 

Descripció: 
L’objecte d’aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses al projecte bàsic i executiu de 
referència. 
 
L’àmbit del projecte és el nivell superior de la nau E del conjunt de Sallarès Deu, situat al carrer de Jacint 
Verdaguer 51, amb una superfície de 810,52 m² construïts. 
 
L’objecte d’aquest projecte consisteix en l’habilitació de l’espai interior de la planta superior de la nau 
E del conjunt edificatori de Sallarès Deu, amb l’objecte de disposar del Centre de Formació per a la 
Transició Digital –CTTD– fins a la seva posada en funcionament, així com habilitar la seva accessibilitat 
universal, un cop resolta la consolidació estructural i estanqueïtat de la nau. 
L’objectiu de l’actuació és la implantació del Centre de Formació per a la Transició Digital en l’àmbit del 
nivell superior de la nau E del conjunt de Sallarès Deu, d’acord amb el programa de necessitats definit. 

https://web.sabadell.cat/urbanisme/projectes-de-ciutat/next-generation-pirep
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El projecte compleix els requisits de tenir una distribució flexible i versàtil, juntament amb la construcció 
en sec dels elements de compartimentació basats en mampares envidriades i envans de plaques de guix 
laminat, i la utilització d’un terra tècnic a tota la nau (excepte al nucli de serveis higiènics) permet que 
l’edifici pugui acollir altres usos en un futur sense grans inversions o esforços de renovació per reorientar-
ne l’ús o ampliar-lo. Aquesta ambivalència de la tipologia, permetrà a l’ajuntament adaptar i desenvolupar 
els programes i recursos per tal de consolidar l’edifici i el recinte com a pol d’innovació tecnològica i fixant 
nous llocs de treball per al municipi. 
A la meitat oest de la nau, s’hi desenvolupa l’Espai Showroom, una gran sala diàfana amb llum natural 
des de les dues façanes enfrontades de caire multifuncional que permet acollir una gran varietat d’usos i 
exposicions. A l’extrem oest d’aquest espai, coincidint amb la façana curta (oest) de la nau, es creen dos 
despatxos separats entre ells per envans mòbils que permeten crear un únic despatx més gran. 
I a la meitat est de la nau s’hi ubica el programa dedicat a la formació, materialitzat per la Sala de Tècnics 
amb un despatx associat, dues Aules i una Aula Taller de dimensions més grans. A aquests espais s’hi 
accedeix des d’un pas de Circulació que els enllaça amb la Recepció. 
Tots els materials continguts en el pressupost del projecte aprovat podran ser els que tinguin 
característiques equivalents als descrits al pressupost, memòria i plecs de condicions. 
Totes les UNE o ISO descrites en el projecte aprovat es referiran a aquestes o equivalents segons l’art. 
126.5.b) de la LCSP. 
Contracte mixt: 

SI
           

NO
 

Tipologia de contracte mixt:  
 
Codi CPV: 45210000-2 Descripció CPV: Treballs de construcció d’immobles 
Codi CPV: 45300000-0 Descripció CPV: Treballs d’instal·lació en edificis 
Codi NUTS: ES511 

 
Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de 
conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) i li és d’aplicació el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a 
l’execució del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència i per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 
per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència, per l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que s’estableix el procediment i format de la informació a 
proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de 
fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, 
Transformació i per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de la 
concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de 
sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. Així mateix, li és d’aplicació el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de l’Ajuntament de Sabadell 
aprovat pel Ple Municipal en sessió de l’1 de març de 2022. 
Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de 
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació sobre el contracte. 
 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 

Necessitats administratives del contracte: 
El projecte del CTTD consisteix en la rehabilitació de la nau E de Sallares Deu a Sabadell, dirigit a la 
Formació, la Capacitació i l’Impuls de les noves Tecnologies per a la Transició Digital. Sabadell, conscient 
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de la necessitat d’adaptació social e industrial a la revolució digital, proposa la mobilització de recursos 
cap aquest projecte atenent l’impacte de la pandèmia de la COVID a tots nivells. Es tracta d’un projecte 
amb solidesa, ja que Sabadell lidera actualment projectes de formació, especialització i competitivitat 
ocupacionals i formatius des de fa més de 30 anys. 
Segons resolució definitiva de la Secretaria General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda urbana, aquest projecte disposa d’ajut en la Línia 2 i en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
L’objecte del projecte proposa la rehabilitació i consolidació de l’edifici actualment en desús, pel seu ús 
posterior. 
Aquest projecte ha rebut subvenció dins del marc del PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS PÚBLICOS (PIREP) PARA ENTIDADES LOCALES.  
L’objecte de l’actuació encaixa en la Línia 2 com a intervenció encaminada a la rehabilitació d’edificis la 
titularitat dels quals correspon a Entitats Locals i han de ser destinats a un ús públic. 
Les actuacions principals objecte de finançament han estat les del següent tipus: actuacions encaminades 
a la millora de la eficiència energètica, les destinades a millorar la sostenibilitat ambiental, les orientades 
a millorar l’accessibilitat, les que milloren la habitabilitat i les encaminades a la millora en la conservació 
dels edificis. 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Socials: El nou espai esdevé un lloc de formació, capacitació i impuls de les noves tecnologies, un 
projecte inclusiu cap a l’especialització i competitivitat ocupacionals i formatius, així com vetllar per les 
oportunitats d’ocupació. 
Mediambientals: En aquest aspecte, es pretén garantir una gestió ambiental sostenible dels recursos; 
concretament de la Millora de l’eficiència energètica de l’edifici. 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a minimitzar la generació de residus; i, aquests que es produeixin 
es separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les 
característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins del contracte.  
Innovació: aquest projecte respon a l’oportunitat de tenir protagonisme en la que ara mateix és la Quarta 
revolució Industrial, en el que la fusió de l’àmbit Digital i Industrial ha generat un nou paradigma. fomentar 
la societat del coneixement, divulgar les noves tecnologies i fomentar la igualtat de gènere. 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 

Possibilitat de licitar per lots: 
SI

           
NO

 
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 
 

LOT 1 Obra civil CPV 45210000-2. Treballs de construcció d’immobles 

LOT 2 Instal·lacions CPV 45300000-0 Treballs d’instal·lació en edificis 

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: 
No hi ha limitació al nombre de lots als que es poden presentar oferta. Les empreses licitadores podran 
presentar-se a un del dos lots o als dos. 
La licitació per a qualsevol dels dos Lots implica el coneixement i l’acceptació de la convivència amb 
l’execució de l’altre lot de l’obra i de la necessitat de treballar de manera simultània, conjunta i coordinada 
amb el contractista de l’altre lot. 
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Limitació del número de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: 
No  
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: 
 
S’admet la reserva de lots: 

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: 
S’admeten ofertes integradores: 

SI
           

NO
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Condicions i combinació de lots:  

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS Lot 1 i Lot 2 (Clàusula 8) 

Admissió: 
SI

           
NO  

Elements: 

Condicions: 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 

Import 
 

Tipus d’IVA aplicable: 21 % 
Import IVA 

Pressupost de licitació 
(IVA inclòs) 

LOT 1 528.162,57 € LOT 1 110.914,14 € LOT 1  639.076,71 € 
LOT 2 402.293,72 € LOT 2 84.481,68 € LOT 2 486.775,40 € 
Total 930.456,39 € Total 195.395,82 € Total 1.125.852,11 € 

 
Lot 1. Obra civil 
 

Treballs previs 3.000,00 € 

Enderrocs 5.627,68 € 

Estructura 20.564,25 € 

Divisòries 137.985,77 € 

Cobertes 6.872,06 € 

Revestiments 62.737,80 € 

Paviments 84.886,24 € 

Fusteria Interior 11.775,75 € 

Envidraments 10.850,42 € 

Manyeria 19.201,18 € 

Mobiliiari i Equipament 29.296,92 € 

Instal·lacions 19.433,73 € 

Urbanització Interior 15.933,02 € 

Gestió de residus 2.500,00 € 

Seguretat i salut 9.669,27 € 

Control de Qualitat 3.500,00 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 443.834,09 € 
13% Despeses Generals  57.698,43 € 

6% Benefici industrial 26.630,05 € 
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VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 528.162,57 € 
21% d’IVA 110.914,14 € 

TOTAL PRESSUPOST EN EUROS 639.076,71 € 
 
Lot 2. Instal·lacions  
 

Mobiliari i Equipament 2.503,84€ 

Instal·lacions 324.522,62 € 

Gestió de residus 2.500,00€ 

Seguretat i salut 6.035,49€ 

Control de Qualitat 2.500,00 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 338.061,95 € 
13% Despeses Generals  43.948,05 € 

6% Benefici industrial 20.283,72 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 402.293,72 € 
21% d’IVA 84.481,68 € 

TOTAL PRESSUPOST EN EUROS 486.775,40 € 
 
En el projecte aprovat hi consten els quadres de preus amb el desglossament dels materials, la mà d’obra i les 
despeses indirectes. 
 
I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 930.456,29 € 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat 930.456,29 € 
Mètode de càlcul:  
El projecte aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de Preus de l'Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), BEDEC 2024-06, àmbit de preus i plecs de Catalunya; 
segons el volum d’obres tipus PEM 1,710 M d’euros d’Edificació, de Rehabilitació, d’Urbanització, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, despeses indirectes del 0,00% i despeses 
auxiliars de l’1,00%, 1,50% o 2,50%, segons la partida. 

 
El desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 
 
Lot 1. Obra civil 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 528.162,57 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat del lot 528.162,57 € 
Mètode de càlcul:  
El projecte aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de Preus de l'Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), BEDEC 2024-06, àmbit de preus i plecs de Catalunya; 
segons el volum d’obres tipus PEM 1,710 M d’euros d’Edificació, de Rehabilitació, d’Urbanització, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, despeses indirectes del 0,00% i despeses 
auxiliars de l’1,00%, 1,50% o 2,50%, segons la partida. 

 
Lot 2. Instal·lacions 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 402.293,72 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 
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Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat del lot 402.293,72 € 
Mètode de càlcul:  
El projecte aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de Preus de l'Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), BEDEC 2024-06, àmbit de preus i plecs de Catalunya; 
segons el volum d’obres tipus PEM 1,710 M d’euros d’Edificació, de Rehabilitació, d’Urbanització, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, despeses indirectes del 0,00% i despeses 
auxiliars de l’1,00%, 1,50% o 2,50%, segons la partida. 

  
 
 
 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU Lot 1 i Lot 2 ( (Clàusula 11) 

Detall modalitats: A tant alçat 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 
 

 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 

Ajuntament de Sabadell 21,35 %  240.377,95 € 
Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU 
(Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 78,65 % 885.474,16 € 

Tramitació anticipada                     Contracte pluriennal:  
SI

           
NO

                    
SI

           
NO

 
Exercici Aplicació 

pressupostària  
Projecte 

pressupostari 
Núm. apunt 

previ Núm. referència Total (IVA inclòs) 

Lot 1      
2025 703 2410 63203  2023/2/NGEU/16   639.076,71 € 
Lot 2      
2025 703 2410 63203 2023/2/NGEU/16   486.775,40 € 
     1.125.852,11 € 
Forma de pagament: 
Certificacions mensuals 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 

Òrgan de contractació  JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

URBANISME - UH CODI DIR 3 LA0021877 
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Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de 
conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR) i el Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) de concessió d’ajudes a entitats locals per a la rehabilitació 
d’edificis de titularitat pública, en la convocatòria aprovada per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
MILLORA SOBRE ELS BÉNS:  
En relació amb la proposta d’alta de patrimoni, un cop acabats els treballs i prèviament a la tramitació de les 
factures, la incorporació a patrimoni es farà com a millora contra el bé GPA 31830 - Edificis illa Sallarès Deu. 
 
L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clàusula 13) 

Durada total del contracte: nou (9) mesos 
Lot 1. Obra civil: nou (9) mesos 
Lot 2. Instal·lacions: nou (9) mesos 

El termini d’execució dels dols lots es preveu de manera simultània, i amb un termini total de nou (9) 
mesos dels dos lots.  
Els adjudicataris del Lot 1 i del Lot 2 conviuran durant l’execució dels treballs. Aquesta convivència en cap 
cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra, ni donarà dret a cap 
indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs, ja que aquesta 
circumstància caldrà que la tinguin en compte en llurs ofertes. 
Les empreses adjudicatàries hauràn de realitzar el projecte “As-built” en un termini de temps no més enllà 
de l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres. 
Inici previst de les obres: 
L’inici de les obres del Lot 1 i Lot 2 tindran lloc l’endemà de la signatura de les respectives actes de 
comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en aquestes actes, les obres podran 
començar en la data que s’hi indiqui. 
Terminis parcials d’execució: 

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 

 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 

 
SI

           
NO

 
 

 
N.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 

  
SI

        
NO

 
 

FÓRMULA: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
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P.- ALTRES OBLIGACIONS Lot 1 i Lot 2 (Clàusula 16) 
1. L’adjudicatari, dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 

notificació de l’adjudicació i de conformitat amb el que disposa l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2020, 
de 29 de setembre, resta obligat a aportar degudament complimentat els annexos del PCAP que tot 
seguit s’indiquen:  
- L’Annex 8-B referit a l’acceptació de cessió i tractament de dades entre les Administracions 

publiques implicades en relació amb l’execució d’actuació incloses en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR). 
 

- L’Annex 8-C Declaració responsable relativa al compliment i el compromís de respectar els 
principis transversals establerts en el PRTR en l’execució de les actuacions incloses en aquest 
Pla que ha de dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici 
significatiu (principi Do No Significant Harm-DNSH). 
 

- L’Annex 8-D referit a la identificació i informació tant de l’adjudictari com dels subcontractistes, 
si fos el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix 
l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripció en el 
Cens d’empresaris, professional i retenedors de l’AEAT (RELI o model 036 o 037) de l’activitat 
objecte de contracte amb anterioritat a la data de presentació de l’oferta en el present 
procediment de licitació. 

2. L’adjudicatari haurà de complir amb les obligacions de comunicació, encapçalament i logos que recull 
l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclòs el cartell temporal i permanent 
indicatiu de l’actuació finançada, el cost del qual serà per compte i càrrec seu. 

3. L’adjudicatari haurà de complir les normes sobre conservació de la documentació d’acord amb 
l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol. 

4. L’adjudicatari estarà obligat a presentar les certificacions mensuals d’obra per capítols classificats 
segons l’Ordre TMA/178/2022 d’acord amb els tipus d’actuacions objecte de finançament: 
Actuacions tipus A, B, C, D i E que correspongui, a efectes de justificació de la subvenció. 

5. L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorporació de nous inicialment no previstos, 
haurà d’actualitzar les declaracions esmentades en l’apartat 1 anterior respecte d’aquests nous 
subcontractistes. 

6. Implantació a l’obra:  
L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses en tota la 
documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus treballadors, de les 
empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinaria i materials per al correcte desenvolupament del contracte, 
la neteja i evacuació de deixalles. 

7. Serveis provisionals:  
El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació i retirada 
de les instal·lacions per el subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres provisionals 
necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n derivin. 

8. Magatzem i aplec de material:  
El contractista haurà d’instal·lar i al seu càrrec, els magatzems que calgui per tal d’assegurar la 
conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva destrucció o deteriorament, complint les 
instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri regirà en els magatzems que pugui establir 
pel seu compte. 
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A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja i a 
la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin emprament.  
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració municipal 
tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el lliurament, 
abans de la recepció del contracte, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap indemnització 
per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició o 
correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

9. Senyalització i protecció de l’obra: 
Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona d’obres 
mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin de la prohibició d’accés públic 
a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, es senyalitzaran i protegiran 
convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas. 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de possibles 
desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La 
senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de 
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que la direcció de les obres i/o la 
coordinació de seguretat i salut així ho ordeni. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al trànsit, 
però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de vehicles, es 
protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. La direcció de 
les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementàries o modificacions de les que hagi 
instal·lat. 
Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites, s’abonaran en la manera que 
s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i salut en el 
treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per compte del 
contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

10. Rètol/s indicatiu/s de l’obra: 
L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i 
col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En el cartell hi haurà de 
constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic director 
facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de 
finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150cm. Així mateix, cal instal·lar 
aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una altra institució o administració pública, 
que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos, 
logos i les dimensions que aquesta estableixi. 

11. Aportació d’equip i maquinària: 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que calguin 
per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també inclourà el tancament i 
la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals que siguin necessàries per a 
la bona execució d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel 
Programa de treball. 

12. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: 
La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que 
en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la seva terminació 
a efectes de recepció, i determinar el numero, la forma, les dimensions i d'altres característiques que 
hagin de reunir els esmentats assajos, anàlisis i proves, en el cas que no existeixi disposició general 
a l'efecte ni vinguin determinats en el Plec de prescripcions tècniques del Projecte. 
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control 
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà 
a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos de 
demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1,5% de l’import del PEC. 

13. Gestió de residus: 
El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres. Durant l’execució 
de les obres es garantirà l’acompliment del RD 105/2008 que regula la producció i gestió del residus 
de construcció i demolició. 

14. Acta notarial: 
En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les obres, 
realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del contractista. 
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15. Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar: 
Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions, etc.) 
quedin reflectides amb exactitud en el document as-built final d’obra, es demanarà que el contractista 
lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes. 

16. Documentació final d’obra:  
El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ajuntament el document “As-
built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la verificació geomètrica i de 
les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de l’obra. Els documents “as-built” 
es lliuraran en format editable (arxius dwg, word). L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar 
a l’”as-built” de fi d’obra tota la informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa 
als equips instal·lats. S’inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de principi, plànols, 
inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, instruccions de servei 
especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, documents de legalització del 
EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i de la resta d’instal·lacions. 

17. L’empresa adjudicatària del Lot 1 serà la responsable del tancament i la seguretat anti-intrusió dins 
de l’àmbit de l’obra. 

 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE Lot 1 i Lot 2 (Clàusula 17)  

1. Aportar degudament complimentat dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) 
que com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari (Annex 8-A1) com a 
cadascun dels subcontractistes (Annex 8-A2) que tingui previst. Respecte dels nous 
subconstractistes per substitució o nova incorporació, aquest Annex s’haurà de aportar quinze dies 
hàbils abans d’iniciar-se la seva participació en l’execució de l’objecte del contracte 

2. El contractista s’haurà de comprometre a l’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals 
i materials suficients, com una obligació de caràcter essencial, de conformitat amb l’article 76.2 de la 
LCSP. 

3. El contractista ha d’adscriure a l’obra d’un/una Cap d’obra. 
El/la cap d’obra serà el professional que planifica, coordina i supervisa l’execució de les obres que 
l’empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o 
grup de professionals ens qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte 
arquitectònic i controlant la qualitat, pressupostos i terminis. També informa periòdicament a la 
propietat, direcció facultativa i al cap del grup de l’empres de l’estat de les obres (pel que fa a la 
planificació, costos i qualitat) i de les seves desviacions.  
Les tasques associades són: 

 Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i industrials. 
 Controla les entrades i sortides de materials de magatzem de l’obra (existents i comuns). 
 Gestiona els contractes de subministrament i industrials; materials que han de lliurar, 

terminis, preus, qualitats, etc.  
 Gestiona l’equip tècnic i administratiu de l’obra (contractes, horaris, baixes, etc.) 
 Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de 

la qualitat adequada. 
 Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat, amb una visita a l’obra setmanal o 

quan es requereixi. 
 Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l’obra. 
 Controla l’execució i supervisa la seguretat i salut de l’obra. 
 Gestiona tota la documentació de l’obra: actes, llicències i permisos, contractes, llibres 

d’obra, pressupostos, amidaments i plànols, arxius, etc.  
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4. El contractista ha d’adscriure a l’obra d’un/una Encarregat/da d’obra amb dedicació completa 
presencial a l’obra. 
L’encarregat/da d’obra és responsable directe de l’execució material del projecte constructiu, 
realitzant les funcions de transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d’obra i els/les diferents 
capatassos/as i operaris/àries que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, 
organitzant els equips de treball, estudiant la viabilitat de l’execució i vetllant per l’acompliment de les 
condicions tècniques corresponents i del planning previst. 
Les tasques associades són: 

 Planifica i organitza el procés i la mecànica dels treballs d’obra. 
 Organitza els espais de treball, de maniobra, d’emmagatzematge, de càrrega i descàrrega, 

dels tallers i dels accessos a l’obra. 
 Controla i supervisa l’execució de l’obra. 
 Controla l’acompliment de la planificació. 
 Interpreta els plànols i replanteja les untats d’obra. 
 Organitza i controla els grups de treball, assigna tasques als/a les operaris/àries 
 Coordina els treballs amb diferents industrials i subcontractats. 
 S’ocupa de la recepció i organització de materials, zones d’aplec, tallers, etc. 
 Efectua càlculs de materials i mesuraments de l’obra executada. 
 Controla el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevenció de riscos 

laborals. 
 Controla els materials, els mitjans i la maquinària d’obra. 
 Supervisa i verifica els processos i els resultats dels treballs. 
 Controla la qualitat de les partides d’obra executades. 
 Assumeix la relació tècnica amb la direcció facultativa i la direcció d’obra. 

5. Els adjudicataris del Lot 1 i del Lot 2 conviuran durant l’execució dels treballs. Aquesta convivència 
en cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra, ni donarà 
dret a cap indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs, ja que 
aquesta circumstància caldrà que la tinguin en compte en llurs ofertes. 

 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE Lot 1 I Lot 2 (Clàusula 18) 

1. Condició establerta en aplicació de l’article 202.2 LCSP: 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a minimitzar la generació de residus; i els que es produeixin 
es separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les 
característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins del contracte.  
Tipologia: Mediambiental. 
Mitjà d’acreditació del seu compliment: L’empresa adjudicatària presentarà un certificat o declaració 
responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en cas d’haver-
n’hi) i el tractament que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar prèviament a l’aprovació 
de la liquidació del contracte. 
Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: Atenent que el present contracte disposa 
capítols com ara moviment de terres o altres, s’intentarà reduir al màxim el transport de terres a 
l’abocador. 

2. Condició establerta en aplicació de l’article 202.1 LCSP: 
Es requereix que l’empresa adjudicatària posi a disposició del contracte un equip de topografia per 
tal de procedir al replanteig de les obres i, en el cas que es requereixi, per a l’elaboració de les 
certificacions. 
Mitjà d’acreditació del seu compliment: Es verificarà les prestacions relacionades amb l’equip 
topogràfic, amb la presentació de la documentació de l’aixecament del replanteig de les diferents 
unitats d’obra. 
Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: Atenent que el present contracte disposa 
capítols que precisen el replanteig de les obres, es necessari disposar de l’equip tècnic requerit. 

3. Condició establerta en aplicació de l’article 202.1 LCSP: 
L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a donar resposta davant d’una incidència durant el 
període de garantia en un temps no superior a una setmana. 

 
S.- SUBCONTRACTACIÓ Lot 1 i Lot 2 ( (Clàusula 19) 

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació: 
SI

           
NO

 
  
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació, per tractar-se de tasques crítiques que 
ha de realitzar el contractista: 
Les funcions pròpies del/de la Cap d’obra: 
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El/la Cap d’obra serà el professional que planifica, coordina i supervisa l’execució de les obres que 
l’empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o grup 
de professionals ens qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte arquitectònic i 
controlant la qualitat, pressupostos i terminis. També informa periòdicament a la propietat, direcció 
facultativa i al cap del grup de l’empres de l’estat de les obres (pel que fa a la planificació, costos i qualitat) 
i de les seves desviacions.  
Les tasques associades són: 

 Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i industrials. 
 Controla les entrades i sortides de materials de magatzem de l’obra (existents i comuns). 
 Gestiona els contractes de subministrament i industrials; materials que han de lliurar, terminis, 

preus, qualitats, etc.  
 Gestiona l’equip tècnic i administratiu de l’obra (contractes, horaris, baixes, etc.) 
 Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de la 

qualitat adequada. 
 Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat, amb una visita a l’obra setmanal o quan es 

requereixi. 
 Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l’obra. 
 Controla l’execució i supervisa la seguretat i salut de l’obra. 
 Gestiona tota la documentació de l’obra: actes, llicències i permisos, contractes, llibres d’obra, 

pressupostos, amidaments i plànols, arxius, etc. 
Admissió pagament directe a subcontractistes 

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS Lot 1 i Lot 2 (Clàusula 21)  

Incompliment 
1 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions 

d’aplicació. 
2 La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les disposicions d’aplicació, 

sense que aquesta sanció s’acumuli a la prevista en l’apartat anterior. 
3 La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines i personal diferents als previstos en el 

projecte, el Plec de clàusules tècniques i administratives i en el pla d’obra; en concret en el detall de 
mitjans humans, tècnics i organitzatius, així com la seva omissió. 

4 L’incompliment dels requeriments efectuats durant el termini de garantia, incloent-hi l’ampliació 
d’aquest termini, si s’escau. 

5 La paralització de les obres per part del contractista per motius que li siguin imputables i no justificats. 
6 L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte i en el Pla d’obres. 
7 No aportar complimentat qualsevol dels Annexos que s’indiquen en l’apartat 1 de la lletra P de l’ 

Annex 1 del PCAP.  respecte de la normativa establerta pels Fons Next Generation. 
8 No complir amb les obligacions de comunicació del Fons Next Generation, asumides en les 

declaracions responsables de qualsevol dels annexos indicats en l’apartat 1 de la lletra P de l’ Annex 
1 del PCAP. 

9 No aportar degudament complimentada la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) 
de l’Annex 8-A) del PCAP, tant respecte de l’adjudictari com de cadascun dels subcontracties que hi 
intervingint, que s’indica en l’apartat 1 de la lletra Q de l’ Annex 1 del PCAP.. 

10 La reiteració de la falta lleu. 
11 La reiteració de la falta greu. 
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Per la demora en l’execució dels contractes, així com l’incompliment dels terminis parcials per causes imputables 
al contractista, s’atindrà a allò que preveuen els articles 193 i 195 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 

Lot 1. Obra civil 
Import mínim assegurat: 770.000 € 
Lot 2. Instal·lacions  
Import mínim assegurat: 585.000 € 
En cas que liciti als dos lots 
Import mínim assegurat: 1.355.000 € 

 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
X.- CLASSIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRACTISTA (Clàusula 26) 
 
Lot 1. Obra civil 

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA CATEGORIA  
SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

 
CLASSIFICACIÓ 

4   
Feines de paleta, 

estucats i 
revestiments  

2 

  6 
Paviments, 
enllosats i 
enrajolats 

2 

  

C 
Edificacions 

9  Tancaments 
metàl·lics 1 

 
 
Lot 2. Instal·lacions  

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA CATEGORIA  
SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

 
CLASSIFICACIÓ 

I 
Instal·lacions 
elèctriques 

9 

Instal·lacions 
elèctriques sense 

qualificació 
específica 

2 

  
J 

Instal·lacions 
mecàniques 

5 

Instal·lacions 
mecàniques sense 

qualificació 
específica 

2 

 
Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26)  

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de negoci 
dels tres últims conclosos. 
Volum anual de negocis import superior: ___ 

 
 

b)
     

 

Declaració del Patrimoni net Import valor 
mínim:

 
      Import: _________ 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, 
pels dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
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Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per al 
qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació, 
d'import:  

 
     Import: ___________ 
 

 
 
 
 

 
 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la normativa 
sobre morositat. 

Declaració responsable. 

  
SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 
 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució que han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de l’obra  i si les obres es van 
dur a terme de forma correcta. Aquests 
certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat 
compenent. 
Per determinar la correspondència entre els 
treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte s’atendrà a la pertinença 
al mateix grup o subgrup més relevant per al 
contracte si aquest  inclou treballs de diferents 
grups, l’import anual acumulat en el any de 
major execució sigui igual o superior al 70 per 
cent de l’anualitat mitjança del contracte. 

 
 

b)
 
     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del contracte. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 

 
c)

 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 

 
d)

 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  expressa 
de les normes tècniques o especificacions 
tècniques aplicables a l’execució i a la 
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verificació objectiva de la correcta aplicació 
d’aquestes mesures. 

 
 

e)
 

 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de les 
obres. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència: 
 

 

 
Z.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOT 1 I LOT 2 (Clàusula 33) 

Criteris d’adjudicació  
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÜNIC) Fórmula Ponderació 

1 Baixa Econòmica Fórmula 60 punts 
2 Ampliació del termini de garantia addicional al contracte Barem 30 punts 
3 Experiència de l’encarregat/da d’obra Barem 10 punts 
 Total  100 punts 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor   
 No hi ha criteris avaluables mitjançant judici de valor  
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i la seva ponderació: 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada al quadre, per tal 
d’ajustar-se millor a l’objecte d’aquesta contractació. La distribució de la ponderació dels criteris 
d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu, amb l’objectiu d’obtenir ofertes 
de gran qualitat. 
 
Criteri 1. Lot 1 i Lot 2. Baixa econòmica:  
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per a determinar 
la millor relació qualitat-preu, previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència 
econòmica. 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 

On: 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
Veure l’annex a aquest l’informe tècnic per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació amb la 
proporcionalitat de la mateixa. 
 
En cas que no es proposi cap baixa respecte el pressupost base de licitació, s’atorgarà una puntuació de 
0 punts en aquest criteri. 
 
Criteri 2. Lot 1 i Lot 2. Ampliació del termini de garantia: 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 
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Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que la bondat de 
les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un 
marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 
  
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de dotze (12) mesos, des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 18 mesos (30 en total). L’ampliació del termini 
haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació en terminis de 6 
mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

No ampliació de garantia         0 punts 
Ampliació de garantia en 6 mesos addicionals fins a 18 mesos   10 punts 
Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 24 mesos   20 punts 
Ampliació de garantia en 18 mesos addicionals fins a 30 mesos  30 punts 

 
Criteri 3. Lot 1. Experiència de l’encarregat/da d’obra: 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que adscriguin a aquesta obra un/una Encarregat/da amb 
una experiència demostrable en una (1) obra de rehabilitació d’edifici catalogat o protegit d’equipament 
públic o privat, en els darrers deu (10) anys, per un import mínim de 500.000,00 (IVA no inclòs). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

No acredita l’experiència de l’Encarregat/da      0 punts 
L’empresa acredita l’experiència de l’Encarregat/da    10 punts 

 
Criteri 3. Lot 2. Experiència de l’encarregat/da d’obra: 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que adscriguin a aquesta obra un/una Encarregat/da amb 
una experiència demostrable en una (1) obra de rehabilitació d’edifici catalogat o protegit d’equipament 
públic o privat, en els darrers deu (10) anys, per un import mínim de 350.000 € (IVA no inclòs) del capítol 
d’instal·lacions. 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

No acredita l’experiència de l’Encarregat/da      0 punts 
L’empresa acredita l’experiència de l’Encarregat/da     10 punts 

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:  
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC): 
Pels Criteris 1, 2 i 3, la proposta d’oferta de licitació s’ha de presentar mitjançant el model ANNEX 4 del 
PCAP signat. 
I pel Criteri 3, addicionalment, l’acreditació de l’experiència de l’Encarregat/da: 
L’execució de l’obra per part de l’encarregat que es proposi adscriure s’acreditarà mitjançant certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari licitador acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació 
per part d’aquest encarregat. Aquest document acreditatiu indicarà l’import de l’obra o del capítol, dates i 
lloc d’execució i s’haurà de precisar si es va dur a terme segons les regles per les quals es regeix la 
professió i van portar normalment a bon terme. 
La no-presentació de documentació acreditativa en relació amb el criteri 3, dins del termini de presentació 
d’ofertes, farà que la puntuació atorgada per aquest criteri sigui de 0 punts. Si es presenta documentació 
acreditativa, però aquesta és incompleta o genera dubtes, la Mesa de Contractació podrà requerir al 
licitador aclariments o esmenes, atorgant-li un termini de 3 dies hàbils per a aportar-los; en cas de no 
aportar-los dins del termini requerit o considerar-los, de forma motivada, com a  insuficients, es puntuarà 
aquest criteri amb 0 punts. 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor: 
No hi ha criteris avaluables mitjançant judici de valor 
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Comitè d’experts: 
SI

           
NO

 
Composició membres comitè d’experts (noms i cognoms / càrrec) 

Titulars  Suplents 
  

 
BB.- PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS Lot 1 i Lot 2 
(Clàusula 34) 
Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma cumulativa les 
dues condicions següents: 

1. En relació amb el preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o 
desproporcionada en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del 
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades 
a la licitació: 
- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base 

de licitació en més del 25%. 
- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta. 
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% 
a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 25%. 
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes 
superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana 
només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les 
ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

2. En relació amb els restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 
- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de 

criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació 
total establerta per aquests criteris en el present quadre resum. 
- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador 

per la resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana 
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la 
puntuació relativa al criteri de l'oferta econòmica). 
- A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els 

passos que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar 
a la conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri 

preu, que es valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 

P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1  
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2  
P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): 
 MA = (P1+P2+P3) / 3 

3. Conclusió: 
- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el criteri de 

l'apartat 2n). 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA, l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix el criteri 

de l'apartat 2n). 
3. No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 

d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta 
en el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica. 

 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 36 i 53) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
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Termini garantia: 
Per al Lot 1 i Lot 2: dotze (12) mesos, ampliable fins a trenta (30) mesos en funció de l’oferta de l’empresa 
adjudicatària. 

 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39)  

Rosa Martínez Camarasa, cap del servei d’Estratègia de Ciutat 
 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 50) 

1. No se’n preveuen. 
 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 51) 

 
 
Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP. 

 
 
No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 59) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
 
  
 
Conclusions 
 
S’informa favorablement l’inici d’aquest expedient de licitació del contracte d’obres anomenat 
Centre de formació per a la transició digital CTTD a Sabadell. 

 
 
Sabadell, la data de la signatura electrònica. 
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ANNEX – JUSTIFICACIÓ DE LA FÓRMULA 

En relació amb la valoració del criteri 1 - Baixa Econòmica avaluable de forma automàtica, 
es proposa la següent fórmula que es considera que dona unes puntuacions proporcionals 
entre les propostes dels licitadors: 

 

On, 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 
B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
Puntuació màxima: 60 punts 
 
La fórmula contempla com a variables la mitjana de les baixes, la baixa màxima, el preu de 
l’oferta més cara i el preu de l’oferta més barata, a més del preu que ofereix l’empresa que 
cal puntuar. En conseqüència, la puntuació s’ajusta, no només en funció del preu de 
l’empresa que cal puntuar respecte el preu que ofereix l’empresa més barata, sinó 
considerant també els preus oferts per la resta d’empreses licitadores, ja que també són 
rellevants. Aquesta ponderació es considera adequada, ja que així s’evita que la puntuació 
de cada empresa es determini comparant únicament el preu que ha ofert amb el de l’oferta 
més barata, especialment quan aquesta darrera està molt allunyada de la mitjana de les 
baixes rebudes, fins al punt de ser anormal. 
 
En cas que no es proposi cap baixa respecte el pressupost base de licitació, s’atorgarà una 
puntuació de 0 punts en aquest criteri. 
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Lot 1. Obra civil 
 
El pressupost base de licitació del Lot 1 és de 528.162,57 € que amb el 21 % d’IVA, resulta 
un pressupost d’execució per contracta de 639.076,71 € (IVA inclòs). 
 

 
 
 



 

 

 

22/22

 
Lot 2. Instal·lacions 
El pressupost base de licitació del Lot 2 és de 402.293,72 € que amb el 21 % d’IVA, resulta 
un pressupost d’execució per contracta de 486.775,40 € (IVA inclòs). 
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