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ACTA DE VALORACIÓ OFERTES SOBRE B, OBERTURA SOBRE C, PROPOSTA 
DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I PROPOSTA D’AJUDICACIÓ 

 
A les 09:30 hores del dia 8 de gener de 2025, mitjançant l’aplicació informàtica 
“Pixelware” del Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es reuneix 
la Mesa de Contractació designada en aquest procediment obert no subjecte a 
regulació harmonitzada per a la contractació administrativa de l’obra anomenada 
“Refós del projecte executiu de la fase 2 del portal sud i del projecte 
d'actuacions per a la millora de l'erosió i l'estabilització dels marges i el fons del 
torrent de la riereta”, dividit en lots, per a procedir a la valoració de les ofertes del 
sobre B, l’obertura del sobre C (proposició econòmica), a la proposta de classificació 
de les ofertes i a la proposta d’adjudicació. 
 
Tal com consta en l’acta de constitució del dia 19 de desembre de 2024 es reuneixen 
els següents membres d’aquesta mesa: 
 

- El Sr. Tomás de Castro Borregan, en qualitat de coordinador adjunt de l’Àrea 
d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, que actua com a 
president. 

- La Sra. Laia Llonch Serrano, en qualitat de tècnica superior en arquitectura, 
que actua com a vocal. 

- El Sr. Oriol Llevot Fondevila, en qualitat de tècnic superior en dret, que actua 
com a vocal. 

- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica superior en dret, que 
actua com a vocal suplent, en substitució de l’Interventor General. 

- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua 
com a vocal suplent, en substitució del secretari general i com a secretària de 
la Mesa. 

 
 
1. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES DELSOBRE B (Criteris de 
judici de valor) 
 
D’acord amb la clàusula 33.5 del PCAP s’ha emès en data 7 de gener de 2025 informe 
tècnic de valoració de les propostes del sobre B dels dos lots, que s’ha lliurat 
prèviament a la reunió a tots els membres d’aquesta Mesa, i el contingut del qual és el 
següent: 
 
“INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA DEL CONTRACTE D’OBRES: “REFÓS DEL PROJECTE EXECUTIU DE 
LA FASE 2 DEL PORTAL SUD I DEL PROJECTE D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE 
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L’EROSIÓ I L’ESTABILITZACIÓ DELS MARGES I EL FONS DEL TORRENT DE LA 
RIERETA” 

Als efectes de resoldre l’expedient de licitació corresponent a l’esmentat contracte d’obres, 
d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars, pel que fa a la valoració de les 
ofertes presentades, d’acord amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i a petició de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte 
de referència i de conformitat amb la clàusula 33.5 Del Plec de clàusules administratives 
particulars, s’informa: 

Que en data 19 de desembre de 2024 la Mesa de contractació va PROCEDIR A L’OBERTURA 
DEL Sobre A (documentació administrativa) i sobre B (Criteris d’adjudicació avaluables 
mitjançant judici de valor) 

Que la valoració de les ofertes presentades pels licitadors als respectius sobres B de les 
ofertes, corresponen als conceptes que segons les bases de licitació es valoren mitjançant 
judici de valor: 

AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 34) 

Lot 1 i Lot 2 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor  

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pagines Din-A4, a una cara, 
lletra mida Arial 11. Computen els esquemes d’elaboració pròpia inclosos en la proposta 
tècnica. No computaran la portada, separadors o annexos amb fotografies. No seran objecte de 
valoració aquells aspectes que s’incloguin un cop superat el nombre màxim de pàgines. 

1. Pla d’obres     10 punts 

2. Descripció del procés constructiu  10 punts 

3 Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut 10 punts 

Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 15,00 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables 
mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o 
desproporcionades al no tenir la consideració de propostes admeses. 

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES 

S’ha presentat una sola oferta per al Lot 1, i tres ofertes pel lot 2: 

Empresa LOT 1 LOT 2 
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA X  
COPCISA SA  X 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SLU  X 
VORACYS SL  X 
 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE B) LOT 1 I LOT 2 

 

 Criteri 1. Pla d’obres LOT 1 (puntuació màxima fins a 10 punts) 

El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst 
de durada de l’obra.  

En l’execució de la vialitat i el reforç del col·lector (intervenció en el seu exterior i interior), cal 
una planificació estratègica acurada, coordinant els diferents industrials i moments d’execució, 
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reduint els períodes d’inactivitat amb una programació temporal realista i evitar desviacions 
financeres. El pla ha de tenir en compte que l’obra té afectacions a la mobilitat perquè es situa 
sobre els vials d’enllaç entre Sabadell i Sant Quirze, en els carrers Salvador Girvent, Narcís 
Monturiol, Costa i Deu i Víctor Balaguer i també que afecta un important col·lector del sistema 
de sanejament de la ciutat. D’altra banda, caldrà incloure al pla totes les altres possibles 
afectacions adjacents que es considerin. 

El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, 
identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents 
interrelacions. 

Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes 
les partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 

- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els 
treballs conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 

- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà 
l’aportació d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla 
d’obres presentat és realitzable (fins a 2 punts). 

Valoració Concreció  
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments (puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 

Correcta 3,00 2,00 1,50 

Bàsica 1,00 1,00 1,00 

No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 

Un cop feta la valoració de la oferta presentada per l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC SA amb les diverses consideracions que es detallen en aquest 
informe, les puntuacions per al criteri de judici de valor Pla d’obres obtingudes per la empresa 
licitadora son les següents: 
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VALORACIÓ DEL PLA D'OBRES         
Lot 1          

      

CONCRECIÓ  COHERÈNCIA 
JUSTIFICACIÓ 
DE  

(puntuació) (puntuació) RENDIMENTS 
    (puntuació) 

TOTAL 
PLA 

D'OBRES Empresa 

5 3 2 10 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 
MANTENIMENT 
RUBATEC SA 

3,00 2,00 2,00 7,00 

     
Justificació de la puntuació: 

L’empresa defineix dos àmbits d’actuació diferenciats per la tipologia d’obra i complexitat, d’una 
banda el reforç del col·lector que tramifica per tal de minimitzar les afectacions a la mobilitat i 
d’altre l’obra de pavimentació. Presenta un diagrama de Gantt, que té en compte les diferents 
fases dividits per trams per dificultats i possibles afectacions amb les instal·lacions de 
l’escorxador, a l’hora que defineix equips de treball  en coherència per tal de poder dur a terme 
les fases. Proposa executar l’enllaç amb el portal sud en una primera fase, per tal de garantir 
els accessos als vials de connexió amb el PAE sud-oest., i el reforç per trams per garantir la 
circulació i accés a les naus del polígon. Descomposa els rendiments per partides,  equips i 
maquinària. Proposa el termini d’execució en 7 mesos. El pla d’obres està correctament 
concretat i té una correcta coherència, i ha justificat els rendiments exhaustivament.  Per aquest 
criteri ha obtingut un total de 7 punts. 
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 Criteri 1. Pla d’obres LOT 2 (puntuació màxima fins a 10 punts) 

El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst 
de durada de l’obra.  

Per l’actuació de contenció i estabilització dels marges i del fons de la Riereta és rellevant 
preveure quan temps dura cada intervenció, com s’accedirà a la llera, en quines fases 
s’intervindrà i el temps d’execució. El pla haurà de considerar l’energia i característiques de les 
aigües que surten pel col·lector puntualment.  

El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, 
identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents 
interrelacions. 

Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes 
les partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 

- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els 
treballs conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 

- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà 
l’aportació d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla 
d’obres presentat és realitzable (fins a 2 punts). 

Valoració Concreció  
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments 
(puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 

Correcta 3,00 2,00 1,50 

Bàsica 1,00 1,00 1,00 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 

 

Un cop feta la valoració de les ofertes presentades per les empreses licitadores amb les 
diverses consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de 
valor Pla d’obres obtingudes per a  les diferents empreses licitadores són les següents: 

  



 

 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

6/21

 

VALORACIÓ DEL PLA D'OBRES LOT 2 
     
Lot 2          

      

CONCRECIÓ  COHERÈNCIA 
JUSTIFICACIÓ 
DE  

(puntuació) (puntuació) RENDIMENTS 
    (puntuació) 

TOTAL 
PLA 

D'OBRES Empresa 

5 3 2 10 
COPCISA, S.A. 5,00 3,00 2,00 10,00 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS, 
SLU 

3,0 1,00 2,00 6,00 

VORACYS SL 3,0 2,00 2,00 7,00 
 

Justificació de la puntuació: 

Proposta  COPCISA 

L’empresa defineix dos zones d’actuació diferenciades per la tipologia d’obra i cronologies, 
d’una banda la construcció del bol esmorteïdor i d’altra la contenció de talussos que no es pot 
iniciar sense haver-se executat el bol prèviament. Identifica els camins crítics  de  les obres, 
des del replanteig fins a la neteja final (pilons-escullera de saneig sota llosa, encofrats-
formigona rampa i dents i construcció simultània dels alçats (finalitzada la estructura del bol) 
saneig 1er terç, col·locació escullera del mur (mes allunyat del bol) després el mateix amb el 
2on terç i finalment l’últim terç, fent una cronologia que es representa amb el diagrama de Gantt 
, que adjunta en coherència amb aquestes fases designant equips de treballs per cada una de 
les tasques. Planifica el subministrament dels materials. Descomposa els rendiments per 
partides,  equips i maquinària. Proposa el termini d’execució en 6 mesos. El pla d’obres està 
concretat, és coherent i justifica els rendiments d’una manera exhaustiva. Per aquest criteri ha 
obtingut un total de 10 punts. 

 

Proposta  EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SLU.  

L’empresa defineix un únic àmbit perquè considera que no hi ha afectacions en espais de 
trànsit de vianants i vehicles, divideix les seqüencies dels treballs programats en el diagrama de 
Gantt. Els criteris directors de l’actuació son: actuació en una fase de treball amb la 
concatenació de treballs donant continuïtat als equips manteniment de l’accés existent de la 
Fase 1 del Portal sud, comunicació amb companyies de serveis i distingeix 4 grups diferenciats 
de treball. Per la justificació de rendiments, té en compte coeficients i factors com el 
climatològic i d’eficiència sense tenir en compte el grau de dificultat de les tasques sobre la llera 
del riu. Proposa el termini d’execució en 10 mesos. El pla d’obres està correctament concretat i 
té una coherència bàsica, i  una exhaustiva justificació dels rendiments. Per aquest criteri ha 
obtingut un total de 6 punts. 

 

Proposta  VORACYS. 

L’empresa no defineix diferents àmbits, planifica les obres per les tasques principals. Destaca 
els treballs d’estructures com la creació del bol esmorteïdor i contenció de talussos i fa una 
cronologia segons les tasques: treballs previs i enderrocs, moviment de terres i treballs 
estructurals del bol que es realitzaran de manera simultània i coordinada. Divideix el pla en 
Fase inicial: replanteig de l‘obra, Fase executiva: treballs previs i enderrocs, moviment de 
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terres, estructura i acabats i tancaments i Fase Final: neteja d’espais i entrega de l’obra, i 
divideix aquestes seqüencies de treballs en el diagrama de Gantt. Per la justificació de 
rendiments, té en compte coeficients i factors com el climatològic i d’eficiència sense tenir en 
compte el grau de dificultat de les tasques sobre la llera del riu. Proposa el termini d’execució 
en 6 mesos. El pla d’obres està correctament concretat i té una coherència correcte, i  una 
exhaustiva justificació dels rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un total de 7 punts. 

 

 Criteri 2. Descripció del procés constructiu LOTS 1 i 2 ( puntuació màxima fins a 
10 punts) 

Justificació de l’elecció del criteri:   

La descripció del procés constructiu es refereix a l’eix operacional i metodològic pel que 
s’executen les obres. Inclou totes les fases, activitat i disseny. 

LOT 1 i 2: S’indicarà com s’executaran les obres, concretant materials i mitjans auxiliars 
utilitzats. Cal fer compatible les pròpies obres amb la fase 1 del projecte del Portal sud (enllaç 
en construcció), amb el funcionament del col·lector i amb les aigües que suporta el traçat de la 
Riereta, indicant els mecanismes per minimitzar molèsties, incomoditats o perjudicis en el 
desenvolupament de la pròpia obra. En la seva descripció caldrà definir quins àmbits s’hauran 
d’executar en primer terme i quins seguidament, marcant l’ordre necessari, que permeti garantir 
en tot moment el funcionament de les xarxes i sistemes actuals.  

El licitador elaborarà una memòria sobre el procés constructiu de l’obra conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

- Identificació dels aspectes generals. S’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític 
per executar els treballs (fins a 5 punts) 

- Identificació dels aspectes significatius. S’entendrà aquells que tenen un caràcter crític 
per executar els treballs (fins a 3 punts). 

- Identificació de reducció de molèsties: S’entendrà aquell conjunt d’actuacions i mesures 
que proposa impulsar el licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la 
convivència durant l’obra (fins a 2 punts). 

Valoració Identificació aspectes 
generals del procés 
constructiu 
(puntuació) 

Identificació 
aspectes 
significatius 
(puntuació) 

Identificació reducció 
de molèsties 
(puntuació) 

Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00 

Correcte i coherent 3,00 2,00 1,50 
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Bàsica i coherent 2,00 1,00 1,00 

Bàsica però poc rellevant 1,00 0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 

Un cop feta la valoració de les ofertes presentades per les empreses licitadores amb les 
diverses consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de 
judici de valor Descripció del procés constructiu obtingudes per a  les diferents empreses 
licitadores son les següents: 

 

VALORACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU        
Lot 1          

Identificació 
aspectes 

generals del 
procés 

constructiu 
(puntuació) 

Identificació 
aspectes 

significatius 
(puntuació) 

Identificació 
reducció de 
molèsties 

(puntuació) 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR. Empresa 

5 3 2 10 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 
MANTENIMENT 
RUBATEC SA 

2,00 1,00 1,50 4,50 

     
 
Lot 2          

Identificació 
aspectes 

generals del 
procés 

constructiu 
(puntuació) 

Identificació 
aspectes 

significatius 
(puntuació) 

Identificació 
reducció de 
molèsties 

(puntuació) 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR. Empresa 

5 3 2 10 
COPCISA, S.A. 5,00 3,00 2,00 10,00 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS, 
SLU 

2,00 1,00 0,50 3,50 

VORACYS SL 3,00 0,50 1,00 4,50 
 

Justificació de la puntuació 

LOT 1 

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA 

L’empresa proposa en una primera fase prèvia a les obres, la presentació d’una fitxa d’actuació 
on es detallin fases d’obra i responsables per coordinar-se amb les diferents àrees de 
l’ajuntament per les conseqüents afectacions ( infraestructures, mobilitat, guàrdia urbana, 
policia..) i realitzarà sessió informativa per als propietaris de les naus i negocis. Es significatiu 
del pla, la divisió en 3 fases de l’execució del reforç del col·lector, la zona 1 (afectació amb 
l’activitat de l’escorxador amb qui es coordinarà, sense trànsit), la zona 3 (sense transit ni 
afectacions) i la zona 2 (sota la nova rotonda de connexió entre Sabadell i Sant Quirze , on 
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separa en set fases d’execució). I pel que fa a la reducció de molèsties, basa les mesures per 
garantir accés a les naus, amb senyalització i encaminaments en cada una de les fases, 
informació amb un mínim de 48h d’antelació de possibles talls, comunicació amb l’associació 
de comerciants de la zona i defineix recursos i materials emprats per a garantir-ho. La proposta 
identifica d’una manera bàsica i coherent els aspectes generals i significatius del procés 
constructiu i d’una manera correcte i coherent com reduir les molèsties. Per aquest criteri ha 
obtingut un total de 4,50 punts. 

 

LOT 2 

COPCISA 

L’empresa identifica dos aspectes diferenciats, l’accés a cada zona d’obres i la compatibilitat 
dels treballs amb les aigües de sortida del col·lector i la Riereta, separant l’execució de les 
obres en dues zones, zona del bol (que s’executarà dins la Riereta i amb accés per la rampa 
actual. Desglossa el sistema de construcció del bol i identifica les fases de formigonat amb 
creació d’una junta per la bona execució).  

 

 

 

Posteriorment a la seva construcció es realitzarà la impermeabilització i reblert del trasdós dels 
alçats del bol amb el nou sanejament i a continuació a la zona 2 per a l’estabilització dels 
talussos defineix la seqüencia constructiva de les tasques. 
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Té en compte la coordinació amb el Lot 1 i amb les obres de l’ampliació de la xarxa 
d’enllumenat públic de l’entorn de l’aeroport, a la vegada que es coordina amb el CECAT per 
previsió d’augment de cabals o qualsevol alerta relacionada amb l’aigua. És significatiu l’estudi 
detallat de les juntes per les unions de les diferents fases d’execució del formigonat pel elevat 
volum d’aquest, i també l’estudi d’execució de la diferència d’alçada dels murs del bol on 
apareix una junta vertical on s’instal·larà un nervometal en la part inferior i s’encofrarà la 
superior. S’instal·laran dos tubs de sanejament i prèviament es desviarà provisionalment. Pel 
que fa a les afectacions, te en compte la circulació de vehicles i vianants, les instal·lacions i 
naus del voltant, el mercat ambulant de Sant Quirze, i les afectacions a l’aeròdrom de Sabadell. 
La proposta identifica els aspectes generals i significatius de manera coherent i exhaustiva i 
identifica d’una manera exhaustiva també les actuacions per a la reducció de molèsties. Per 
aquest criteri ha obtingut un total de 10 punts. 

EUROCATALANA 

L’empresa identifica quatre elements diferenciats d’execució, el bol esmorteïdor, la protecció 
del talús al costat dret, l’escullera i la protecció del talús al costat esquerre, tots dins una única 
fase. Prèviament la implantació de les instal·lacions auxiliars s’ubicaran a la zona ocupada 
actualment per les obres de la fase1 del portal sud. Les tasques es realitzaran segons el 
següent ordre, treballs previs i enderrocs, moviment de terres, bol esmorteïdor, talús dret, 
protecció de la llera i talús esquerre. Identifica la compactació de terres com a punt crític, no 
defineix sistemes ni solucions constructives de les obres. Identifica com aspectes significatius 
l’accés a l’obra per a la organització dels treballs, les aportacions de sòl tolerable i d’escullera 
calcària (ubicació i aplec) i neteja i finalització de les obres i l’entorn.  Proposa un Pla d’itineraris 
per a vehicles que hagin d’entrar a les obres, es garantirà accés a vehicles d’emergència i es 
coordinaran amb els treballs del Lot 1.  La proposta identifica d’una manera bàsica i coherent 
els aspectes generals i significatius del procés constructiu i d’una manera bàsica però poc 
rellevant com reduir les molèsties Per aquest criteri ha obtingut un total de 3,5 punts. 
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VORACYS 

L’empresa identifica tres aspectes generals diferenciats, la ubicació per a la implantació de 
casetes i elements auxiliars en la mateixa ubicació actual de les obres de Fase 1 de Portal sud, 
identificant accessos i tipus de tanca, el reblert granular i drenatge de pvc dels murs definint el 
sistema constructiu com a sistema preventiu der a garantir la seguretat del mur i evitar 
acumulació d’aigua i el drenatge de formigó de l’escullera. Significativament podem destacar la 
quantitat de moviment de terres de desmunt i de subministrament per als reblerts de les 
estructures de mur , la formació del bol, posteriorment de les esculleres als talussos dels 
marges i el desviament del tub de sanejament  amb un passa murs de 800mm de diàmetre per 
la connexió . 

 

Proposa un seguit de mesures per a reduir les molèsties en : afeccions puntuals al trànsit rodat, 
millora amb pantalles fonoabsorbents en el moment de l’enderroc de bol actual, utilització 
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d’aspiradors portàtil i nebulitzador en excavacions i moviment de terres, coordinació amb Sant 
Quirze en el moment de les tasques que afecten la xarxa de clavegueram. La proposta 
identifica d’una manera correcte i coherent els aspectes generals i d’una manera bàsica però 
poc rellevant els aspectes significatius del procés constructiu i identifica bàsica i coherentment 
com reduir les molèsties Per aquest criteri ha obtingut un total de 4,5 punts. 

 

 Criteri 3. Millores de l’Estudi de Seguretat i salut LOT 1 ( puntuació màxima fins a 
10 punts) 

Justificació de l’elecció del criteri: 

Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les 
obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs. 

Cal tenir en compte el funcionament del col·lector en el moment del reforç estructural, el tipus 
d’ambient i residus, gasos que s’emeten, per intervenir de forma segura. D’altra banda, caldrà 
garantir els accessos als vials de connexió tant a Sant Quirze com a Sabadell en els carrers de 
Carles Buïgas, Narcís Montoriol, Salvador Gilvernet, Costa i Deu, i Victor Balaguer amb total 
seguretat per a vehicles i vianants. 

Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les 
obres. 

El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte ( 
fins un màxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un màxim de 5, les millores en 
relació al procés constructiu i materials. 

La sistemàtica de valoració serà la següent: 

Descripció Valoració 

(màxim 5 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en el 
procés constructiu i els materials utilitzats 

2,00 punts per cada 
millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut 
en el procés constructiu i materials utilitzats 

1,25 per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en 
el procés constructiu 

0,75 per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

Un cop feta la valoració de la oferta presentada per l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC SA amb les diverses consideracions que es detallen en aquest 
informe, les puntuacions per al criteri de judici de valor Millores de l’estudi de seguretat i 
salut obtingudes per la empresa licitadora son les següents: 
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VALORACIÓ DE LES MILLORES DE SEGURETAT I SALUT         
Lot 1            

Millores que 
augmenten 
totalment la 

SS en el 
procés 

constructiu i 
materials 
utilitzats 

Millores que 
augmenten 

substancialmen
t la SS en el 

procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

Millores que 
augmenten 

apreciablement 
la SS en el 

procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

No aporta 
o amb 

informació 
no 

rellevant 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR. Empresa 

2 (per ut.) 1,25 (per ut.) 0,75 (per ut.) 0 10 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 
MANTENIMENT 
RUBATEC SA 

0,00 2,50 1,50 0,00 4,00 

 

Justificació de la puntuació 

L’empresa presenta diferents millores que augmenten substancialment i apreciablement la 
seguretat amb la incorporació d’una brigada de manteniment i neteja, un vigilant, supervisió i 
senyalització en entrada i sortida de l’àmbit de l’obra, que afecten únicament a la part d’obra 
situada en els vials existents, pavimentació i reforç del col.lector en zones no urbanitzades, no 
té en compte les mesures derivades de la intervenció en el reforç del col.lector que s’ha 
d’executar dins del mateix, ja que aquest ha d’estar en funcionament en tot moment i s’ha de 
compatibilitzar amb les obres. La proposta presenta 2 millores que augmenten substancialment 
(vigilant de seguretat i brigada de manteniment i neteja fixe) i dues que augmenten 
apreciablement la SS en el procés constructiu i materials utilitzats (Equip de supervisió de 
vigilància i senyalització i una parella de senyalística d’entrada i sortida de l’àmbit de l’obra). 
Per aquest criteri ha obtingut un total de 4 punts. 

 

 Criteri 3. Millores de l’Estudi de Seguretat i salut LOT 2 ( puntuació màxima fins a 
10 punts) 

Justificació de l’elecció del criteri: 

Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les 
obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs. 

Cal tenir en compte el funcionament de la riereta permetent en tot moment la lliure circulació de 
l’aigua, garantint alhora l’estabilitat de les plataformes de treball.  
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Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les 
obres. 

El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte ( 
fins un màxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un màxim de 5, les millores en 
relació al procés constructiu i materials. 

La sistemàtica de valoració serà la següent: 

Descripció Valoració 

(màxim 5 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en el 
procés constructiu i els materials utilitzats 

2,00 punts per cada 
millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut 
en el procés constructiu i materials utilitzats 

1,25 per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en 
el procés constructiu 

0,75 per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

Un cop feta la valoració de la oferta presentada per les empreses licitadores amb les diverses 
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de judici de 
valor Millores de l’estudi de seguretat i salut obtingudes per les empreses licitadores son les 
següents: 

VALORACIÓ DE LES MILLORES DE SEGURETAT I SALUT   
Lot 2            

Millores que 
augmenten 
totalment la 

SS en el 
procés 

constructiu i 
materials 
utilitzats 

Millores que 
augmenten 

substancialmen
t la SS en el 

procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

Millores que 
augmenten 

apreciablement 
la SS en el 

procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

No aporta o 
amb 

informació no 
rellevant 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR

. 
Empresa 

2 (per ut.) 1,25 (per ut.) 0,75 (per ut.) 0 10 
COPCISA, S.A. 6,00 1,25 0,75 0,00 8,00 
EUROCATALAN
A OBRES I 
SERVEIS, SLU 

0,00 5,00 1,50 0,00 6,50 

VORACYS SL 2,00 1,25 2,25 0,00 5,50 
 

Justificació de la puntuació: 

COPCISA 

La proposta presenta 3 millores que augmenten totalment la SS en el procés constructiu 
(prevenció d’accidents per inundacions, execució de pilots i protecció en talussos de gran 
alçada), una millora que l’augmenta substancialment (presència d’un tècnic PRL) i un altre 
apreciablement (millora formigonat murs). Per aquest criteri ha obtingut un total de 8 punts. 
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EUROCATALANA 

La proposta presenta quatre millores que l’augmenten substancialment (Tècnic de seguretat i 
brigada al seu càrrec, càmera de vigilància i sensors a la llera - que, però, no té en compte les 
precipitacions en tota la conca de desguassa en la riera-, millores en la protecció a tercers i 
protocol d’evacuació) i dues que l’augmenten apreciablement (control d’accessos i presència 
senyalers). Per aquest criteri ha obtingut un total de 6,5 punts. 

VORACYS 

La proposta presenta una millora que augmenta totalment la seguretat (millora en excavació de 
talussos de gran alçada), una que l’augmenta substancialment (presència d’un tècnic PRL) i 
tres que l’augmenten apreciablement (sensors pluviometria –sense tenir en compte 
precipitacions en l’entorn ni el control del col·lector-, control d’accessos i detecció gasos 
perillosos). Per aquest criteri ha obtingut un total de 5,50 punts. 

 

RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE 
VALOR 

REFÓS DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 DEL PORTAL SUD I DEL PROJECTE 
D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’EROSIÓ I L’ESTABILITZACIÓ DELS MARGES 
I EL FONS DEL TORRENT DE LA RIERETA 
     

LOT 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector   

  
DESCRIPCIÓ 
DEL MILLORES DE 

PLA D'OBRES  PROCÉS  L'ESTUDI DE  

  CONSTRUCTIU 
SEGURETAT I 
SALUT 

      
CRITERI 1       CRITERI 2             CRITERI 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 10 30 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 
MANTENIMENT 
RUBATEC SA 

7,00 4,50 4,00 15,50 
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LOT 2. Obres contenció erosió fluvial   

  
DESCRIPCIÓ 
DEL MILLORES DE 

PLA D'OBRES  PROCÉS  L'ESTUDI DE  

  CONSTRUCTIU 
SEGURETAT I 
SALUT 

      
CRITERI 1       CRITERI 2             CRITERI 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 10 30 
COPCISA, S.A. 10,00 10,00 8,00 28,00 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS, 
SLU 

6,00 3,50 6,50 16,00 

VORACYS SL 7,00 4,50 5,50 17,00 
 

Totes les empreses licitadores han puntuat per sobre de 15 punts i per tant es podrà procedir a 
l’obertura del Sobre C (proposició econòmica) de totes les ofertes. 

 
La Mesa de contractació assumeix íntegrament el contingut de l’informe tècnic transcrit 
i fa seva, tant l’aplicació dels criteris de valoració com la puntuació atorgada per cada 
criteri i acorda per unanimitat el següent: 
 
Únic. Puntuar les proposicions del sobre B d’acord amb els criteris avaluables 
mitjançant judici de valor establerts en la lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP) 
d’aquesta licitació de la següent manera: 
     

Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector   

  
DESCRIPCIÓ 
DEL MILLORES DE 

PLA D'OBRES  PROCÉS  L'ESTUDI DE  

  CONSTRUCTIU 
SEGURETAT I 
SALUT 

      
CRITERI 1       CRITERI 2             CRITERI 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 10 30 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 
MANTENIMENT 
RUBATEC S.A. 

7,00 4,50 4,00 15,50 
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Lot 2. Obres contenció erosió fluvial   

  
DESCRIPCIÓ 
DEL MILLORES DE 

PLA D'OBRES  PROCÉS  L'ESTUDI DE  

  CONSTRUCTIU 
SEGURETAT I 
SALUT 

      
CRITERI 1       CRITERI 2             CRITERI 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 10 30 
COPCISA, S.A. 10,00 10,00 8,00 28,00 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS, 
S.L.U. 

6,00 3,50 6,50 16,00 

VORACYS S.L. 7,00 4,50 5,50 17,00 
 
 
2. OBERTURA SOBRE C (criteris de fórmula) 
 
Abans de procedir a l’obertura dels respectius sobres C a través de l’aplicació, es fa 
constar que, d’acord amb la clàusula 29.16 del PCAP d’aquesta licitació, en cas de 
discrepància entre els valors objectius que el licitador hagi introduït als formularis de la 
plataforma i els documents annexos en què es contenen les dades de cada criteri 
prevaldran els annexos i documents signats electrònicament per l’empresa licitadora. 
 
D’acord amb la lletra AA del Quadre resum (Annex I PCAP) els criteris d’adjudicació 
d’aquesta licitació són els següents: 
 
Lot 1 i Lot 2 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(Sobre C) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica si 50 punts 
2. Ampliació termini de garantia si 20 punts 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (Sobre C) 
 
 1. Baixa econòmica (puntuació màxima 50 punts):  

 
Justificació de l’elecció del criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un 
dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 
d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per 
tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica, ajustant la seva ponderació de 
manera que una disminució del pressupost no impliqui una reducció de la qualitat de l’execució . 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de no fer cap 
baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
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Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de 
proporcionalitat i considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 

Oi
OmPMPi   

Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima  
Om Oferta més baixa  
Oi Oferta licitador 

 
 2- Ampliació termini de garantia ( puntuació màxima 20 unts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 
termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervenció on la bonhomia de les solucions adoptades va 
més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer 
les actuacions de l’empresa licitadora. L’experiència ens demostra que el bon funcionament dels 
paviments, reforços i murs, està vinculat a la seva bona execució i que és a partir del tercer any quan 
poden sorgir les deficiències produïdes per la mala realització dels treballs.   
 
Justificació de la formula: El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des 
de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no 
sigui una ampliació en terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia a 18 mesos: 5 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos: 10 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 20 punts 

 
La Mesa de contractació, de conformitat amb els articles 150 i 157 de la LCSP i la 
clàusula 33.6 del PCAP, procedeix a l’obertura del sobres C de cadascuna de les 
empreses que han obtingut la puntuació mínima de 15 punts i posteriorment a 
l’aplicació de les fórmules, amb el següent resultat: 
 
Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 
 

BAIXA ECONÒMICA     
(PEC IVA INCLÒS)     

AMPLIACIÓ TERMINI  
DE GARANTIA 

        (MESOS)   
            

CRITERI 1     PUNTS CRITERI 2 PUNTS 

PUNTS 
FÓRMULA 

Empresa 

OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA  
ECONOMICA 50 MESOS  

D'AMPLIACIÓ 20 70 
SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC 
S.A. 

1.318.153,09 0,50 6.623,98 50,00 24,00 20,00 70,00 

 
Lot 2. Obres contenció erosió fluvial 
 

BAIXA ECONÒMICA     
(PEC IVA INCLÒS)     

AMPLIACIÓ TERMINI  
DE GARANTIA 

        (MESOS)   
            

CRITERI 1     PUNTS CRITERI 2 PUNTS 

PUNTS 
FÓRMULA 

Empresa 

OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA  
ECONOMICA 50 MESOS  

D'AMPLIACIÓ 20 70 

COPCISA, S.A. 1.507.077,66 3,16 41.820,24 45,31 24,00 20,00 65,31 
EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS, S.L.U. 1.441.752,58 8,09 107.145,32 47,36 24,00 20,00 67,36 

VORACYS S.L. 1.365.607,06 13,84 183.290,84 50,00 24,00 20,00 70,00 
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Les empreses SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A., 
COPCISA, S.A i EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.U. no han presentat 
l’Annex 5 (compromís d’adscripció de mitjans materials i personals) ni l’Annex 6 
(declaració de la part del contracte a subcontractar). La Mesa de contractació acorda 
per unanimitat que en el cas que siguin proposades com a adjudicatàries d’alguns dels 
lots, se’ls hi requerirà perquè aportin aquests annexos. 
 
 
3. PUNTUCIÓ TOTAL SOBRE B I SOBRE C 
 
De la puntuació obtinguda en el sobre B (criteris de judici de valor) i del sobre C 
(criteris de fórmula) s’obté la següent puntuació total: 
 
Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 
 

Baixa econòmica  
(PEC IVA inclòs) 

Ampliació termini 
de garantia 
(mesos) 

PLA  
OBRES 

PROCÉS  
CONSTR.  

MILLORES 
ESTUDI 
SEGURETAT 
I SALUT 

Criteri1     Punts Criteri 2 Punts 

PUNTS 
FÓRMULA 

Criteri1        Criteri 2             Criteri 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR 

TOTAL 
Empresa 

Oferta 
Econòmica 

%  
baixa 

Baixa 
econòmica 50 MESOS  

AMPL. 20 70 10 10 10 30 100 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 
MANTENIMENT 
RUBATEC SA 

1.318.153,09 0,50 6.623,98 50,00 24,00 20,00 70,00 7,00 4,50 4,00 15,50 85,50 

 
 
Lot 2. Obres contenció erosió fluvial 
 

Baixa econòmica  
(PEC IVA inclòs) 

Ampliació termini 
de garantia 
(mesos) 

PLA  
OBRES 

PROCÉS  
CONSTR.  

MILLORES 
ESTUDI 
SEGURETAT 
I SALUT 

Criteri1     Punts Criteri 2 Punts 

PUNTS 
FÓRMULA 

Criteri1        Criteri 2             Criteri 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR 

TOTAL 
Empresa 

Oferta 
Econòmica 

%  
baixa 

Baixa 
econòmica 50 MESOS  

AMPL. 20 70 10 10 10 30 100 

COPCISA, S.A. 1.507.077,66 3,16 41.820,24 45,31 24,00 20,00 65,31 10,00 10,00 8,00 28 93,31 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS, 
SLU 

1.441.752,58 8,09 107.145,32 47,36 24,00 20,00 67,36 6,00 3,50 6,50 16 83,36 

VORACYS SL 1.365.607,06 13,84 183.290,84 50,00 24,00 20,00 70,00 7,00 4,50 5,50 17 87,00 
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4. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ 
 
Els membres de la Mesa de Contractació, d’acord amb l’article 150 de la LCSP, 
proposen elevar a l’òrgan de contractació, un cop comprovada que les ofertes primer 
classificades de cadascun dels lots no contenen valors anormals o desproporcionats, 
les següents propostes de classificació i adjudicació: 
 
Primer. Classificar les ofertes presentades, de conformitat amb l’article 150 de la 
LCSP, i amb els criteris de valoració establerts als plecs, d’acord amb el següent 
resultat: 
 
Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 
 

Baixa econòmica  
(PEC IVA inclòs) 

Ampliació termini 
de garantia 
(mesos) 

PLA  
OBRES 

PROCÉS  
CONSTR. 

MILLORES 
ESTUDI 
SEGURETAT 
I SALUT 

Criteri1     Punts Criteri 2 Punts 

PUNTS 
FÓRMULA 

Criteri1        Criteri 2             Criteri 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR 

TOTAL 
Nº per 
punts Empresa 

Oferta 
Econòmica 

%  
baixa 

Baixa 
econòmica 50 MESOS  

AMPL. 20 70 10 10 10 30 100 

1 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 
MANTENIMENT 
RUBATEC SA 

1.318.153,09 0,50 6.623,98 50,00 24,00 20,00 70,00 7,00 4,50 4,00 15,50 85,50 

 
 
Lot 2. Obres contenció erosió fluvial 
 

Baixa econòmica  
(PEC IVA inclòs) 

Ampliació termini 
de garantia 
(mesos) 

PLA  
OBRES 

PROCÉS  
CONSTR.  

MILLORES 
ESTUDI 
SEGURETAT 
I SALUT 

Criteri 
1 

  Punts Criteri 
2 Punts 

PUNTS 
FÓRMULA 

Criteri 
1 

Criteri  
2 

Criteri 
 3 

TOTAL 
JUDICI 
VALOR 

TOTAL 
Nº per 
punts Empresa 

Oferta 
Econòmica 

%  
baixa 

Baixa 
econòmica 50 MESOS  

AMPL. 20 70 10 10 10 30 100 

1 COPCISA, S.A. 1.507.077,66 3,16 41.820,24 45,31 24,00 20,00 65,31 10,00 10,00 8,00 28 93,31 

2 VORACYS SL 1.365.607,06 13,84 183.290,84 50,00 24,00 20,00 70,00 7,00 4,50 5,50 17 87,00 

3 
EUROCATALANA 
OBRES I 
SERVEIS, SLU 

1.441.752,58 8,09 107.145,32 47,36 24,00 20,00 67,36 6,00 3,50 6,50 16 83,36 

 
 
Segon. Adjudicar el contracte d’obres anomenat “Refós del projecte executiu de la 
fase 2 del portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de l'erosió i 
l'estabilització dels marges i el fons del torrent de la riereta” a les empreses que 
es detallen tot seguit en els termes següents per a cada lot: 
 
Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 
 
Empresa: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A. 
NIF A60744216 
 

Preu d’adjudicació (IVA inclòs al tipus 
del 21% ) 

1.318.153,09€ 

Ampliació del termini de garantia  24 mesos (36 en total) 
Termini d’execució 12 mesos en total (l’execució de les obres dels 

dos lots es realitzaran simultàniament). L’endemà 
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de la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig. No obstant això, i pels motius que es 
justifiquin a l’acta, les obres podran començar en 
la data en què en ella s’indiqui. 

 
Lot 2. Obres contenció erosió fluvial 
 
Empresa: COPCISA, S.A. 
CIF A08190696 
 

Preu d’adjudicació (IVA inclòs al 
tipus del 21% ) 

1.507.077,66€ 

Ampliació del termini de garantia  24 mesos (36 en total) 
Termini d’execució 12 mesos en total (l’execució de les obres dels dos 

lots es realitzaran simultàniament). L’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
No obstant això, i pels motius que es justifiquin a 
l’acta, les obres podran començar en la data en 
què en ella s’indiqui. 

 
La data d’aquest document és la que consta en l’encapçalament. Les signatures 
electròniques dels membres de la Mesa, tenint en compte que l’acte s’ha fet mitjançant 
l’aplicació informàtica “Pixelware, només donen conformitat al contingut del document. 
 
I sense cap més assumpte que tractar a les 10:30 hores es dona per acabat aquest 
acte, del qual s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els 
membres de la Mesa. 
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