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Informe jurídic referent a la classificació del contracte administratiu d’obres 
anomenat “Refós del projecte executiu de la fase 2 del portal sud i del projecte 
d'actuacions per a la millora de l'erosió i l'estabilització dels marges i el fons del 
torrent de la riereta”, dividit en lots 
 
 
Antecedents de fet 
 
1.  El tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, 

mitjançant Decret núm. 16866/2023, de 28 de novembre, va aprovar el contracte menor 
de serveis anomenat “Redacció refosa i actualització del projecte executiu del 
Portal Sud de Sabadell. Fase II i el Projecte tècnic de càlcul de l'erosió fluvial de 
la Riereta i la definició de les obres de contenció i estabilització als talussos dels 
marges i dels fons de la Riereta” així com la seva adjudicació a l’empresa SBS Simon 
i Blanco S.L., amb el CIF B64168933. 
 

2.  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 2 de setembre de 2024, va aprovar 
inicialment com a obra local ordinària de reforma el projecte d’obres anomenat “Refós 
del projecte executiu de la fase 2 del portal sud i del projecte d'actuacions per a 
la millora de l'erosió i l'estabilització dels marges i el fons del torrent de la riereta”, 
redactat per l’empresa SBS Simon i Blanco S.L., del qual n’és promotor l’Ajuntament de 
Sabadell, amb un pressupost d’execució material de 1.995.746,21€, que, amb el 6% de 
benefici industrial per import de 119.744,77€ i el 13% de despeses generals per import 
de 259.447,01€, resulta un subtotal de 2.374.937,99€ que, amb el 21% d’IVA de 
498.736,98€ resulta un pressupost d’execució per contracte de 2.873.674,97€, i es 
preveu un termini d’execució de 12 mesos. 
 

3.  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 18 de novembre de 2024, va aprovar  
el Plec de clàusules administratives particulars així com els seus annexos i el Quadre 
resum de característiques adjunt com Annex 1, i l’expedient de contractació del 
contracte administratiu d’obres anomenat “Refós del projecte executiu de la fase 2 
del portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de l'erosió i 
l'estabilització dels marges i el fons del torrent de la riereta”, mitjançant 
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb un valor estimat del 
contracte 2.374.937,99€, que amb el 21 % d’IVA de 498.736,98€, resulta un pressupost 
base de licitació de 2.873.674,97€, i un termini d’execució total de 12 mesos, i dividit en 
els següents lots: 
 
 Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector. amb un valor estimat del contracte de 

1.094.857,08€ que amb el 21% IVA de 229.919,99€, resulta un pressupost base 
de licitació de 1.324.777,06€ 
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 Lot 2. Obres contenció erosió fluvial. amb un valor estimat del contracte de 
1.280.080,91€ que amb el 21% IVA de 268.816,99€, resulta un pressupost base 
de licitació de 1.548.897,91€ 

 
4.  L’anunci de licitació de l’expedient de contractació es va publicar al perfil del contractant 

de l’Ajuntament de Sabadell en data 21 de novembre de 2024, finalitzant el termini de 
presentació de les proposicions en data 17 de desembre de 2024. 
 

5.  En data 19 de desembre de 2024 es va constituir la Mesa de Contractació mitjançant el 
Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, i es va procedir a l’obertura 
del sobre A, corresponent a la documentació administrativa amb el següent resultat: 

 
Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 

 

núm. EMPRESA DEUC (Annex 3) Classificació 
obligatòria B-2-4 

1 SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC, S.A. Correcte Sí 

 
 

Lot 2. Obres contenció erosió fluvial 
 

núm. EMPRESA DEUC (Annex 3) Classificació 
obligatòria E-5-4 

1 COPCISA, S.A Correcte Sí 

2 EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS, S.L.U. Correcte Sí 

3 VORACYS, S.L. Correcte Sí 

 
 
Declarant admeses en aquesta licitació totes les proposicions anteriorment 
relacionades.  

 
6.  Tot seguit, i en acte independent, el mateix dia 19 de desembre de 2024, la Mesa de 

contractació es va reunir mitjançant el Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de 
Sabadell per procedir a l’obertura del sobre B corresponent als criteris avaluables 
mitjançant judici de valor, i van verificar que les empreses aportessin la documentació 
corresponent aquest criteris, amb el resultat següent: 
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Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 

 

núm. EMPRESA Criteri 1. Pla 
d’obres 

Criteri 2. Descripció 
del procés 
constructiu 

Criteri 3. Millores 
de l’Estudi de 

Seguretat i Salut 

1 
SERVEIS INTEGRALS DE 

MANTENIMENT RUBATEC, 
S.A. 

Sí Sí Sí 

 
 

Lot 2. Obres contenció erosió fluvial 
 

núm. EMPRESA Criteri 1. Pla 
d’obres 

Criteri 2. Descripció 
del procés 
constructiu 

Criteri 3. Millores 
de l’Estudi de 

Seguretat i Salut 

1 COPCISA, S.A, S.A Sí Sí Sí 

 EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS, S.L.U. Sí Sí Sí 

 VORACYS, S.L. Sí Sí Sí 

 
I van acordar requerir als serveis tècnics municipals l’emissió de l’informe de valoració 
de les proposicions tècniques presentades pels licitadors en relació als dos lots. 

 
7. En data 8 de gener de 2025, la Mesa de contractació es va reunir, mitjançant el Portal 

de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, per valorar les propostes tècniques 
del sobre B tant del Lot 1 com del Lot 2, procedint, tot seguit, a l’obertura del sobre C 
(proposició econòmica) i a la proposta de classificació i d’adjudicació de les ofertes, 
d’acord amb l’acta que es transcriu en la seva integritat:  

 
ACTA DE VALORACIÓ OFERTES SOBRE B, OBERTURA SOBRE C, PROPOSTA DE 

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I PROPOSTA D’AJUDICACIÓ 
 

A les 09:30 hores del dia 8 de gener de 2025, mitjançant l’aplicació informàtica “Pixelware” del Portal 
de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es reuneix la Mesa de Contractació designada 
en aquest procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació 
administrativa de l’obra anomenada “Refós del projecte executiu de la fase 2 del portal sud i del 
projecte d'actuacions per a la millora de l'erosió i l'estabilització dels marges i el fons del 
torrent de la riereta”, dividit en lots, per a procedir a la valoració de les ofertes del sobre B, l’obertura 
del sobre C (proposició econòmica), a la proposta de classificació de les ofertes i a la proposta 
d’adjudicació. 
 



 

 
 
 

CODI DE 
VERIFICACIÓ 

²5Y3I184Z5X17425K0LUFU» 
5Y3I 184Z 5X17 425K 0LUF 

EXPEDIENT 
NÚM. URB/2024/159 DOCUMENT 

NÚM. URB19I00J5 DATA 02-03-2025 

ÀREA Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

UNITAT Urbanisme 

ASSUMPTE 
PO Projecte executiu per refondre el projecte executiu del portal Sud de Sabadell. Fase II i 
projecte tècnic de càlcul de l'erosió fluvial de la Riereta i  definició de les obres de contenció i 
estabilització als talussos dels marges i dels fons de la Riereta. 

 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

4/28

Tal com consta en l’acta de constitució del dia 19 de desembre de 2024 es reuneixen els següents 
membres d’aquesta mesa: 
 
 
 El Sr. Tomás de Castro Borregan, en qualitat de coordinador adjunt de l’Àrea d’Urbanisme, 

Desenvolupament Sostenible i Seguretat, que actua com a president. 
 La Sra. Laia Llonch Serrano, en qualitat de tècnica superior en arquitectura, que actua com 

a vocal. 
 El Sr. Oriol Llevot Fondevila, en qualitat de tècnic superior en dret, que actua com a vocal. 
- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua com a vocal 

suplent, en substitució de l’Interventor General. 
- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua com a vocal 

suplent, en substitució del secretari general i com a secretària de la Mesa. 
 
 
1. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES DELSOBRE B (Criteris de judici de valor) 
 
D’acord amb la clàusula 33.5 del PCAP s’ha emès en data 7 de gener de 2025 informe tècnic de 
valoració de les propostes del sobre B dels dos lots, que s’ha lliurat prèviament a la reunió a tots els 
membres d’aquesta Mesa, i el contingut del qual és el següent: 
 
“INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
ORDINÀRIA I PER PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 
DEL CONTRACTE D’OBRES: “REFÓS DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 DEL PORTAL 
SUD I DEL PROJECTE D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’EROSIÓ I 
L’ESTABILITZACIÓ DELS MARGES I EL FONS DEL TORRENT DE LA RIERETA” 

Als efectes de resoldre l’expedient de licitació corresponent a l’esmentat contracte d’obres, d’acord 
amb els plecs de clàusules administratives particulars, pel que fa a la valoració de les ofertes 
presentades, d’acord amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, i a petició de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i de conformitat 
amb la clàusula 33.5 Del Plec de clàusules administratives particulars, s’informa: 

Que en data 19 de desembre de 2024 la Mesa de contractació va PROCEDIR A L’OBERTURA DEL 
Sobre A (documentació administrativa) i sobre B (Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici 
de valor) 

Que la valoració de les ofertes presentades pels licitadors als respectius sobres B de les ofertes, 
corresponen als conceptes que segons les bases de licitació es valoren mitjançant judici de valor: 

AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 34) 

Lot 1 i Lot 2 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor  

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pagines Din-A4, a una cara, lletra 
mida Arial 11. Computen els esquemes d’elaboració pròpia inclosos en la proposta tècnica. No 
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computaran la portada, separadors o annexos amb fotografies. No seran objecte de valoració aquells 
aspectes que s’incloguin un cop superat el nombre màxim de pàgines. 

1. Pla d’obres     10 punts 

2. Descripció del procés constructiu  10 punts 

3 Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut 10 punts 

Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 15,00 punts en relació als criteris sotmesos a 
un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. 
Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran 
en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la 
consideració de propostes admeses. 

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES 

S’ha presentat una sola oferta per al Lot 1, i tres ofertes pel lot 2: 

Empresa LOT 1 LOT 2 
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA X  
COPCISA SA  X 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SLU  X 
VORACYS SL  X 

 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE B) LOT 1 I LOT 2 

 

 Criteri 1. Pla d’obres LOT 1 (puntuació màxima fins a 10 punts) 

El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst de 
durada de l’obra.  

En l’execució de la vialitat i el reforç del col·lector (intervenció en el seu exterior i interior), cal una 
planificació estratègica acurada, coordinant els diferents industrials i moments d’execució, reduint els 
períodes d’inactivitat amb una programació temporal realista i evitar desviacions financeres. El pla 
ha de tenir en compte que l’obra té afectacions a la mobilitat perquè es situa sobre els vials d’enllaç 
entre Sabadell i Sant Quirze, en els carrers Salvador Girvent, Narcís Monturiol, Costa i Deu i Víctor 
Balaguer i també que afecta un important col·lector del sistema de sanejament de la ciutat. D’altra 
banda, caldrà incloure al pla totes les altres possibles afectacions adjacents que es considerin. 

El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, 
identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 

Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 
a continuació: 
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- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les 
partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 

- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 
conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 

- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació 
d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat 
és realitzable (fins a 2 punts). 

Valoració Concreció  
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments (puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 

Correcta 3,00 2,00 1,50 

Bàsica 1,00 1,00 1,00 

No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 

Un cop feta la valoració de la oferta presentada per l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC SA amb les diverses consideracions que es detallen en aquest informe, 
les puntuacions per al criteri de judici de valor Pla d’obres obtingudes per la empresa licitadora son 
les següents: 

 
 

VALORACIÓ DEL PLA D'OBRES         
Lot 1          

      

CONCRECIÓ  COHERÈNCIA 
JUSTIFICACIÓ 
DE  

(puntuació) (puntuació) RENDIMENTS 
    (puntuació) 

TOTAL 
PLA 

D'OBRES Empresa 

5 3 2 10 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 
MANTENIMENT 
RUBATEC SA 

3,00 2,00 2,00 7,00 

     
Justificació de la puntuació: 
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L’empresa defineix dos àmbits d’actuació diferenciats per la tipologia d’obra i complexitat, d’una 
banda el reforç del col·lector que tramifica per tal de minimitzar les afectacions a la mobilitat i d’altre 
l’obra de pavimentació. Presenta un diagrama de Gantt, que té en compte les diferents fases dividits 
per trams per dificultats i possibles afectacions amb les instal·lacions de l’escorxador, a l’hora que 
defineix equips de treball  en coherència per tal de poder dur a terme les fases. Proposa executar 
l’enllaç amb el portal sud en una primera fase, per tal de garantir els accessos als vials de connexió 
amb el PAE sud-oest., i el reforç per trams per garantir la circulació i accés a les naus del polígon. 
Descomposa els rendiments per partides,  equips i maquinària. Proposa el termini d’execució en 7 
mesos. El pla d’obres està correctament concretat i té una correcta coherència, i ha justificat els 
rendiments exhaustivament.  Per aquest criteri ha obtingut un total de 7 punts. 

 

 

 

 Criteri 1. Pla d’obres LOT 2 (puntuació màxima fins a 10 punts) 

El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst de 
durada de l’obra.  
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Per l’actuació de contenció i estabilització dels marges i del fons de la Riereta és rellevant preveure 
quan temps dura cada intervenció, com s’accedirà a la llera, en quines fases s’intervindrà i el temps 
d’execució. El pla haurà de considerar l’energia i característiques de les aigües que surten pel 
col·lector puntualment.  

El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, 
identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 

Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 
a continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les 
partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 

- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 
conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 

- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació 
d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat 
és realitzable (fins a 2 punts). 

Valoració Concreció  
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments 
(puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 

Correcta 3,00 2,00 1,50 

Bàsica 1,00 1,00 1,00 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 

 

Un cop feta la valoració de les ofertes presentades per les empreses licitadores amb les diverses 
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de valor Pla d’obres 
obtingudes per a  les diferents empreses licitadores són les següents: 
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VALORACIÓ DEL PLA D'OBRES LOT 2 
     
Lot 2          

      

CONCRECIÓ  COHERÈNCIA 
JUSTIFICACIÓ 
DE  

(puntuació) (puntuació) RENDIMENTS 
    (puntuació) 

TOTAL 
PLA 

D'OBRES Empresa 

5 3 2 10 
COPCISA, S.A. 5,00 3,00 2,00 10,00 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS, 
SLU 

3,0 1,00 2,00 6,00 

VORACYS SL 3,0 2,00 2,00 7,00 
 

Justificació de la puntuació: 

Proposta  COPCISA 

L’empresa defineix dos zones d’actuació diferenciades per la tipologia d’obra i cronologies, d’una 
banda la construcció del bol esmorteïdor i d’altra la contenció de talussos que no es pot iniciar sense 
haver-se executat el bol prèviament. Identifica els camins crítics  de  les obres, des del replanteig fins 
a la neteja final (pilons-escullera de saneig sota llosa, encofrats-formigona rampa i dents i construcció 
simultània dels alçats (finalitzada la estructura del bol) saneig 1er terç, col·locació escullera del mur 
(mes allunyat del bol) després el mateix amb el 2on terç i finalment l’últim terç, fent una cronologia 
que es representa amb el diagrama de Gantt , que adjunta en coherència amb aquestes fases 
designant equips de treballs per cada una de les tasques. Planifica el subministrament dels materials. 
Descomposa els rendiments per partides,  equips i maquinària. Proposa el termini d’execució en 6 
mesos. El pla d’obres està concretat, és coherent i justifica els rendiments d’una manera exhaustiva. 
Per aquest criteri ha obtingut un total de 10 punts. 

 

Proposta  EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SLU.  

L’empresa defineix un únic àmbit perquè considera que no hi ha afectacions en espais de trànsit de 
vianants i vehicles, divideix les seqüencies dels treballs programats en el diagrama de Gantt. Els 
criteris directors de l’actuació son: actuació en una fase de treball amb la concatenació de treballs 
donant continuïtat als equips manteniment de l’accés existent de la Fase 1 del Portal sud, 
comunicació amb companyies de serveis i distingeix 4 grups diferenciats de treball. Per la justificació 
de rendiments, té en compte coeficients i factors com el climatològic i d’eficiència sense tenir en 
compte el grau de dificultat de les tasques sobre la llera del riu. Proposa el termini d’execució en 10 
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mesos. El pla d’obres està correctament concretat i té una coherència bàsica, i  una exhaustiva 
justificació dels rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un total de 6 punts. 

 

Proposta  VORACYS. 

L’empresa no defineix diferents àmbits, planifica les obres per les tasques principals. Destaca els 
treballs d’estructures com la creació del bol esmorteïdor i contenció de talussos i fa una cronologia 
segons les tasques: treballs previs i enderrocs, moviment de terres i treballs estructurals del bol que 
es realitzaran de manera simultània i coordinada. Divideix el pla en Fase inicial: replanteig de l‘obra, 
Fase executiva: treballs previs i enderrocs, moviment de terres, estructura i acabats i tancaments i 
Fase Final: neteja d’espais i entrega de l’obra, i divideix aquestes seqüencies de treballs en el 
diagrama de Gantt. Per la justificació de rendiments, té en compte coeficients i factors com el 
climatològic i d’eficiència sense tenir en compte el grau de dificultat de les tasques sobre la llera del 
riu. Proposa el termini d’execució en 6 mesos. El pla d’obres està correctament concretat i té una 
coherència correcte, i  una exhaustiva justificació dels rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un 
total de 7 punts. 

 

 Criteri 2. Descripció del procés constructiu LOTS 1 i 2 ( puntuació màxima fins a 10 
punts) 

Justificació de l’elecció del criteri:   

La descripció del procés constructiu es refereix a l’eix operacional i metodològic pel que s’executen 
les obres. Inclou totes les fases, activitat i disseny. 

LOT 1 i 2: S’indicarà com s’executaran les obres, concretant materials i mitjans auxiliars utilitzats. 
Cal fer compatible les pròpies obres amb la fase 1 del projecte del Portal sud (enllaç en construcció), 
amb el funcionament del col·lector i amb les aigües que suporta el traçat de la Riereta, indicant els 
mecanismes per minimitzar molèsties, incomoditats o perjudicis en el desenvolupament de la pròpia 
obra. En la seva descripció caldrà definir quins àmbits s’hauran d’executar en primer terme i quins 
seguidament, marcant l’ordre necessari, que permeti garantir en tot moment el funcionament de les 
xarxes i sistemes actuals.  

El licitador elaborarà una memòria sobre el procés constructiu de l’obra conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

- Identificació dels aspectes generals. S’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític per 
executar els treballs (fins a 5 punts) 

- Identificació dels aspectes significatius. S’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per 
executar els treballs (fins a 3 punts). 
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- Identificació de reducció de molèsties: S’entendrà aquell conjunt d’actuacions i mesures que 
proposa impulsar el licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la convivència 
durant l’obra (fins a 2 punts). 

Valoració Identificació aspectes 
generals del procés 
constructiu 
(puntuació) 

Identificació 
aspectes 
significatius 
(puntuació) 

Identificació reducció 
de molèsties 
(puntuació) 

Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00 

Correcte i coherent 3,00 2,00 1,50 

Bàsica i coherent 2,00 1,00 1,00 

Bàsica però poc rellevant 1,00 0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 

Un cop feta la valoració de les ofertes presentades per les empreses licitadores amb les diverses 
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de judici de valor 
Descripció del procés constructiu obtingudes per a  les diferents empreses licitadores son les 
següents: 

 

VALORACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU        
Lot 1          

Identificació 
aspectes 

generals del 
procés 

constructiu 
(puntuació) 

Identificació 
aspectes 

significatius 
(puntuació) 

Identificació 
reducció de 
molèsties 

(puntuació) 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR. Empresa 

5 3 2 10 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 
MANTENIMENT 
RUBATEC SA 

2,00 1,00 1,50 4,50 

     
 
 
Lot 2          
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Identificació 
aspectes 

generals del 
procés 

constructiu 
(puntuació) 

Identificació 
aspectes 

significatius 
(puntuació) 

Identificació 
reducció de 
molèsties 

(puntuació) 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR. Empresa 

5 3 2 10 
COPCISA, S.A. 5,00 3,00 2,00 10,00 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS, 
SLU 

2,00 1,00 0,50 3,50 

VORACYS SL 3,00 0,50 1,00 4,50 
 

Justificació de la puntuació 

LOT 1 

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA 

L’empresa proposa en una primera fase prèvia a les obres, la presentació d’una fitxa d’actuació on 
es detallin fases d’obra i responsables per coordinar-se amb les diferents àrees de l’ajuntament per 
les conseqüents afectacions ( infraestructures, mobilitat, guàrdia urbana, policia..) i realitzarà sessió 
informativa per als propietaris de les naus i negocis. Es significatiu del pla, la divisió en 3 fases de 
l’execució del reforç del col·lector, la zona 1 (afectació amb l’activitat de l’escorxador amb qui es 
coordinarà, sense trànsit), la zona 3 (sense transit ni afectacions) i la zona 2 (sota la nova rotonda 
de connexió entre Sabadell i Sant Quirze , on separa en set fases d’execució). I pel que fa a la 
reducció de molèsties, basa les mesures per garantir accés a les naus, amb senyalització i 
encaminaments en cada una de les fases, informació amb un mínim de 48h d’antelació de possibles 
talls, comunicació amb l’associació de comerciants de la zona i defineix recursos i materials emprats 
per a garantir-ho. La proposta identifica d’una manera bàsica i coherent els aspectes generals i 
significatius del procés constructiu i d’una manera correcte i coherent com reduir les molèsties. Per 
aquest criteri ha obtingut un total de 4,50 punts. 

 

LOT 2 

COPCISA 

L’empresa identifica dos aspectes diferenciats, l’accés a cada zona d’obres i la compatibilitat dels 
treballs amb les aigües de sortida del col·lector i la Riereta, separant l’execució de les obres en dues 
zones, zona del bol (que s’executarà dins la Riereta i amb accés per la rampa actual. Desglossa el 
sistema de construcció del bol i identifica les fases de formigonat amb creació d’una junta per la bona 
execució).  
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Posteriorment a la seva construcció es realitzarà la impermeabilització i reblert del trasdós dels alçats 
del bol amb el nou sanejament i a continuació a la zona 2 per a l’estabilització dels talussos defineix 
la seqüencia constructiva de les tasques. 

 

Té en compte la coordinació amb el Lot 1 i amb les obres de l’ampliació de la xarxa d’enllumenat 
públic de l’entorn de l’aeroport, a la vegada que es coordina amb el CECAT per previsió d’augment 
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de cabals o qualsevol alerta relacionada amb l’aigua. És significatiu l’estudi detallat de les juntes per 
les unions de les diferents fases d’execució del formigonat pel elevat volum d’aquest, i també l’estudi 
d’execució de la diferència d’alçada dels murs del bol on apareix una junta vertical on s’instal·larà un 
nervometal en la part inferior i s’encofrarà la superior. S’instal·laran dos tubs de sanejament i 
prèviament es desviarà provisionalment. Pel que fa a les afectacions, te en compte la circulació de 
vehicles i vianants, les instal·lacions i naus del voltant, el mercat ambulant de Sant Quirze, i les 
afectacions a l’aeròdrom de Sabadell. La proposta identifica els aspectes generals i significatius de 
manera coherent i exhaustiva i identifica d’una manera exhaustiva també les actuacions per a la 
reducció de molèsties. Per aquest criteri ha obtingut un total de 10 punts. 

EUROCATALANA 

L’empresa identifica quatre elements diferenciats d’execució, el bol esmorteïdor, la protecció del talús 
al costat dret, l’escullera i la protecció del talús al costat esquerre, tots dins una única fase. 
Prèviament la implantació de les instal·lacions auxiliars s’ubicaran a la zona ocupada actualment per 
les obres de la fase1 del portal sud. Les tasques es realitzaran segons el següent ordre, treballs 
previs i enderrocs, moviment de terres, bol esmorteïdor, talús dret, protecció de la llera i talús 
esquerre. Identifica la compactació de terres com a punt crític, no defineix sistemes ni solucions 
constructives de les obres. Identifica com aspectes significatius l’accés a l’obra per a la organització 
dels treballs, les aportacions de sòl tolerable i d’escullera calcària (ubicació i aplec) i neteja i 
finalització de les obres i l’entorn.  Proposa un Pla d’itineraris per a vehicles que hagin d’entrar a les 
obres, es garantirà accés a vehicles d’emergència i es coordinaran amb els treballs del Lot 1.  La 
proposta identifica d’una manera bàsica i coherent els aspectes generals i significatius del procés 
constructiu i d’una manera bàsica però poc rellevant com reduir les molèsties Per aquest criteri ha 
obtingut un total de 3,5 punts. 
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VORACYS 

L’empresa identifica tres aspectes generals diferenciats, la ubicació per a la implantació de casetes 
i elements auxiliars en la mateixa ubicació actual de les obres de Fase 1 de Portal sud, identificant 
accessos i tipus de tanca, el reblert granular i drenatge de pvc dels murs definint el sistema 
constructiu com a sistema preventiu der a garantir la seguretat del mur i evitar acumulació d’aigua i 
el drenatge de formigó de l’escullera. Significativament podem destacar la quantitat de moviment de 
terres de desmunt i de subministrament per als reblerts de les estructures de mur , la formació del 
bol, posteriorment de les esculleres als talussos dels marges i el desviament del tub de sanejament  
amb un passa murs de 800mm de diàmetre per la connexió . 

 

Proposa un seguit de mesures per a reduir les molèsties en : afeccions puntuals al trànsit rodat, 
millora amb pantalles fonoabsorbents en el moment de l’enderroc de bol actual, utilització 
d’aspiradors portàtil i nebulitzador en excavacions i moviment de terres, coordinació amb Sant Quirze 
en el moment de les tasques que afecten la xarxa de clavegueram. La proposta identifica d’una 
manera correcte i coherent els aspectes generals i d’una manera bàsica però poc rellevant els 
aspectes significatius del procés constructiu i identifica bàsica i coherentment com reduir les 
molèsties Per aquest criteri ha obtingut un total de 4,5 punts. 

 

 Criteri 3. Millores de l’Estudi de Seguretat i salut LOT 1 ( puntuació màxima fins a 10 
punts) 

Justificació de l’elecció del criteri: 

Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les obres 
garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs. 

Cal tenir en compte el funcionament del col·lector en el moment del reforç estructural, el tipus 
d’ambient i residus, gasos que s’emeten, per intervenir de forma segura. D’altra banda, caldrà 
garantir els accessos als vials de connexió tant a Sant Quirze com a Sabadell en els carrers de Carles 
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Buïgas, Narcís Montoriol, Salvador Gilvernet, Costa i Deu, i Victor Balaguer amb total seguretat per 
a vehicles i vianants. 

Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 

El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte ( fins 
un màxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un màxim de 5, les millores en relació 
al procés constructiu i materials. 

La sistemàtica de valoració serà la següent: 

Descripció Valoració 

(màxim 5 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en el 
procés constructiu i els materials utilitzats 

2,00 punts per cada 
millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut 
en el procés constructiu i materials utilitzats 

1,25 per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en 
el procés constructiu 

0,75 per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

Un cop feta la valoració de la oferta presentada per l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC SA amb les diverses consideracions que es detallen en aquest informe, 
les puntuacions per al criteri de judici de valor Millores de l’estudi de seguretat i salut obtingudes 
per la empresa licitadora son les següents: 
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VALORACIÓ DE LES MILLORES DE SEGURETAT I SALUT         
Lot 1            

Millores que 
augmenten 
totalment la 

SS en el 
procés 

constructiu i 
materials 
utilitzats 

Millores que 
augmenten 

substancialment 
la SS en el 

procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

Millores que 
augmenten 

apreciablement 
la SS en el 

procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

No aporta 
o amb 

informació 
no 

rellevant 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR. Empresa 

2 (per ut.) 1,25 (per ut.) 0,75 (per ut.) 0 10 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 
MANTENIMENT 
RUBATEC SA 

0,00 2,50 1,50 0,00 4,00 

 

Justificació de la puntuació 

L’empresa presenta diferents millores que augmenten substancialment i apreciablement la seguretat 
amb la incorporació d’una brigada de manteniment i neteja, un vigilant, supervisió i senyalització en 
entrada i sortida de l’àmbit de l’obra, que afecten únicament a la part d’obra situada en els vials 
existents, pavimentació i reforç del col.lector en zones no urbanitzades, no té en compte les mesures 
derivades de la intervenció en el reforç del col.lector que s’ha d’executar dins del mateix, ja que 
aquest ha d’estar en funcionament en tot moment i s’ha de compatibilitzar amb les obres. La proposta 
presenta 2 millores que augmenten substancialment (vigilant de seguretat i brigada de manteniment 
i neteja fixe) i dues que augmenten apreciablement la SS en el procés constructiu i materials utilitzats 
(Equip de supervisió de vigilància i senyalització i una parella de senyalística d’entrada i sortida de 
l’àmbit de l’obra). Per aquest criteri ha obtingut un total de 4 punts. 

 

 Criteri 3. Millores de l’Estudi de Seguretat i salut LOT 2 ( puntuació màxima fins a 10 
punts) 

Justificació de l’elecció del criteri: 

Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les obres 
garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs. 

Cal tenir en compte el funcionament de la riereta permetent en tot moment la lliure circulació de 
l’aigua, garantint alhora l’estabilitat de les plataformes de treball.  

Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 
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El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte ( fins 
un màxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un màxim de 5, les millores en relació 
al procés constructiu i materials. 

La sistemàtica de valoració serà la següent: 

Descripció Valoració 

(màxim 5 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en el 
procés constructiu i els materials utilitzats 

2,00 punts per cada 
millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut 
en el procés constructiu i materials utilitzats 

1,25 per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en 
el procés constructiu 

0,75 per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

Un cop feta la valoració de la oferta presentada per les empreses licitadores amb les diverses 
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de judici de valor 
Millores de l’estudi de seguretat i salut obtingudes per les empreses licitadores son les següents: 

VALORACIÓ DE LES MILLORES DE SEGURETAT I SALUT   
Lot 2            

Millores que 
augmenten 
totalment la 

SS en el 
procés 

constructiu i 
materials 
utilitzats 

Millores que 
augmenten 

substancialment 
la SS en el 

procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

Millores que 
augmenten 

apreciablement 
la SS en el 

procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

No aporta o 
amb 

informació no 
rellevant 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR. Empresa 

2 (per ut.) 1,25 (per ut.) 0,75 (per ut.) 0 10 
COPCISA, S.A. 6,00 1,25 0,75 0,00 8,00 
EUROCATALANA 
OBRES I 
SERVEIS, SLU 

0,00 5,00 1,50 0,00 6,50 

VORACYS SL 2,00 1,25 2,25 0,00 5,50 
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Justificació de la puntuació: 

COPCISA 

La proposta presenta 3 millores que augmenten totalment la SS en el procés constructiu (prevenció 
d’accidents per inundacions, execució de pilots i protecció en talussos de gran alçada), una millora 
que l’augmenta substancialment (presència d’un tècnic PRL) i un altre apreciablement (millora 
formigonat murs). Per aquest criteri ha obtingut un total de 8 punts. 

 

EUROCATALANA 

La proposta presenta quatre millores que l’augmenten substancialment (Tècnic de seguretat i brigada 
al seu càrrec, càmera de vigilància i sensors a la llera - que, però, no té en compte les precipitacions 
en tota la conca de desguassa en la riera-, millores en la protecció a tercers i protocol d’evacuació) i 
dues que l’augmenten apreciablement (control d’accessos i presència senyalers). Per aquest criteri 
ha obtingut un total de 6,5 punts. 

VORACYS 

La proposta presenta una millora que augmenta totalment la seguretat (millora en excavació de 
talussos de gran alçada), una que l’augmenta substancialment (presència d’un tècnic PRL) i tres que 
l’augmenten apreciablement (sensors pluviometria –sense tenir en compte precipitacions en l’entorn 
ni el control del col·lector-, control d’accessos i detecció gasos perillosos). Per aquest criteri ha 
obtingut un total de 5,50 punts. 

 

RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 

REFÓS DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 DEL PORTAL SUD I DEL PROJECTE 
D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’EROSIÓ I L’ESTABILITZACIÓ DELS MARGES 
I EL FONS DEL TORRENT DE LA RIERETA 
     

LOT 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector   

  
DESCRIPCIÓ 
DEL MILLORES DE 

PLA D'OBRES  PROCÉS  L'ESTUDI DE  

  CONSTRUCTIU 
SEGURETAT I 
SALUT 

      
CRITERI 1       CRITERI 2             CRITERI 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 10 30 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 7,00 4,50 4,00 15,50 



 

 
 
 

CODI DE 
VERIFICACIÓ 

²5Y3I184Z5X17425K0LUFU» 
5Y3I 184Z 5X17 425K 0LUF 

EXPEDIENT 
NÚM. URB/2024/159 DOCUMENT 

NÚM. URB19I00J5 DATA 02-03-2025 

ÀREA Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

UNITAT Urbanisme 

ASSUMPTE 
PO Projecte executiu per refondre el projecte executiu del portal Sud de Sabadell. Fase II i 
projecte tècnic de càlcul de l'erosió fluvial de la Riereta i  definició de les obres de contenció i 
estabilització als talussos dels marges i dels fons de la Riereta. 

 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

20/28

MANTENIMENT 
RUBATEC SA 

 
      

LOT 2. Obres contenció erosió fluvial   

  
DESCRIPCIÓ 
DEL MILLORES DE 

PLA D'OBRES  PROCÉS  L'ESTUDI DE  

  CONSTRUCTIU 
SEGURETAT I 
SALUT 

      
CRITERI 1       CRITERI 2             CRITERI 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 10 30 
COPCISA, S.A. 10,00 10,00 8,00 28,00 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS, 
SLU 

6,00 3,50 6,50 16,00 

VORACYS SL 7,00 4,50 5,50 17,00 
 

Totes les empreses licitadores han puntuat per sobre de 15 punts i per tant es podrà procedir a 
l’obertura del Sobre C (proposició econòmica) de totes les ofertes. 

 
La Mesa de contractació assumeix íntegrament el contingut de l’informe tècnic transcrit i fa seva, tant 
l’aplicació dels criteris de valoració com la puntuació atorgada per cada criteri i acorda per unanimitat 
el següent: 
 
Únic. Puntuar les proposicions del sobre B d’acord amb els criteris avaluables mitjançant judici de 
valor establerts en la lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP) d’aquesta licitació de la següent 
manera: 

     

Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector   

  
DESCRIPCIÓ 
DEL MILLORES DE 

PLA D'OBRES  PROCÉS  L'ESTUDI DE  

  CONSTRUCTIU 
SEGURETAT I 
SALUT 

      
CRITERI 1       CRITERI 2             CRITERI 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 10 30 
SERVEIS 
INTEGRALS DE 7,00 4,50 4,00 15,50 
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MANTENIMENT 
RUBATEC S.A. 

 
 
 

Lot 2. Obres contenció erosió fluvial   

  
DESCRIPCIÓ 
DEL MILLORES DE 

PLA D'OBRES  PROCÉS  L'ESTUDI DE  

  CONSTRUCTIU 
SEGURETAT I 
SALUT 

      
CRITERI 1       CRITERI 2             CRITERI 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 10 30 
COPCISA, S.A. 10,00 10,00 8,00 28,00 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS, 
S.L.U. 

6,00 3,50 6,50 16,00 

VORACYS S.L. 7,00 4,50 5,50 17,00 
 
 
2. OBERTURA SOBRE C (criteris de fórmula) 
 
Abans de procedir a l’obertura dels respectius sobres C a través de l’aplicació, es fa constar que, 
d’acord amb la clàusula 29.16 del PCAP d’aquesta licitació, en cas de discrepància entre els valors 
objectius que el licitador hagi introduït als formularis de la plataforma i els documents annexos en 
què es contenen les dades de cada criteri prevaldran els annexos i documents signats 
electrònicament per l’empresa licitadora. 
 
D’acord amb la lletra AA del Quadre resum (Annex I PCAP) els criteris d’adjudicació d’aquesta 
licitació són els següents: 
 
Lot 1 i Lot 2 

Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(Sobre C) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica si 50 punts 
2. Ampliació termini de garantia si 20 punts 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (Sobre C) 
 
 1. Baixa econòmica (puntuació màxima 50 punts):  

 
Justificació de l’elecció del criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i 
per tant un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com 
a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del 
Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica, ajustant la 
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seva ponderació de manera que una disminució del pressupost no impliqui una reducció de 
la qualitat de l’execució . 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de 
no fer cap baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de 
proporcionalitat i considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més 
econòmica. 

Oi
OmPMPi   

Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima  
Om Oferta més baixa  
Oi Oferta licitador 

 
 2- Ampliació termini de garantia ( puntuació màxima 20 unts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que 
ampliïn el termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervenció on la bonhomia de les 
solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge 
més ampli de temps per recórrer les actuacions de l’empresa licitadora. L’experiència ens 
demostra que el bon funcionament dels paviments, reforços i murs, està vinculat a la seva 
bona execució i que és a partir del tercer any quan poden sorgir les deficiències produïdes 
per la mala realització dels treballs.   
 
Justificació de la formula: El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 
mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció 
que no sigui una ampliació en terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia a 18 mesos: 5 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos: 10 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 20 punts 

 
La Mesa de contractació, de conformitat amb els articles 150 i 157 de la LCSP i la clàusula 33.6 del 
PCAP, procedeix a l’obertura del sobres C de cadascuna de les empreses que han obtingut la 
puntuació mínima de 15 punts i posteriorment a l’aplicació de les fórmules, amb el següent resultat: 
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Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 
 

BAIXA ECONÒMICA     
(PEC IVA INCLÒS)     

AMPLIACIÓ TERMINI  
DE GARANTIA 

        (MESOS)   
            

CRITERI 1     PUNTS CRITERI 2 PUNTS 

PUNTS 
FÓRMULA 

Empresa 

OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA  
ECONOMICA 

50 MESOS  
D'AMPLIACIÓ 20 70 

SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC 
S.A. 

1.318.153,09 0,50 6.623,98 50,00 24,00 20,00 70,00 

 
 
 
Lot 2. Obres contenció erosió fluvial 
 

BAIXA ECONÒMICA     
(PEC IVA INCLÒS)     

AMPLIACIÓ TERMINI  
DE GARANTIA 

        (MESOS)   
            

CRITERI 1     PUNTS CRITERI 2 PUNTS 

PUNTS 
FÓRMULA 

Empresa 

OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA  
ECONOMICA 

50 MESOS  
D'AMPLIACIÓ 20 70 

COPCISA, S.A. 1.507.077,66 3,16 41.820,24 45,31 24,00 20,00 65,31 

EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS, S.L.U. 1.441.752,58 8,09 107.145,32 47,36 24,00 20,00 67,36 

VORACYS S.L. 1.365.607,06 13,84 183.290,84 50,00 24,00 20,00 70,00 

 
Les empreses SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A., COPCISA, S.A i 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.U. no han presentat l’Annex 5 (compromís d’adscripció 
de mitjans materials i personals) ni l’Annex 6 (declaració de la part del contracte a subcontractar). La 
Mesa de contractació acorda per unanimitat que en el cas que siguin proposades com a 
adjudicatàries d’alguns dels lots, se’ls hi requerirà perquè aportin aquests annexos. 
 
 
3. PUNTUCIÓ TOTAL SOBRE B I SOBRE C 
 
De la puntuació obtinguda en el sobre B (criteris de judici de valor) i del sobre C (criteris de fórmula) 
s’obté la següent puntuació total: 
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Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 
 

Baixa econòmica  
(PEC IVA inclòs) 

Ampliació 
termini de 
garantia 
(mesos) 

PLA  
OBRES 

PROCÉS  
CONSTR
.  

MILLORES 
ESTUDI 
SEGURETAT 
I SALUT 

Criteri1     Punts Criteri 
2 Punts 

PUNTS 
FÓRM
ULA 

Criteri1        Criteri 2             Criteri 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR 

TOTAL 

Empresa 

Oferta 
Econòmica 

%  
baixa 

Baixa 
econòmi

ca 
50 

MESO
S  

AMPL. 
20 70 10 10 10 30 100 

SERVEIS 
INTEGRALS 
DE 
MANTENIMEN
T RUBATEC 
SA 

1.318.153,0
9 0,50 6.623,98 50,00 24,00 20,00 70,00 7,00 4,50 4,00 15,50 85,50 

 
 
 
Lot 2. Obres contenció erosió fluvial 
 

Baixa econòmica  
(PEC IVA inclòs) 

Ampliació 
termini de 
garantia 
(mesos) 

PLA  
OBRE
S 

PROCÉS  
CONSTR
.  

MILLORES 
ESTUDI 
SEGURETAT 
I SALUT 

Criteri1     Punts Criteri 
2 Punts 

PUNTS 
FÓRM
ULA 

Criteri
1        Criteri 2             Criteri 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR 

TOTAL 

Empresa 

Oferta 
Econòmica 

%  
baixa 

Baixa 
econòmic

a 
50 

MESO
S  

AMPL. 
20 70 10 10 10 30 100 

COPCISA, S.A. 1.507.077,6
6 3,16 41.820,24 45,31 24,00 20,00 65,31 10,00 10,00 8,00 28 93,31 

EUROCATALAN
A OBRES I 
SERVEIS, SLU 

1.441.752,5
8 8,09 107.145,3

2 47,36 24,00 20,00 67,36 6,00 3,50 6,50 16 83,36 

VORACYS SL 1.365.607,0
6 13,84 183.290,8

4 50,00 24,00 20,00 70,00 7,00 4,50 5,50 17 87,00 

 
 
4. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ 
 
Els membres de la Mesa de Contractació, d’acord amb l’article 150 de la LCSP, proposen elevar a 
l’òrgan de contractació, un cop comprovada que les ofertes primer classificades de cadascun dels 
lots no contenen valors anormals o desproporcionats, les següents propostes de classificació i 
adjudicació: 
 
Primer. Classificar les ofertes presentades, de conformitat amb l’article 150 de la LCSP, i amb els 
criteris de valoració establerts als plecs, d’acord amb el següent resultat: 
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Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 
 

Baixa econòmica  
(PEC IVA inclòs) 

Ampliació 
termini de 
garantia 
(mesos) 

PLA  
OBRE
S 

PROCÉS  
CONSTR
. 

MILLORES 
ESTUDI 
SEGURETAT 
I SALUT 

Criteri1     Punts Criteri 
2 Punts 

PUNTS 
FÓRM
ULA 

Criteri
1        Criteri 2             Criteri 3             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR 

TOTAL Nº 
per 
punts 

Empresa 

Oferta 
Econòmica 

%  
baixa 

Baixa 
econòmi

ca 
50 

MESO
S  

AMPL. 
20 70 10 10 10 30 100 

1 

SERVEIS 
INTEGRALS 
DE 
MANTENIMEN
T RUBATEC 
SA 

1.318.153,0
9 0,50 6.623,98 50,00 24,00 20,00 70,00 7,00 4,50 4,00 15,50 85,50 

 
Lot 2. Obres contenció erosió fluvial 
 

Baixa econòmica  
(PEC IVA inclòs) 

Ampliació 
termini de 
garantia 
(mesos) 

PLA  
OBRES 

PROCÉS  
CONSTR
.  

MILLORES 
ESTUDI 
SEGURETAT 
I SALUT 

Criteri 
1 

  Punts Criteri 
2 Punts 

PUNTS 
FÓRM
ULA 

Criteri 
1 

Criteri  
2 

Criteri 
 3 

TOTAL 
JUDICI 
VALOR 

TOTAL Nº 
per 
pun
ts 

Empresa 

Oferta 
Econòmica 

%  
baix

a 

Baixa 
econòmic

a 
50 

MESO
S  

AMPL. 
20 70 10 10 10 30 100 

1 COPCISA, S.A. 1.507.077,
66 3,16 41.820,2

4 45,31 24,00 20,00 65,31 10,00 10,00 8,00 28 93,31 

2 VORACYS SL 1.365.607,
06 

13,8
4 

183.290,
84 50,00 24,00 20,00 70,00 7,00 4,50 5,50 17 87,00 

3 
EUROCATALA
NA OBRES I 
SERVEIS, SLU 

1.441.752,
58 8,09 107.145,

32 47,36 24,00 20,00 67,36 6,00 3,50 6,50 16 83,36 

 
Segon. Adjudicar el contracte d’obres anomenat “Refós del projecte executiu de la fase 2 del 
portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de l'erosió i l'estabilització dels marges 
i el fons del torrent de la riereta” a les empreses que es detallen tot seguit en els termes següents 
per a cada lot: 
 
Lot 1. Enllaç fase 2 i reforç col·lector 
 
Empresa: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A. 
NIF A60744216 
 

Preu d’adjudicació (IVA inclòs al tipus 
del 21% ) 

1.318.153,09€ 

Ampliació del termini de garantia  24 mesos (36 en total) 
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Termini d’execució 12 mesos en total (l’execució de les obres dels dos 
lots es realitzaran simultàniament). L’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
No obstant això, i pels motius que es justifiquin a 
l’acta, les obres podran començar en la data en 
què en ella s’indiqui. 

 
Lot 2. Obres contenció erosió fluvial 
 
Empresa: COPCISA, S.A. 
NIF A08190696 
 

Preu d’adjudicació (IVA inclòs al tipus 
del 21% ) 

1.507.077,66€ 

Ampliació del termini de garantia  24 mesos (36 en total) 
Termini d’execució 12 mesos en total (l’execució de les obres dels dos 

lots es realitzaran simultàniament). L’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
No obstant això, i pels motius que es justifiquin a 
l’acta, les obres podran començar en la data en què 
en ella s’indiqui. 

 
La data d’aquest document és la que consta en l’encapçalament. Les signatures electròniques dels 
membres de la Mesa, tenint en compte que l’acte s’ha fet mitjançant l’aplicació informàtica “Pixelware, 
només donen conformitat al contingut del document. 
 
I sense cap més assumpte que tractar a les 10:30 hores es dona per acabat aquest acte, del qual 
s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa.” 
 
8. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 24 de febrer de 2025, va aprovar 

definitivament el projecte d’obres anomenat “Refós del projecte executiu de la fase 
2 del portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de l'erosió i 
l'estabilització dels marges i el fons del torrent de la Riereta”, amb un pressupost 
d’execució material de 1.995.746,21€, que amb el 21% d’IVA de 498.736,98€, resulta 
un pressupost d’execució per contracta de 2.873.674,97€ i per un termini d’execució de 
12 mesos, un cop desestimades les al·legacions presentades per Junta de 
compensació de Sant Pau de Riu-sec, amb NIF G64645492, de conformitat a l’informe 
tècnic emès en data 12 de febrer de 2025 pel coordinador adjunt de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat. 
 

9. Aquest expedient no està subjecte al règim de fiscalització prèvia ja que no s’aprova 
cap despesa ni conté cap acord de naturalesa econòmica. 
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Fonaments de Dret 
  
És d’aplicació la normativa següent: 
 
 
a) Els articles 107.1, 150 i disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) 

 
b) La clàusula 36 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte aprovat 
mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 18 de novembre de 
2024.  
 
c) El Decret de l’Alcaldia 15122/2024, d’1 d’octubre, de delegació de competències als 
tinents i tinents d’alcaldessa i regidors i regidores, publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona del 16 d’octubre del 2024. 
 
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques: 
 
 
1. L’article 150 de la Llei 9/2017 regula la classificació d’ofertes i l’adjudicació del contracte. 
L'òrgan de contractació ha de classificar per ordre decreixent les proposicions presentades. 
En el seu apartat segon, s’estableix que una vegada aprovada la proposta de classificació 
de la mesa de contractació o en el seu defecte, l’òrgan de contractació, el servei 
corresponent requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè en el termini de 
10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, presenti la 
documentació justificativa establerta a la clàusula 36 del PCAP, llevat que s’hagi presentat 
la certificació del Registre Oficial de Licitadors, juntament amb la garantia definitiva. 
Finalment, en el seu apartat 3, estableix que l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte 
dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  
 
2. L’article 107.3 de la LCSP estipula que, en les licitacions dels contractes que celebrin les 
administracions públiques, els licitadors que presentin les millors ofertes, de conformitat 
amb els criteris d’adjudicació previstos als plecs, hauran de constituir, i posar a disposició 
de l’òrgan de contractació, una garantia d’un 5% del preu final que hagin ofert, IVA exclòs. 
 
3. La clàusula 36 del plec de clàusules administratives particulars del present expedient de 
contractació detalla la documentació que ha de presentar l’empresa que hagi presentat 
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millor oferta, previ requeriment, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la recepció del requeriment. 
 
4. La disposició addicional segona de la LCSP, disposa que li correspon a l’alcalde o 
alcaldessa, com a òrgan de contractació, aquells contractes administratius el valor estimat 
dels quals no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no 
sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat 
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
5. D’acord amb el Decret de l’alcaldia núm. 15122/2024, d’1 d’octubre de 2024, de delegació 
de competències als tinents i tinentes d’alcaldessa i als regidors i regidores, publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 d’octubre de 2024, la competència per a 
l’aprovació dels actes previs a l’adjudicació dels contractes per la Junta de Govern Local 
quan aquest òrgan sigui el competent per delegació de l’Alcaldia, com són la classificació 
per ordre decreixent de les ofertes i el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta 
amb la millor relació qualitat-preu, relatius a l’àmbit material de l’àrea, en aquest cas li 
correspon al tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i 
Seguretat, d’acord amb el resolc Cinquè, apartat I) corresponent a les delegacions 
genèriques, punt 18. 
 
 
  
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat informo favorablement la proposta de classificació formulada per la Mesa 
de Contractació per elevar-la a l’òrgan de contractació per a la seva aprovació, en relació 
al contracte administratiu d’obres anomenat “Refós del projecte executiu de la fase 2 del 
portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de l'erosió i l'estabilització dels 
marges i el fons del torrent de la riereta”, en relació als dos lots, en tant que s’ajusta al 
règim jurídic aplicable. 

 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
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