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ACTA DE REPLANTEIG DEL “PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA SABONERIA I 
DEL PATI DE LLEVANT DE LA CASA DURAN” 

 

De conformitat amb el que estableix l’article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), el Sr/la Jordi Vallhonrat Espasa, arquitecte de 
l’Ajuntament de Sabadell, cap del Programa de transformació urbana de l’àmbit Gran Via-
Ripoll i responsable de l’expedient de les obres anomenades “PROJECTE D’OBRES 
D’ADEQUACIÓ DE LA SABONERIA I DEL PATI DE LLEVANT DE LA CASA DURAN”, personat 
al terreny situat al pati de llevant i l’edifici de la saboneria de la Casa Duran al carrer del 
Pedregar 7 de Sabadell. 
 
DECLARA: 
Que s’ha comprovat la realitat geomètrica, així com la disponibilitat dels terrenys i la resta 
d’elements físics i jurídics necessaris per a l’execució normal de l’obra referenciada, el 
projecte de la qual va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del 20 de desembre 
de 2021, i aquesta comprovació demostra l’adequació del projecte i de l’espai físic per a 
l’execució de l’obra i la disponibilitat de tots els elements físics i jurídics necessaris per a la 
seva execució.  
 
I per a que així consti a l’expedient de contractació de l’obra i serveixi per a poder-lo 
iniciar, s’estén la present acta. 
 
Sabadell a data de la signatura electrònica 
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