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DECRET num. 3733/2025

Antecedents de fet

1. El tinent d’alcaldessa de I'’Area d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat,
mitjangant Decret num. 16866/2023, de 28 de novembre, va aprovar el contracte menor de
serveis anomenat “Redaccio refosa i actualitzacié del projecte executiu del Portal Sud
de Sabadell. Fase Il i el Projecte técnic de calcul de I'erosié fluvial de la Riereta i la
definicié de les obres de contenci6 i estabilitzacio als talussos dels marges i dels
fons de la Riereta” aixi com la seva adjudicaci6 a 'empresa SBS Simon i Blanco S.L., amb
el CIF B64168933.

2. La Junta de Govern Local, en sessi6 ordinaria de 2 de setembre de 2024, va aprovar
inicialment com a obra local ordinaria de reforma el projecte d’obres anomenat “Refés del
projecte executiu de la fase 2 del portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora
de l'erosié i I'estabilitzacié dels marges i el fons del torrent de la riereta”, redactat per
'empresa SBS Simon i Blanco S.L., del qual n’és promotor '’Ajuntament de Sabadell, amb
un pressupost d’execucié material de 1.995.746,21€, que, amb el 6% de benefici industrial
per import de 119.744,77€ i el 13% de despeses generals per import de 259.447,01€,
resulta un subtotal de 2.374.937,99€ que, amb el 21% d’IVA de 498.736,98€ resulta un
pressupost d’execucié per contracte de 2.873.674,97€, i es preveu un termini d’execucio de
12 mesos.

3. La Junta de Govern Local, en sessio ordinaria de 18 de novembre de 2024, va aprovar
el Plec de clausules administratives particulars aixi com els seus annexos i el Quadre resum
de caracteristiques adjunt com Annex 1, i I'expedient de contractacié del contracte
administratiu d’obres anomenat “Refés del projecte executiu de la fase 2 del portal sud
i del projecte d'actuacions per a la millora de I'erosié i I'estabilitzacié dels marges i el
fons del torrent de la riereta”, mitjancant procediment obert no subjecte a regulacio
harmonitzada, amb un valor estimat del contracte 2.374.937,99€, que amb el 21 % d’IVA
de 498.736,98€, resulta un pressupost base de licitacié de 2.873.674,97€, i un termini
d’execucio total de 12 mesos, i dividit en els seglents lots:

> Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector. amb un valor estimat del contracte de
1.094.857,08€ que amb el 21% IVA de 229.919,99€, resulta un pressupost base de
licitacié de 1.324.777,06€

> Lot 2. Obres contencié erosié fluvial. amb un valor estimat del contracte de
1.280.080,91€ que amb el 21% IVA de 268.816,99€, resulta un pressupost base de
licitacié de 1.548.897,91€
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4. L’anunci de licitacié de I'expedient de contractacié es va publicar al perfil del contractant
de 'Ajuntament de Sabadell en data 21 de novembre de 2024, finalitzant el termini de
presentacio de les proposicions en data 17 de desembre de 2024.

5. En data 19 de desembre de 2024 es va constituir la Mesa de Contractacié mitjancant el
Portal de Licitacié Electronica de I'Ajuntament de Sabadell, i es va procedir a I'obertura del
sobre A, corresponent a la documentacié administrativa amb el seglent resultat:

“ACTA DE CONSTITUCIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | OBERTURA SOBRE A
(documentacié administrativa)

A les 09:30 hores del dia 19 de desembre de 2024, mitjangant I'aplicacié informatica “Pixelware” del
Portal de Licitacié Electronica de I’Ajuntament de Sabadell, es constitueix la Mesa de Contractacio
designada en aquest procediment obert no subjecte a regulacié6 harmonitzada per a la
contractacié administrativa de I'obra anomenada “Refés del projecte executiu de la fase 2 del
portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de I'erosié i I'estabilitzacié dels marges
i el fons del torrent de la riereta”, dividit en lots:

» Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector.
» Lot 2. Obres contencid erosio fluvial.

La Mesa de contractacio, en virtut del nomenament efectuat per acord de la Junta de Govern Local,
en sessio ordinaria de 18 de novembre de 2024, es constitueix amb els seglients membres:

- EISr. Tomés de Castro Borregan, en qualitat de coordinador adjunt de I'’Area d’Urbanisme,
Desenvolupament Sostenible i Seguretat, que actua com a president.

- La Sra. Laia Llonch Serrano, en qualitat de técnica superior en arquitectura, que actua com
a vocal.

- EI Sr. Oriol Llevot Fondevila, en qualitat de técnic superior en dret, que actua com a vocal.

- La Sra. Laura Porras Marmol, en qualitat de tecnica superior en dret, que actua com a vocal
suplent, en substitucié de I'interventor General.

- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, en qualitat de tecnica superior en dret, que actua com a vocal
suplent, en substitucié del secretari general i com a secretaria de la Mesa.

Que els membres d’aquesta mesa declaren no tenir directa o indirectament un interées financer,
economic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independéncia en aquesta
licitacié, que no es troben incursos/ses en cap situaci6 que es pugui qualificar de conflicte
d'interessos i que no concorren en les seves persones cap causa d'abstencio de l'article 23.2 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de régim juridic del sector public que pugui afectar al procediment de
licitacio. Aixi mateix, tots els membres de la Mesa declaren actuar de conformitat amb el que disposa
el Codi etic dels alts carrecs de I'’Ajuntament de Sabadell, el qual els hi resulta aplicable, aprovat
definitivament pel Ple en sessi6 de 22 de desembre de 2017.

Abans de procedir a I'obertura dels sobre a través de I'esmentada aplicacio, es fa constar que,
d’acord amb la clausula 29.16 del Plec de clausules administratives particulars d’aquesta licitacio, en
cas de discrepancia entre els valors objectius que el licitador hagi introduit als formularis de la
plataforma i els documents annexos en qué es contenen les dades de cada criteri prevaldran els
annexos i documents signats electronicament per 'empresa licitadora.

OBERTURA SOBRE A (documentacié administrativa)

D’acord amb el Quadre resum del Plec de clausules administratives particulars reguladores d’aquest
contracte d’obres consten criteris de valoracié mitjangant judicis de valor i, per tant, les proposicions
es presentaran en tres sobres.

La Secretaria de la Mesa deixa pales en aquesta acta que en l'aplicacié “Pixelware” esmentada
consta que han presentat oferta les empreses que més avall s’indiquen, procedint tot seguit, com a
“gestora de la mesa” a I'obertura del sobre A d’acord amb la configuracié préviament establerta en
I'esmentada aplicacié. De conformitat amb I'establert en els articles 141.2, la Mesa procedeix a
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qualificar la declaracié que consta en el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) inclos en
el sobre A i comprovar si es disposa de la classificacio exigida pels diferents lots.

El resultat de la comprovacio és el seglient:

Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector

. Classificacio
nuam. EMPRESA DEUC (Annex 3) obligatoria B-2-4
1 SERVEIS INTEGRALS DE Correcte Sj
MANTENIMENT RUBATEC, S.A.

Lot 2. Obres contencio erosio6 fluvial

. Classificacio
nam. EMPRESA DEUC (Annex 3) obligatoria E-5-4
1 COPCISA, S.A. Correcte Si

5 EUROCATALANA OBRES | Correcte Si
SERVEIS, S.L.U.

3 VORACYS, S.L. Correcte Si

Per tant, es declaren admeses en aquesta licitacio totes les proposicions presentades.

La data d’aquest document és la que consta en I'encapgalament. Les signatures electroniques dels
membres de la Mesa, tenint en compte que I'acte s’ha fet mitjiangant I'aplicacioé informatica “Pixelware,
només donen conformitat al contingut del document.

| sense cap més assumpte que tractar a les 09:40 hores es dona per acabat aquest acte, del qual
s’estén la present acta, per deixar-ne constancia i que firmen els membres de la Mesa.”

6. Tot seguit, i en acte independent, el mateix dia 19 de desembre de 2024, la Mesa de
contractacio es va reunir mitjangant el Portal de Licitacié Electronica de I'’Ajuntament de
Sabadell per procedir a I'obertura del sobre B corresponent als criteris avaluables mitjancant
judici de valor amb el resultat segtient, d’acord amb 'acta que es transcriu a continuacié:

“ACTA D’OBERTURA SOBRE B
(criteris avaluables mitjangant judici de valor)

A les 09:45 hores del dia 19 de desembre de 2024, mitjangant I'aplicacié informatica “Pixelware” del
Portal de Licitacié Electronica de I'’Ajuntament de Sabadell, es reuneix la Mesa de Contractacié
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designada en aquest procediment obert no subjecte a regulacié6 harmonitzada per a la
contractacié administrativa de I'obra anomenada “Refés del projecte executiu de la fase 2 del
portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de I'erosio i I'estabilitzacié dels marges
i el fons del torrent de la riereta”, dividit en lots, Per tal de procedir a I'obertura del sobre B de les
ofertes que han estat admeses.

Tal com consta en I'acta de constitucio del dia 19 de desembre de 2024 es reuneixen els seglients
membres d’aquesta mesa:

- EISr. Tomés de Castro Borregan, en qualitat de coordinador adjunt de I'’Area d’Urbanisme,
Desenvolupament Sostenible i Seguretat, que actua com a president.

- La Sra. Laia Llonch Serrano, en qualitat de técnica superior en arquitectura, que actua com
a vocal.

- EI Sr. Oriol Llevot Fondevila, en qualitat de técnic superior en dret, que actua com a vocal.

- La Sra. Laura Porras Marmol, en qualitat de tecnica superior en dret, que actua com a vocal
suplent, en substitucié de I'interventor General.

- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, en qualitat de tecnica superior en dret, que actua com a vocal
suplent, en substitucié del secretari general i com a secretaria de la Mesa.

De conformitat amb I'acta de constitucié de la Mesa i obertura del Sobre A es va presentar una
empresa pel Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector i tres empreses pel Lot 2. Obres contenci6
erosio fluvial i van ser totes admeses.

A continuacioé, es procedeix a 'obertura del sobre B, corresponent als criteris avaluables mitjangant

judici de valor, i la Mesa procedeix a verificar si aporten documentacié en relaci6 als criteris de
valoraci6, amb el seglient resultat:

Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector

Criteri 1. Pla Criteri 2. Descripcid|Criteri 3. Millores
nam. EMPRESA y b del procés de I’Estudi de
d’obres ; .
constructiu Seguretat i Salut
SERVEIS INTEGRALS DE
1 |[MANTENIMENT RUBATEC, Si Si Si
S.A.

Lot 2. Obres contencié erosi6 fluvial

Criteri 1. Pla Criteri 2. Descripcid|Criteri 3. Millores
num. EMPRESA , p del procés de I’Estudi de
d’obres ; ;

constructiu Seguretat i Salut
1 COPCISA, S.A, S.A. Si Si Si
EUROCATALANA OBRES | Si Si Si

SERVEIS, S.L.U.

VORACYS, S.L. Si Si Si

D’acord amb la clausula 33.5 del PCAP s’acorda requerir als serveis técnics municipals per tal que
emetin un informe de valoracio de les proposicions técniques presentades pels licitadors.

La data d’aquest document és la que consta en I'encapg¢alament. Les signatures electroniques dels
membres de la Mesa, tenint en compte que I'acte s’ha fet mitjangant I'aplicacié informatica “Pixelware,
només donen conformitat al contingut del document.
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| sense cap més assumpte que tractar a les 10:15 hores es dona per acabat aquest acte, del qual
s’estén la present acta, per deixar-ne constancia i que firmen els membres de la Mesa.”

7. En data 8 de gener de 2025, la Mesa de contractacié es va reunir, mitjangant el Portal
de Licitacié Electronica de I'Ajuntament de Sabadell, per valorar les propostes técniques
del sobre B tant del Lot 1 com del Lot 2, procedint, tot seguit, a 'obertura del sobre C
(proposicié econdomica) i a la proposta de classificacié i d’adjudicacié de les ofertes, d’acord
amb l'acta que es transcriu en la seva integritat:

“ACTA DE VALORACIO OFERTES SOBRE B, OBERTURA SOBRE C, PROPOSTA DE
CLASSIFICACIO DE LES OFERTES | PROPOSTA D’AJUDICACIO

A les 09:30 hores del dia 8 de gener de 2025, mitjangant I'aplicaci6 informatica “Pixelware” del Portal
de Licitacié Electronica de I’Ajuntament de Sabadell, es reuneix la Mesa de Contractacié designada
en aquest procediment obert no subjecte a regulacié harmonitzada per a la contractacio
administrativa de I'obra anomenada “Refés del projecte executiu de Ila fase 2 del portal sud i del
projecte d'actuacions per a la millora de I'erosio i I'estabilitzacié dels marges i el fons del
torrent de la riereta”, dividit en lots, per a procedir a la valoracié de les ofertes del sobre B, 'obertura
del sobre C (proposicié economica), a la proposta de classificacié de les ofertes i a la proposta
d’adjudicacid.

Tal com consta en l'acta de constitucié del dia 19 de desembre de 2024 es reuneixen els seglients
membres d’aquesta mesa:

- EISr. Tomas de Castro Borregan, en qualitat de coordinador adjunt de I’Area d’Urbanisme,
Desenvolupament Sostenible i Seguretat, que actua com a president.

- La Sra. Laia Llonch Serrano, en qualitat de tecnica superior en arquitectura, que actua com
a vocal.

- EI Sr. Oriol Llevot Fondevila, en qualitat de técnic superior en dret, que actua com a vocal.

- La Sra. Laura Porras Mdarmol, en qualitat de tecnica superior en dret, que actua com a vocal
suplent, en substitucié de I'interventor General.

- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, en qualitat de tecnica superior en dret, que actua com a vocal
suplent, en substitucié del secretari general i com a secretaria de la Mesa.

1. VALORACIO DE LES PROPOSTES TECNIQUES DELSOBRE B (Criteris de judici de valor)

D’acord amb la clausula 33.5 del PCAP s’ha emes en data 7 de gener de 2025 informe técnic de
valoracio de les propostes del sobre B dels dos lots, que s’ha lliurat previament a la reunié a tots els
membres d’aquesta Mesa, i el contingut del qual és el seglient:

“INFORME DE VALORACIO DEL SOBRE B DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIO
ORDINARIA | PER PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA
DEL CONTRACTE D’OBRES: “REFOS DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 DEL PORTAL
SUD | DEL PROJECTE D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’EROSIO |
L’ESTABILITZACIO DELS MARGES | EL FONS DEL TORRENT DE LA RIERETA”
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Als efectes de resoldre I'expedient de licitacié corresponent a 'esmentat contracte d’obres, d’acord
amb els plecs de clausules administratives particulars, pel que fa a la valoracié de les ofertes
presentades, d’acord amb l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Puablic, i a peticio de la Mesa de Contractacié de la licitacié del contracte de referéncia i de conformitat
amb la clausula 33.5 Del Plec de clausules administratives particulars, s’informa:

Que en data 19 de desembre de 2024 la Mesa de contractacié va PROCEDIR A L’'OBERTURA DEL
Sobre A (documentacié administrativa) i sobre B (Criteris d’adjudicacié avaluables mitjiancant judici
de valor)

Que la valoracié de les ofertes presentades pels licitadors als respectius sobres B de les ofertes,
corresponen als conceptes que segons les bases de licitacié es valoren mitjangant judici de valor:

AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIO (Clausula 34)
Lot1ilot2
Criteris avaluables mitjiangant judici de valor

L’extensi6 maxima de la proposta técnica no podra excedir de 10 pagines Din-A4, a una cara, lletra
mida Arial 11. Computen els esquemes d’elaboracié propia inclosos en la proposta técnica. No
computaran la portada, separadors o annexos amb fotografies. No seran objecte de valoracioé aquells
aspectes que s’incloguin un cop superat el nombre maxim de pagines.

1. Pla d’obres 10 punts
2. Descripcié del procés constructiu 10 punts
3 Millores de I'Estudi de Seguretat i Salut 10 punts

Les propostes que obtinguin una puntuacio inferior a 15,00 punts en relacié als criteris sotmesos a
un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se técnicament insuficients.
Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitiangant formula, ni es tindran
en compte als efectes de l'apreciacié de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la
consideracié de propostes admeses.

VALORACIO DE LES PROPOSTES PRESENTADES

S’ha presentat una sola oferta per al Lot 1, i tres ofertes pel lot 2:

Empresa LOT 1 LOT 2
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA X

COPCISA SA X
EUROCATALANA OBRES | SERVEIS SLU X
VORACYS SL X

CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR (SOBREB) LOT11LOT 2

» Criteri 1. Pla d’obres LOT 1 (puntuacié maxima fins a 10 punts)

El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst de
durada de l'obra.

En l'execucié de la vialitat i el refor¢ del col-lector (intervencié en el seu exterior i interior), cal una
planificacié estratégica acurada, coordinant els diferents industrials i moments d’execucio, reduint els
periodes d’inactivitat amb una programacio temporal realista i evitar desviacions financeres. El pla
ha de tenir en compte que l'obra té afectacions a la mobilitat perqué es situa sobre els vials d’enllag
entre Sabadell i Sant Quirze, en els carrers Salvador Girvent, Narcis Monturiol, Costa i Deu i Victor
Balaguer i també que afecta un important col-lector del sistema de sanejament de la ciutat. D’altra
banda, caldra incloure al pla totes les altres possibles afectacions adjacents que es considerin.
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El licitador proposara el Pla d’obres que consideri més adient per a I'execucié dels treballs,
identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions.

Es puntuara la planificacié de les obres, conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen
a continuacio:

- Concrecio: per nivell de concrecié s’entendra el Pla d’obres presentat que inclogui totes les
partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 punts)

- Coherencia: per nivell de coheréncia s’entendra la plausibilitat tecnica d’executar els treballs
conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts).

- Justificacié de rendiments del treball: per justificacié de rendiments s’entendra I'aportacio
d’informacié relativa als mitians humans i técnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat
és realitzable (fins a 2 punts).

Valoracio Concrecié | Coherencia | Justificacio de
(puntuacid) | (puntuacié) | rendiments (puntuacio)

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00

Correcta 3,00 2,00 1,50

Basica 1,00 1,00 1,00

No aporta o amb informacié no | 0,00 0,00 0,00

rellevant

Un cop feta la valoraci6 de la oferta presentada per I'empresa SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC SA amb les diverses consideracions que es detallen en aquest informe,
les puntuacions per al criteri de judici de valor Pla d’obres obtingudes per la empresa licitadora son
les seglients:
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VALORACIO DEL PLA D'OBRES

Lot 1
. . JUSTIFICACIO | TOTAL
Empr CONCRECIO COHERENCIA |DE PLA
presa (puntuacio) (puntuacio) RENDIMENTS |D'OBRES
(puntuacio)
5 3 2 10

SERVEIS
INTEGRALS DE
MANTENIMENT 3,00 2,00 2,00 7,00
RUBATEC SA

Justificacié de la puntuacio:

L’empresa defineix dos ambits d’actuacié diferenciats per la tipologia d’obra i complexitat, d’una
banda el reforg del col-lector que tramifica per tal de minimitzar les afectacions a la mobilitat i d’altre
I'obra de pavimentacié. Presenta un diagrama de Gantt, que té en compte les diferents fases dividits
per trams per dificultats i possibles afectacions amb les instal-lacions de I'escorxador, a I'hora que
defineix equips de treball en coherencia per tal de poder dur a terme les fases. Proposa executar
I’enllag amb el portal sud en una primera fase, per tal de garantir els accessos als vials de connexio
amb el PAE sud-oest., i el reforg per trams per garantir la circulacié i accés a les naus del poligon.
Descomposa els rendiments per partides, equips i maquinaria. Proposa el termini d’execucié en 7
mesos. El pla d’obres esta correctament concretat i té una correcta coheréncia, i ha justificat els
rendiments exhaustivament. Per aquest criteri ha obtingut un total de 7 punts.
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contencié i estabilitzacié als talussos dels marges i dels fons de la Riereta.

» Criteri 1. Pla d’obres LOT 2 (puntuacié maxima fins a 10 punts)

El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst de
durada de l'obra.

Per 'actuacié de contenci6 i estabilitzacié dels marges i del fons de la Riereta és rellevant preveure
quan temps dura cada intervencié, com s’accedira a la llera, en quines fases s’intervindra i el temps
d’execucié. El pla haura de considerar 'energia i caracteristiques de les aiglies que surten pel
col-lector puntualment.

El licitador proposara el Pla d’obres que consideri més adient per a l'execucié dels treballs,
identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions.

Es puntuara la planificacié de les obres, conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen
a continuacio:

- Concrecio: per nivell de concrecié s’entendra el Pla d’obres presentat que inclogui totes les
partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 punts)

- Coherencia: per nivell de coheréncia s’entendra la plausibilitat tecnica d’executar els treballs
conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts).

- Justificacié de rendiments del treball: per justificacié de rendiments s’entendra I'aportacié
d’informacié relativa als mitians humans i técnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat
és realitzable (fins a 2 punts).

Valoracié Concrecio Coheréncia Justificacio  de
(puntuacié) | (puntuacio) rendiments
(puntuacio)
Exhaustiu 5,00 3,00 2,00
Correcta 3,00 2,00 1,60
Basica 1,00 1,00 1,00
No aporta o amb informacié no rellevant | 0,00 0,00 0,00

Un cop feta la valoracio de les ofertes presentades per les empreses licitadores amb les diverses
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de valor Pla d’obres
obtingudes per a les diferents empreses licitadores son les seglients:
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VALORACIO DEL PLA D'OBRES LOT 2

Lot 2
JUSTIFICACIO | TOTAL
Empr CONCRECIO |COHERENCIA |DE PLA
presa (puntuacio) (puntuacio) RENDIMENTS | D'OBRES
(puntuacio)
5 3 2 10
COPCISA, S.A. 5,00 3,00 2,00 10,00
EUROCATALANA
OBRES | SERVEIS, 3,0 1,00 2,00 6,00
SLU
VORACYS SL 3,0 2,00 2,00 7,00

Justificacié de la puntuacio:
Proposta COPCISA

L’empresa defineix dos zones d’actuacié diferenciades per la tipologia d’obra i cronologies, d’una
banda la construccié del bol esmorteidor i d’altra la contencié de talussos que no es pot iniciar sense
haver-se executat el bol previament. Identifica els camins critics de les obres, des del replanteig fins
a la neteja final (pilons-escullera de saneig sota llosa, encofrats-formigona rampa i dents i construccié
simultania dels algats (finalitzada la estructura del bol) saneig 1er terg, col-locacioé escullera del mur
(mes allunyat del bol) després el mateix amb el 2on terg i finalment I'dltim terg, fent una cronologia
que es representa amb el diagrama de Gantt , que adjunta en coherencia amb aquestes fases
designant equips de treballs per cada una de les tasques. Planifica el subministrament dels materials.
Descomposa els rendiments per partides, equips i maquinaria. Proposa el termini d’execucié en 6
mesos. El pla d’obres esta concretat, és coherent i justifica els rendiments d’una manera exhaustiva.
Per aquest criteri ha obtingut un total de 10 punts.

Proposta EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, SLU.

L’empresa defineix un unic ambit perquée considera que no hi ha afectacions en espais de transit de
vianants i vehicles, divideix les seqiiencies dels treballs programats en el diagrama de Gantt. Els
criteris directors de l'actuacio son: actuacié en una fase de treball amb la concatenacié de treballs
donant continuitat als equips manteniment de l'accés existent de la Fase 1 del Portal sud,
comunicacié amb companyies de serveis i distingeix 4 grups diferenciats de treball. Per la justificacio
de rendiments, té en compte coeficients i factors com el climatologic i d’eficiencia sense tenir en
compte el grau de dificultat de les tasques sobre la llera del riu. Proposa el termini d’execucié en 10
mesos. El pla d’'obres esta correctament concretat i té una coheréncia basica, i una exhaustiva
justificacié dels rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un total de 6 punts.

Proposta VORACYS.

L’empresa no defineix diferents ambits, planifica les obres per les tasques principals. Destaca els
treballs d’estructures com la creacié del bol esmorteidor i contencié de talussos i fa una cronologia
segons les tasques: treballs previs i enderrocs, moviment de terres i treballs estructurals del bol que
es realitzaran de manera simultania i coordinada. Divideix el pla en Fase inicial: replanteig de I‘obra,
Fase executiva: treballs previs i enderrocs, moviment de terres, estructura i acabats i tancaments i
Fase Final: neteja d’espais i entrega de l'obra, i divideix aquestes seqliencies de treballs en el
diagrama de Gantt. Per la justificacié de rendiments, té en compte coeficients i factors com el
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climatologic i d’eficiencia sense tenir en compte el grau de dificultat de les tasques sobre la llera del
riu. Proposa el termini d’execucié en 6 mesos. El pla d’obres esta correctament concretat i té una
coherencia correcte, i una exhaustiva justificacio dels rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un
total de 7 punts.

» Criteri 2. Descripcio del procés constructiu LOTS 1i 2 ( puntuacié maxima fins a 10
punts)

Justificacié de I'eleccio del criteri:

La descripci6 del procés constructiu es refereix a I’eix operacional i metodologic pel que s’executen
les obres. Inclou totes les fases, activitat i disseny.

LOT 1 2: S’indicara com s’executaran les obres, concretant materials i mitjans auxiliars utilitzats.
Cal fer compatible les propies obres amb la fase 1 del projecte del Portal sud (enllag en construccié),
amb el funcionament del col-lector i amb les aiglies que suporta el tragat de la Riereta, indicant els
mecanismes per minimitzar molesties, incomoditats o perjudicis en el desenvolupament de la propia
obra. En la seva descripcié caldra definir quins ambits s’hauran d’executar en primer terme i quins
seguidament, marcant I'ordre necessari, que permeti garantir en tot moment el funcionament de les
xarxes i sistemes actuals.

El licitador elaborara una memoria sobre el procés constructiu de 'obra conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

- Identificacié dels aspectes generals. S’entendra aquells que no tenen un caracter critic per
executar els treballs (fins a 5 punts)

- Identificacié dels aspectes significatius. S’entendra aquells que tenen un caracter critic per
executar els treballs (fins a 3 punts).

- Identificacié de reduccié de molesties: S’entendra aquell conjunt d’actuacions i mesures que
proposa impulsar el licitador per reduir les molésties als veins residents i millorar la convivencia
durant I'obra (fins a 2 punts).

Valoracio Identificacio aspectes | Identificacio Identificacio reduccio
generals del procés aspectes de molésties
constructiu significatius (puntuacio)
(puntuacid) (puntuacio)

Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00

Correcte i coherent 3,00 2,00 1,50

Basica i coherent 2,00 1,00 1,00
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Basica pero poc rellevant 1,00 0,50 0,50
No aporta o amb 0,00 0,00 0,00

informacio no rellevant

Un cop feta la valoracié de les ofertes presentades per les empreses licitadores amb les diverses
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de judici de valor
Descripcioé del procés constructiu obtingudes per a les diferents empreses licitadores son les
seguents:

VALORACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

Lot 1
Identificacio
aspectes Identificacié Identificacio TOTAL
generals del aspectes reduccio6 de PROCES
Empresa proceés significatius molesties CONSTR
constructiu (puntuacio) (puntuacio) ’
(puntuacié)
5 3 2 10
SERVEIS
INTEGRALS DE
MANTENIMENT 2,00 1,00 1,50 4,50
RUBATEC SA
Lot 2
Identificacié
aspectes Identificacié Identificacié TOTAL
generals del aspectes reduccié6 de PROCES
Empresa procés significatius molesties CONSTR
constructiu (puntuacio) (puntuacio) ’
(puntuacio)
5 3 2 10
COPCISA, S.A. 5,00 3,00 2,00 10,00
EUROCATALANA
OBRES | SERVEIS, 2,00 1,00 0,50 3,50
SLU
VORACYS SL 3,00 0,50 1,00 4,50

Justificacio de la puntuacié
LOT 1
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA

L’empresa proposa en una primera fase prévia a les obres, la presentacié d’una fitxa d’actuacié on
es detallin fases d’obra i responsables per coordinar-se amb les diferents arees de I'ajuntament per
les conseqlients afectacions ( infraestructures, mobilitat, guardia urbana, policia..) i realitzara sessio
informativa per als propietaris de les naus i negocis. Es significatiu del pla, la divisi6 en 3 fases de
I'execucié del reforg del col-lector, la zona 1 (afectaci6 amb l'activitat de I'escorxador amb qui es
coordinara, sense transit), la zona 3 (sense transit ni afectacions) i la zona 2 (sota la nova rotonda
de connexié entre Sabadell i Sant Quirze , on separa en set fases d’execucié). | pel que fa a la
reduccié de molesties, basa les mesures per garantir accés a les naus, amb senyalitzacié i
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encaminaments en cada una de les fases, informacié amb un minim de 48h d’antelacié de possibles
talls, comunicacié amb I'associacié de comerciants de la zona i defineix recursos i materials emprats
per a garantir-ho. La proposta identifica d’una manera basica i coherent els aspectes generals i
significatius del procés constructiu i d’una manera correcte i coherent com reduir les molésties. Per
aquest criteri ha obtingut un total de 4,50 punts.

LOT 2
COPCISA

L’empresa identifica dos aspectes diferenciats, I'accés a cada zona d’obres i la compatibilitat dels
treballs amb les aiglies de sortida del col-lector i la Riereta, separant I'execuci6 de les obres en dues
zones, zona del bol (que s’executara dins la Riereta i amb accés per la rampa actual. Desglossa el
sistema de construccié del bol i identifica les fases de formigonat amb creacié d’una junta per la bona
execucio).

(NENERERERENER ENERIRERERENEN|
| 1 I I ! l
1_] Encofrat i f_e"ﬁﬂﬂt rampa i solera 2) Formigonat rampa i solera 3) Encofrat i formigonat dents
(inclou dents i esgrad en zona final)
L 0 BEEAN BB | 1] ‘
4) Ferrallat algada de grux 70 cmi 5) Encofrat extrados de lalgada de gruix 6) Ferrallat tota l'algada de gruix 40 cm
encofrat intradés (algada maxima) 70 cm i formigonat
- Fanall encoirat amostrat a
7) Com el gruix de 40 cm de 2 algades. En aquest moment panels latarals
s'encofrara el fram superior, perd sera necessari col-locar els
seglients elements per poder formigonar-la correctament:
7.A) En la franja inferior que solapa amb el tram de gruix de
40 cm de menor algada es colrloc_a\ré un newomelg\l per deixar ya0s 70 cmja
passar I'armadura perd no el formigd guan es formigoni formigonaca = =
T 01 | TEE 7B) En la franja superior, que no tindra continuitat es e |
i col-locara I'encofrat recolzat en I'armadura de la cota inferior, i
‘arriostrara amb els panells laterals 3 Nervometal
7) Encofrat tram superior de gruix 40 cm sarmosf
‘ ‘ | *
. . : 89) Encofrat tram inferior del gruix de 40 cm ‘
8) Fermigonat tram superior del gruix de 40 cm g 10} Formigonat tram inferior del gruix de 40 cm

Posteriorment a la seva construccio es realitzara la impermeabilitzacio i reblert del trasdos dels algats
del bol amb el nou sanejament i a continuacié a la zona 2 per a l'estabilitzacié dels talussos defineix
la seqliencia constructiva de les tasques.
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113 armple era Apilament escullers
¢ ] . LL-."‘& g ] l ) [I-._ — \ /
e == m Y e
1) Excavacio saneig 1er terg ample riera de la zona 2) Escullera saneig en ler terg ample riera (inclou escullera sortida

més lluny de la rampa

+ ; o -\J..
4) Construccio revestiment mur dret. La maguina

3) Escullera i formigonat fonament revestiment mur dret L , " ; .
s'anira pujant a l'escullera de saneig segons s'avanci

- £

'y o B) Excavacio i col-locacio escullera saneig en 3er terg ample riera i de
o ) _ _ forma simultania s'anira executant el revestiment mur esquerre i terraple
5) Excavacio i col-locacié escullera saneig en 22 terg ample riera ramoa

Té en compte la coordinacié amb el Lot 1 i amb les obres de 'ampliacié de la xarxa d’enllumenat
public de I'entorn de I'aeroport, a la vegada que es coordina amb el CECAT per previsié d’augment
de cabals o qualsevol alerta relacionada amb I'aigua. Es significatiu I'estudi detallat de les juntes per
les unions de les diferents fases d’execucié del formigonat pel elevat volum d’aquest, i també l'estudi
d’execucié de la diferencia d’algada dels murs del bol on apareix una junta vertical on s’instal-lara un
nervometal en la part inferior i s’encofrara la superior. S’instal-laran dos tubs de sanejament i
préviament es desviara provisionalment. Pel que fa a les afectacions, te en compte la circulacié de
vehicles i vianants, les instal-lacions i naus del voltant, el mercat ambulant de Sant Quirze, i les
afectacions a 'aerodrom de Sabadell. La proposta identifica els aspectes generals i significatius de
manera coherent i exhaustiva i identifica d’'una manera exhaustiva també les actuacions per a la
reduccié de molesties. Per aquest criteri ha obtingut un total de 10 punts.

EUROCATALANA

L’empresa identifica quatre elements diferenciats d’execucio, el bol esmorteidor, la proteccié del talus
al costat dret, I'escullera i la proteccid del talus al costat esquerre, tots dins una unica fase.
Préviament la implantacié de les instal-lacions auxiliars s’ubicaran a la zona ocupada actualment per
les obres de la fase1 del portal sud. Les tasques es realitzaran segons el segiient ordre, treballs
previs i enderrocs, moviment de terres, bol esmorteidor, talus dret, proteccié de la llera i talus
esquerre. Identifica la compactacié de terres com a punt critic, no defineix sistemes ni solucions
constructives de les obres. Identifica com aspectes significatius I'accés a I'obra per a la organitzacio
dels treballs, les aportacions de sol tolerable i d’escullera calcaria (ubicacié i aplec) i neteja i
finalitzacié de les obres i I'entorn. Proposa un Pla d’itineraris per a vehicles que hagin d’entrar a les
obres, es garantira accés a vehicles d’emergencia i es coordinaran amb els treballs del Lot 1. La
proposta identifica d’una manera basica i coherent els aspectes generals i significatius del procés
constructiu i d’'una manera basica pero poc rellevant com reduir les molesties Per aquest criteri ha
obtingut un total de 3,5 punts.
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VORACYS

L’empresa identifica tres aspectes generals diferenciats, la ubicacié per a la implantacié de casetes
i elements auxiliars en la mateixa ubicacio actual de les obres de Fase 1 de Portal sud, identificant
accessos i tipus de tanca, el reblert granular i drenatge de pvc dels murs definint el sistema
constructiu com a sistema preventiu der a garantir la sequretat del mur i evitar acumulacio d’aigua i
el drenatge de formigé de I'escullera. Significativament podem destacar la quantitat de moviment de
terres de desmunt i de subministrament per als reblerts de les estructures de mur , la formacié del
bol, posteriorment de les esculleres als talussos dels marges i el desviament del tub de sanejament
amb un passa murs de 800mm de diametre per la connexio .
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Figura 9. Seccio transversal amb moviments de terres per adequacié a la proposta

Proposa un seguit de mesures per a reduir les molésties en : afeccions puntuals al transit rodat,
millora amb pantalles fonoabsorbents en el moment de [l'enderroc de bol actual, utilitzacio

Ajuntament de Sabadell - Plaga de Sant Roc, 1 - 08201, Sabadell - Tel. 93 745 31 00 - www.sabadell.cat - NIF P08186001
15/30



Ajuntament
de Sabadell

d’aspiradors portatil i nebulitzador en excavacions i moviment de terres, coordinacié amb Sant Quirze
en el moment de les tasques que afecten la xarxa de clavegueram. La proposta identifica d’una
manera correcte i coherent els aspectes generals i d’'una manera basica pero poc rellevant els
aspectes significatius del procés constructiu i identifica basica i coherentment com reduir les
molesties Per aquest criteri ha obtingut un total de 4,5 punts.

» Criteri 3. Millores de I'Estudi de Seguretat i salut LOT 1 ( puntuacié maxima fins a 10
punts)

Justificacio de I'eleccio del criteri:

Qualsevol millora en 'ambit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les obres
garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs.

Cal tenir en compte el funcionament del col-lector en el moment del refor¢ estructural, el tipus
d’ambient i residus, gasos que s’emeten, per intervenir de forma sequra. D’altra banda, caldra
garantir els accessos als vials de connexié tant a Sant Quirze com a Sabadell en els carrers de Carles
Buigas, Narcis Montoriol, Salvador Gilvernet, Costa i Deu, i Victor Balaguer amb total seguretat per
a vehicles i vianants.

Qualsevol aportacié de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres.

El licitador haura de presentar propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut del projecte ( fins
un maxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un maxim de 5, les millores en relacié
al procés constructiu i materials.

La sistematica de valoraci6 sera la segiient:

Descripcié Valoracié

(maxim 5 millores)

Millora que augmenta totalment la sequretat i salut en el 2,00 punts per cada
procés constructiu i els materials utilitzats millora
Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut 1,25 per cada millora

en el procés constructiu i materials utilitzats

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en | 0,75 per cada millora
el procés constructiu

No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

Un cop feta la valoraci6 de la oferta presentada per I'empresa SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC SA amb les diverses consideracions que es detallen en aquest informe,
les puntuacions per al criteri de judici de valor Millores de I’estudi de seguretat i salut obtingudes
per la empresa licitadora son les seglients:
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VERIFICACIO

CODI DE

LU TR R TR
1F1P 4H4P 2V42 384G 1CMU

EXPEDIENT NUM.

URB/2024/159

DOCUMENT NUM.

URB19I00NB

DATA

10-03-2025

AREA | Area d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
UNITAT | Urbanisme
PO Projecte executiu per refondre el projecte executiu del portal Sud de Sabadell. Fase
ASSUMPTE | Ili projecte tecnic de calcul de I'erosio fluvial de la Riereta i definicié de les obres de

contencié i estabilitzacié als talussos dels marges i dels fons de la Riereta.

VALORACIO DE LES MILLORES DE SEGURETAT | SALUT

Lot 1
Millores que Millores que Millores que
augmenten augmenten augmenten No avorta
totalment la | substancialment | apreciablement o alr)n b TOTAL
SSenel la SS en el la SS en el . . -
] ; . informacié | PROCES
Empresa procés procés procés no CONSTR
constructiu i constructiu i constructiu i ’
) ) ) rellevant
materials materials materials
utilitzats utilitzats utilitzats
2 (per ut.) 1,25 (per ut.) 0,75 (per ut.) 0 10
SERVEIS
INTEGRALS DE
MANTENIMENT 0,00 2,60 1,50 0,00 4,00
RUBATEC SA

Justificacio de la puntuacié

L’empresa presenta diferents millores que augmenten substancialment i apreciablement la seguretat
amb la incorporacié d’una brigada de manteniment i neteja, un vigilant, supervisio i senyalitzacié en
entrada i sortida de I'ambit de I'obra, que afecten unicament a la part d’obra situada en els vials
existents, pavimentacio i reforg del col.lector en zones no urbanitzades, no té en compte les mesures
derivades de la intervencié en el reforg del col.lector que s’ha d’executar dins del mateix, ja que
aquest ha d’estar en funcionament en tot moment i s’ha de compatibilitzar amb les obres. La proposta
presenta 2 millores que augmenten substancialment (vigilant de seguretat i brigada de manteniment
i neteja fixe) i dues que augmenten apreciablement la SS en el procés constructiu i materials utilitzats
(Equip de supervisié de vigilancia i senyalitzacié i una parella de senyalistica d’entrada i sortida de
I'ambit de I'obra). Per aquest criteri ha obtingut un total de 4 punts.

» Criteri 3. Millores de I’Estudi de Seguretat i salut LOT 2 ( puntuacié maxima fins a 10
punts)

Justificacié de I'eleccié del criteri:

Qualsevol millora en 'ambit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les obres
garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs.

Cal tenir en compte el funcionament de la riereta permetent en tot moment la lliure circulacié de
l'aigua, garantint alhora I'estabilitat de les plataformes de treball.

Qualsevol aportacié de millora en la sequretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres.

Ajuntament de Sabadell - Plaga de Sant Roc, 1 - 08201, Sabadell - Tel. 93 745 31 00 - www.sabadell.cat - NIF P08186001
17/30



Ajuntament
de Sabadell

El licitador haura de presentar propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut del projecte ( fins
un maxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un maxim de 5, les millores en relacié
al procés constructiu i materials.

La sistematica de valoracio sera la seglient:

Descripcié Valoracio

(maxim 5 millores)

Millora que augmenta totalment la sequretat i salut en el
procés constructiu i els materials utilitzats

2,00 punts per cada
millora

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut
en el procés constructiu i materials utilitzats

1,25 per cada millora

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en
el procés constructiu

0,75 per cada millora

No aporta o amb informacid no rellevant 0,00

Un cop feta la valoracié de la oferta presentada per les empreses licitadores amb les diverses
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de judici de valor
Millores de I'estudi de seguretat i salut obtingudes per les empreses licitadores son les seglients:

VALORACIO DE LES MILLORES DE SEGURETAT | SALUT

Lot 2
Millores que Millores que Millores que
augmenten augmenten augmenten
totalment la | substancialment | apreciablement | No aporta o TOTAL
SSenel la SSen el la SS en el amb PROCES
Empresa procés procés procés informacié no
o o o CONSTR.
constructiu i constructiu i constructiu i rellevant
materials materials materials
utilitzats utilitzats utilitzats
2 (per ut.) 1,25 (per ut.) 0,75 (per ut.) 0 10
COPCISA, S.A. 6,00 1,25 0,75 0,00 8,00
EUROCATALANA
OBRES | 0,00 5,00 1,60 0,00 6,50
SERVEIS, SLU
VORACYS SL 2,00 1,25 2,25 0,00 5,50

Justificacié de la puntuacié:
COPCISA

La proposta presenta 3 millores que augmenten totalment la SS en el procés constructiu (prevencio
d’accidents per inundacions, execucié de pilots i proteccié en talussos de gran algada), una millora
que l'augmenta substancialment (preséncia d’un tecnic PRL) i un altre apreciablement (millora
formigonat murs). Per aquest criteri ha obtingut un total de 8 punts.

EUROCATALANA

La proposta presenta quatre millores que 'augmenten substancialment (Técnic de seguretat i brigada
al seu carrec, camera de vigilancia i sensors a la llera - que, pero, no té en compte les precipitacions
en tota la conca de desguassa en la riera-, millores en la proteccio6 a tercers i protocol d’evacuacio) i
dues que 'augmenten apreciablement (control d’accessos i presencia senyalers). Per aquest criteri
ha obtingut un total de 6,5 punts.
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CODI DE IR O T L L R LT
VERIFICACIO 1F1P 4H4P 2V42 354G 1CMU
EXPEDIENT NUM. | URB/2024/159 | DOCUMENT NUM. URB19I00NB | DATA | 10-03-2025

AREA | Area d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

UNITAT | Urbanisme

PO Projecte executiu per refondre el projecte executiu del portal Sud de Sabadell. Fase
ASSUMPTE | Ili projecte tecnic de calcul de I'erosio fluvial de la Riereta i definicié de les obres de
contencié i estabilitzacié als talussos dels marges i dels fons de la Riereta.

VORACYS

La proposta presenta una millora que augmenta totalment la seguretat (millora en excavacié de
talussos de gran algada), una que I'augmenta substancialment (presencia d’un tecnic PRL) i tres que
I'augmenten apreciablement (sensors pluviometria —sense tenir en compte precipitacions en I'entorn
ni el control del col-lector-, control d’accessos i deteccié gasos perillosos). Per aquest criteri ha
obtingut un total de 5,50 punts.

RESUM DE LA PUNTUACIO DELS CRITERIS DE VALORACIO MITJANGANT JUDICI DE VALOR

REFOS DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 DEL PORTAL SUD I DEL PROJECTE
D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’EROSIO | L’ESTABILITZACIO DELS MARGES
I EL FONS DEL TORRENT DE LA RIERETA

LOT 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector

DESCRIPCIO
DEL MILLORES DE
PLA D'OBRES |PROCES L'ESTUDI DE TOTAL
E SEGURETAT | JuDICI
mpresa CONSTRUCTIU | SALUT VALOR
CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3
10 10 10 30
SERVEIS
INTEGRALS DE
T T 7,00 4,50 4,00 15,50
RUBATEC SA
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LOT 2. Obres contencio erosio fluvial

DESCRIPCIO
DEL MILLORES DE
PLA D'OBRES |PROCES L'ESTUDI DE TOTAL
E SEGURETAT | JUDICI
EREss CONSTRUCTIU | SALUT VALOR
CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3
10 10 10 30
COPCISA, S.A. 10,00 10,00 8,00 28,00
EUROCATALANA
OBRES | SERVEIS, 6,00 3,50 6,50 16,00
SLU
VORACYS SL 7,00 4,50 5,50 17,00

Totes les empreses licitadores han puntuat per sobre de 15 punts i per tant es podra procedir a
I'obertura del Sobre C (proposicié economica) de totes les ofertes.

La Mesa de contractacié assumeix integrament el contingut de I'informe tecnic transcrit i fa seva, tant
I'aplicacio dels criteris de valoracié com la puntuacio atorgada per cada criteri i acorda per unanimitat
el seglient:

Unic. Puntuar les proposicions del sobre B d’acord amb els criteris avaluables mitjangant judici de

valor establerts en la lletra AA del quadre resum (Annex | PCAP) d’aquesta licitacié de la seglient
manera:

Lot 1. Enllac fase 2 i reforg col-lector

DESCRIPCIO
DEL MILLORES DE
PLA D'OBRES |PROCES L'ESTUDI DE TOTAL
» SEGURETAT | JuDICI
mpresa CONSTRUCTIU | SALUT VALOR
CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3
10 10 10 30
SERVEIS
INTEGRALS DE
ey 7,00 4,50 4,00 15,50
RUBATEC S.A.
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CODI DE IR O T L L R LT
VERIFICACIO 1F1P 4H4P 2V42 354G 1CMU
EXPEDIENT NUM. | URB/2024/159 | DOCUMENT NUM. URB19I00NB | DATA | 10-03-2025

AREA | Area d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

UNITAT | Urbanisme

PO Projecte executiu per refondre el projecte executiu del portal Sud de Sabadell. Fase
ASSUMPTE | Ili projecte tecnic de calcul de I'erosio fluvial de la Riereta i definicié de les obres de
contencié i estabilitzacié als talussos dels marges i dels fons de la Riereta.

Lot 2. Obres contencio erosio fluvial

DESCRIPCIO
DEL MILLORES DE
PLA D'OBRES |PROCES L'ESTUDI DE TOTAL
E SEGURETAT | JUDICI
el CONSTRUCTIU | SALUT VALOR
CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3
10 10 10 30
COPCISA, S.A. 10,00 10,00 8,00 28,00
EUROCATALANA
OBRES | SERVEIS, 6,00 3,50 6,50 16,00
S.L.U.
VORACYS S.L. 7,00 4,50 5,50 17,00

2. OBERTURA SOBRE C (criteris de férmula)

Abans de procedir a I'obertura dels respectius sobres C a través de I'aplicacio, es fa constar que,
d’acord amb la clausula 29.16 del PCAP d’aquesta licitacio, en cas de discrepancia entre els valors
objectius que el licitador hagi introduit als formularis de la plataforma i els documents annexos en
que es contenen les dades de cada criteri prevaldran els annexos i documents signats
electronicament per I'empresa licitadora.

D’acord amb la lletra AA del Quadre resum (Annex | PCAP) els criteris d’adjudicacié d’aquesta
licitacié sén els segtients:

Lot1ilot2
Criteris avaluables mitjangant féormula Férmula Ponderacio
(Sobre C)
1. Baixa economica si 50 punts
2 Ampliacié termini de garantia si 20 punts

Criteris avaluables mitjancant formula (Sobre C)

e 1. Baixa economica (puntuacié maxima 50 punts):

Justificacié de I’eleccié del criteri: El preu és I'’element que defineix el cost de I'actuacio i
per tant un dels components basics per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst com
a requisit d’adjudicacié a l'article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del
Sector Public. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiencia economica, ajustant la
seva ponderacié de manera que una disminucié del pressupost no impliqui una reduccié de
la qualitat de I'execuci6 .
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Es valorara la baixa econémica sobre el pressupost base de licitacio, IVA inclos. En cas de
no fer cap baixa no s'assignara cap puntuacioé per aquest criteri.

Justificacié de la formula: Aquesta férmula proporcional inversa garanteix el criteri de
proporcionalitat i considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l'oferta més
economica.

pi=pu "

Oi
Pi Puntuacio oferta
PM Puntuacié maxima
Om Oferta més baixa
Oi Oferta licitador

e 2- Ampliacié termini de garantia ( puntuacié maxima 20 unts)

Justificacié de I’elecci6 del criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que
ampliin el termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervencié on la bonhomia de les
solucions adoptades va més enlla del resultat inmediat, es considera positiu tenir un marge
més ampli de temps per recorrer les actuacions de 'empresa licitadora. L’experiéncia ens
demostra que el bon funcionament dels paviments, refor¢os i murs, esta vinculat a la seva
bona execucié i que és a partir del tercer any quan poden sorgir les deficiencies produides
per la mala realitzacio dels treballs.

Justificacié de la formula: El periode de garantia establert per a aquesta obra és de 12
mesos des de I'acta de recepcio.
El licitador pot presentar una ampliacié de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total).
L’ampliacié del termini haura de ser en terminis de 6 mesos (no es valorara cap altra opcié
que no sigui una ampliacié en terminis de 6 mesos).
Es valorara d’acord amb el segiient barem:

No ampliacié de garantia: 0 punts

Ampliaci6é de garantia a 18 mesos: 5 punts

Ampliacié de garantia a 24 mesos: 10 punts

Ampliacié de garantia a 30 mesos: 15 punts

Ampliacié de garantia a 36 mesos: 20 punts

La Mesa de contractacio, de conformitat amb els articles 150 i 157 de la LCSP i la clausula 33.6 del
PCAP, procedeix a l'obertura del sobres C de cadascuna de les empreses que han obtingut la
puntuacié minima de 15 punts i posteriorment a I'aplicacié de les férmules, amb el segiient resultat:

Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector

BAIXA ECONOMICA AMPLIACIO TERMINI
(PEC IVA INCLOS) DE GARANTIA PUNTS
(MESOS) FORMULA
Empresa
CRITERI 1 PUNTS CRITERI 2 PUNTS
OFERTA % BAIXA 50 MESOS 20 -
ECONOMICA | BAIXA | ECONOMICA D'AMPLIACIO
SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC | 1.318.153,09 0,50 6.623,98 50,00 24,00 20,00 70,00
S.A.
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CODI DE
VERIFICACIO

LU TR R TR
1F1P 4H4P 2V42 384G 1CMU

EXPEDIENT NUM.

URB/2024/159

DOCUMENT NUM.

URB19I00NB

DATA

10-03-2025

AREA

Area d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

UNITAT

Urbanisme

ASSUMPTE

PO Projecte executiu per refondre el projecte executiu del portal Sud de Sabadell. Fase
II'i projecte técnic de calcul de I'erosio fluvial de la Riereta i definicié de les obres de
contencié i estabilitzacié als talussos dels marges i dels fons de la Riereta.

Lot 2. Obres contencié erosi6 fluvial

BAIXA ECONOMICA AMPLIACIO TERMINI
(PEC IVA INCLOS) DE GARANTIA T
(MESOS) FORMULA
Empresa
CRITERI 1 PUNTS CRITERI2 | PUNTS
OFERTA | % BAIXA 50 MESOS 2 70
ECONOMICA | BAIXA | ECONOMICA D'AMPLIACIO
COPCISA, S.A. 1.507.077,66 | 3,16 41.820,24 45,31 24,00 20,00 65,31
EUROCATALANA OBRES |
SERVES, S.L U. 1.441.752,58 | 809 | 107.145,32 47,36 24,00 20,00 67,36
VORACYS S.L. 1.365.607,06 | 13,84 | 183.290,84 50,00 24,00 20,00 70,00

Les empreses SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A., COPCISA, S.A i
EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L.U. no han presentat 'Annex 5 (compromis d’adscripcio
de mitjians materials i personals) ni '’Annex 6 (declaracié de la part del contracte a subcontractar). La
Mesa de contractacié acorda per unanimitat que en el cas que siguin proposades com a
adjudicataries d’alguns dels lots, se’ls hi requerira perquée aportin aquests annexos.

3. PUNTUCIO TOTAL SOBRE B | SOBRE C

De la puntuacié obtinguda en el sobre B (criteris de judici de valor) i del sobre C (criteris de formula)
s’obté la seglient puntuacio total:

Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector

Ampliacié pROGES | MILLORES
Baixa economica termini de PLA ESTUDI
(PEC IVA inclos) garantia PUNTS | ogres | CONSTR | segureTaT | TOTAL
TRl FORM . e JUDICI | TOTAL
Empresa ULA VALOR
L Criteri
izl FEES | g | s Criteri1| Criteri2 | Criteri 3
Baixa MESO
0,
Ecgr);f‘)’;‘iaica baf; | economi | 50 S 20 70 10 10 10 30 100
ca AMPL.
SERVEIS
INTEGRALS
D NTENIVEN 1'378;53’0 0,50 | 6.623,98 | 50,00 | 24,00 | 20,00 | 70,00 | 700 | 450 4,00 15,50 | 85,50
T RUBATEC
SA
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Lot 2. Obres contencié erosi6 fluvial

Ampliacié .. | MILLORES
) . e PLA | PROCES
Baixa economica termini de ESTUDI
(PEC IVA inclos) garantia P %NTS gBRE CONSTR | SEGURETAT TOTAC" o
(mesos) FORM : | SALUT JUDICI | TOTAL
ULA VALOR
IS Criteri Criteri
Criteri1 Punts 2 Punts 1 Criteri 2 Criteri 3
Baixa MESO
0,
Oferta % | aconomic | 50 s 20 70 10 10 10 30 100
Economica | baixa
a AMPL.
1.507.077,6
COPCISA, S.A. 6 3,16 | 41.820,24 | 45,31 | 24,00 | 20,00 | 65,31 | 10,00 10,00 8,00 28 93,31
EUROCATALAN
A OBRES | 1'4473752’5 8,09 707';45’3 47,36 | 24,00 | 2000 | 67,36 | 600 | 350 6,50 16 | 83,36
SERVEIS, SLU
VORACYS SL 1'3656607’0 13,84 783"2190’8 50,00 | 24,00 | 20,00 | 70,00 | 700 | 450 5,50 17 | 87,00
4. PROPOSTA DE CLASSIFICACIO | ADJUDICACIO
Els membres de la Mesa de Contractacié, d’acord amb l'article 150 de la LCSP, proposen elevar a
I'érgan de contractacid, un cop comprovada que les ofertes primer classificades de cadascun dels
lots no contenen valors anormals o desproporcionats, les seglients propostes de classificacio i
adjudicacio:
Primer. Classificar les ofertes presentades, de conformitat amb I'article 150 de la LCSP, i amb els
criteris de valoracio establerts als plecs, d’acord amb el seglient resultat:
Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector
Ampliacié . | MILLORES
) . a PLA | PROCES
Baixa economica termini de ESTUDI
(PEC IVA inclos) garantia i‘é’;ﬁ gBRE CONSTR | SEGURETAT 53;‘;‘0'; TOTAL
N° (mesos) ’ I SALUT
ULA VALOR
per EIEE] Criteri Criteri
punts Criteri1 Punts 2 Punts 1 Criteri 2 Criteri 3
Baixa MESO
0,
Ecg’;%’;fica baf; | economi | 50 S 20 70 10 10 10 30 100
ca AMPL.
SERVEIS
INTEGRALS
DE 1.318.153,0
1 ANTENIMEN p 0,50 | 6.623,98 | 50,00 | 24,00 | 20,00 | 70,00 | 7,00 4,50 4,00 15,50 | 85,50
T RUBATEC
SA
Lot 2. Obres contencio erosio fluvial
Ampliacié .. | MILLORES
. . na PROCES
Baixa economica termini de PLA ESTUDI
NO (PEC IVA inclos) garantia PUNTS | opres | CONSTR | seguReTAT | TOTAL
(mesos) FORM I SALUT JUuDICI | TOTAL
per ULA VALOR
Empresa . . . o .
pun Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri
Punts Punts
ts 1 2 1 2 3
Oferta % Baixa MESO
Economica | baix | economic | 50 S 20 70 10 10 10 30 100
a a AMPL.
1 | copcisa, sA. 7'50&077’ 3,16 41"120’2 4531 | 2400 | 20,00 | 6531 | 1000 | 1000 8,00 28 | 93,31
2 | VORACYS SL 1'3636607’ 7‘;’;8 1839290’ 50,00 | 24,00 | 20,00 | 70,00 | 700 | 450 5,50 17 | 87,00
EUROCATALA
3 | NAOBRESI 1'44575752’ 8,09 1073';45’ 47,36 | 24,00 | 2000 | 67,36 | 600 | 350 6,50 16 | 83,36
SERVEIS, SLU
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CODI DE IR O T L L R LT
VERIFICACIO 1F1P 4H4P 2V42 354G 1CMU
EXPEDIENT NUM. | URB/2024/159 | DOCUMENT NUM. URB19I00NB | DATA | 10-03-2025

AREA | Area d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

UNITAT | Urbanisme

PO Projecte executiu per refondre el projecte executiu del portal Sud de Sabadell. Fase
ASSUMPTE | Ili projecte tecnic de calcul de I'erosio fluvial de la Riereta i definicié de les obres de
contencié i estabilitzacié als talussos dels marges i dels fons de la Riereta.

Segon. Adjudicar el contracte d’'obres anomenat “Refés del projecte executiu de la fase 2 del
portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de I'erosio i I'estabilitzacié dels marges
i el fons del torrent de Ia riereta” a les empreses que es detallen tot seguit en els termes seglients
per a cada lot:

Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector

Empresa: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.

NIF A60744216
Preu d’adjudicacié (IVA inclos al | 1.318.153,09€
tipus del 21% )
Ampliacié del termini de garantia | 24 mesos (36 en total)
Termini d’execuci6 12 mesos en total (I'execucié de les obres dels dos lots

es realitzaran simultaniament). L’endema de la signatura
de l'acta de comprovacid del replanteig. No obstant aixo,
i pels motius que es justifiquin a 'acta, les obres podran
comencar en la data en qué en ella s’indiqui.

Lot 2. Obres contencio erosio fluvial

Empresa: COPCISA, S.A.

NIF A08190696
Preu d’adjudicacié (IVA inclos al | 1.5607.077,66€
tipus del 21% )
Ampliacié del termini de garantia | 24 mesos (36 en total)
Termini d’execucio 12 mesos en total (I'execucio de les obres dels dos lots

es realitzaran simultaniament). L’endema de la signatura
de I'acta de comprovaci6 del replanteig. No obstant aixo,
i pels motius que es justifiquin a 'acta, les obres podran
comencgar en la data en quée en ella s’indiqui.

La data d’aquest document és la que consta en 'encapgalament. Les signatures electroniques dels
membres de la Mesa, tenint en compte que I'acte s’ha fet mitjiangant I'aplicacié informatica “Pixelware,
només donen conformitat al contingut del document.

| sense cap més assumpte que tractar a les 10:30 hores es dona per acabat aquest acte, del qual
s’estén la present acta, per deixar-ne constancia i que firmen els membres de la Mesa.”

8. La Junta de Govern Local, en sessio ordinaria de 24 de febrer de 2025, va aprovar
definitivament el projecte d’obres anomenat “Refos del projecte executiu de la fase 2 del
portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de I'erosié i I'estabilitzacioé dels
marges i el fons del torrent de la Riereta”, amb un pressupost d’execucié material de
1.995.746,21€, que amb el 21% d'IVA de 498.736,98€, resulta un pressupost d’execucio
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per contracta de 2.873.674,97€ i per un termini d’execuci6 de 12 mesos, un cop
desestimades les al-legacions presentades per Junta de compensacié de Sant Pau de Riu-
sec, amb NIF G64645492, de conformitat a I'informe técnic emés en data 12 de febrer de
2025 pel coordinador adjunt de I'Area d’'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i
Seguretat.

9. La responsable juridica de I'expedient informa favorablement la classificacié del
contracte administratiu d’'obres anomenat “Refés del projecte executiu de la fase 2 del
portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de I'erosié i I'estabilitzacié dels
marges i el fons del torrent de la riereta”, en relaci6 als dos lots, atés que aquest s’ajusta
al regim juridic aplicable, el 3 de marg de 2025.

10. Aquest expedient no esta subjecte al régim de fiscalitzacié prévia ja que no s’aprova
cap despesa ni conté cap acord de naturalesa economica.

Fonaments de Dret

Es d’aplicacioé la normativa segiient:

a) Els articles 107.1, 150 i disposici6 addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public (en endavant, LCSP)

b) La clausula 36 del Plec de Clausules Administratives Particulars del contracte aprovat
mitjangant Acord de la Junta de Govern Local, en sessio ordinaria de 18 de novembre de
2024.

c) El Decret de I'Alcaldia 15122/2024, d'1 d’octubre, de delegaciéo de competéncies als
tinents i tinents d’alcaldessa i regidors i regidores, publicat al Butlleti Oficial de la Provincia
de Barcelona del 16 d’octubre del 2024.

D’aquesta regulacio sén destacables les seglents consideracions juridiques:

1. L’'article 150 de la Llei 9/2017 regula la classificacié d’ofertes i I'adjudicacié del contracte.
L'6rgan de contractacio ha de classificar per ordre decreixent les proposicions presentades.
En el seu apartat segon, s’estableix que una vegada aprovada la proposta de classificacio
de la mesa de contractacid o en el seu defecte, I'drgan de contractacid, el servei
corresponent requerira al licitador que hagi presentat la millor oferta perqué en el termini de
10 dies habils, a comptar des de I'endema de la recepcié del requeriment, presenti la
documentacio justificativa establerta a la clausula 36 del PCAP, llevat que s’hagi presentat
la certificacié del Registre Oficial de Licitadors, juntament amb la garantia definitiva.
Finalment, en el seu apartat 3, estableix que I'dérgan de contractacié adjudicara el contracte
dins dels cinc dies habils seglents a la recepcio de la documentacio.

2. L’article 107.3 de la LCSP estipula que, en les licitacions dels contractes que celebrin les
administracions publiques, els licitadors que presentin les millors ofertes, de conformitat
amb els criteris d’adjudicacié previstos als plecs, hauran de constituir, i posar a disposicio
de I'érgan de contractacid, una garantia d’'un 5% del preu final que hagin ofert, IVA exclos.

3. La clausula 36 del plec de clausules administratives particulars del present expedient de
contractacié detalla la documentacié que ha de presentar 'empresa que hagi presentat
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CODI DE IR O T L L R LT
VERIFICACIO 1F1P 4H4P 2V42 354G 1CMU
EXPEDIENT NUM. | URB/2024/159 | DOCUMENT NUM. URB19I00NB | DATA | 10-03-2025

AREA | Area d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

UNITAT | Urbanisme

PO Projecte executiu per refondre el projecte executiu del portal Sud de Sabadell. Fase
ASSUMPTE | Ili projecte tecnic de calcul de I'erosio fluvial de la Riereta i definicié de les obres de
contencid i estabilitzaci¢ als talussos dels marges i dels fons de la Riereta.

millor oferta, previ requeriment, en el termini de 10 dies habils a comptar des de 'endema
de la recepcid del requeriment.

4. La disposicié addicional segona de la LCSP, disposa que li correspon a l'alcalde o
alcaldessa, com a organ de contractacio, aquells contractes administratius el valor estimat
dels quals no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caracter plurianual quan la seva duracié no
sigui superior a quatre anys, eventuals prorrogues incloses sempre que I'import acumulat
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

5. D’acord amb el Decret de 'alcaldia num. 15122/2024, d’1 d’octubre de 2024, de delegacio
de competéncies als tinents i tinentes d’alcaldessa i als regidors i regidores, publicat al
Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona de 16 d’octubre de 2024, la competéncia per a
'aprovacié dels actes previs a I'adjudicacio dels contractes per la Junta de Govern Local
quan aquest organ sigui el competent per delegacié de I'Alcaldia, com sén la classificacio
per ordre decreixent de les ofertes i el requeriment al licitador que hagi presentat I'oferta
amb la millor relacié qualitat-preu, relatius a I'ambit material de I'area, en aquest cas li
correspon al tinent d’alcaldessa de I'Area d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i
Seguretat, d’acord amb el resolc Cinqué, apartat |) corresponent a les delegacions
generiques, punt 18.

En virtut del que precedeix i en exercici de les competéncies delegades per Decret de
lAlcaldia num. 15122/2024, d’1 d’octubre de 2024, de delegaci6 de competéncies als
Tinents d’Alcaldessa i Regidors, publicat al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona de
16 d’octubre de 2024,

RESOLC:

Primer. Classificar les proposicions presentades en el procediment obert no subjecte a
regulacié harmonitzada del contracte administratiu d’'obres anomenat “Refés del projecte
executiu de la fase 2 del portal sud i del projecte d'actuacions per a la millora de
I'erosié i I'estabilitzacié dels marges i el fons del torrent de la riereta”, per ordre
decreixent i d’acord amb els criteris d’adjudicacio establerts als plecs que han estat objecte
de ponderacio, de la seguent manera:

Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector

Ajuntament de Sabadell - Plaga de Sant Roc, 1 - 08201, Sabadell - Tel. 93 745 31 00 - www.sabadell.cat - NIF P08186001
27/30



Ajuntament

de Sabadell
Ampliacié termini - MICCORES
Baixa economica d P — PLA PROCES ESTUDI TOTAL
" (PEC IVA inclos) (rié’:o:) a FUNTS | OBRES | CONSTR. | SEGURETAT | JuDICI | TOTAL
Moo | Empresa | SALUT VALOR
Criteri1 Punts Criteri 2 | Punts Criteri1 Criteri 2 Criteri 3
Oferta % Baixa MESOS
Economica baixa | economica 50 AMPL. 20 70 10 10 10 30 100
SERVEIS
INTEGRALS DE
1 MANTENIMENT 1.318.153,09 | 0,50 | 6.623,98 | 50,00 | 24,00 | 20,00 | 70,00 7,00 4,50 4,00 15,50 85,50
RUBATEC SA
Lot 2. Obres contencio6 erosio fluvial
— - MILLORES
Baixa econdmica ﬁg”ggf:r']‘t’i;e’m'”' PLA PROCES | ESTUDI TOTAL
PEC IVA inclos OBRES | CONSTR. | SEGURETAT
( ) (mesos) PUNTS | SALUT Jupicl | TOTAL
Ne per FORMULA VALOR
e Empresa
Criteri Punte Criteri RS Criteri Criteri Cri;eri
Oferta % Baixa MESOS
Economica baixa | economica 50 AMPL. 20 70 10 10 10 30 100
1 | COPCISA, SA. 1.507.077,66 | 3,16 | 41.820,24 | 45,31 | 24,00 | 20,00 | 65,31 | 10,00 10,00 8,00 28 93,31
2 | VORACYS SL 1.365.607,06 | 13,84 | 183.290,84 | 50,00 | 24,00 | 20,00 | 70,00 7,00 4,50 5,50 17 87,00
EUROCATALANA
3 |OBRESI 1.441.752,58 | 8,09 | 107.145,32 | 47,36 | 24,00 | 20,00 | 67,36 | 6,00 3,50 6,50 16 83,36
SERVEIS, SLU

En conseqliéncia, classificar, en primer lloc, les seglients proposicions en els termes que

s’indiquen, en relaci6 als diferents lots:

Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lecto

r

Empresa: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.

NIF A60744216

Preu d’adjudicacié (IVA inclos al
tipus del 21% )

1.318.153,09€ (1.089.382,72 € sense IVA)

Ampliacié del termini de garantia

24 mesos (36 en total)

Termini d’execucid

12 mesos en total (I'execucio de les obres dels
dos lots es realitzaran simultaniament).
L'endema de la signatura de l'acta de
comprovacio del replanteig. No obstant aixo, i
pels motius que es justifiquin a l'acta, les
obres podran comencar en la data en qué en
ella s’indiqui.

Lot 2. Obres contencio erosio fluvial

Empresa: COPCISA, S.A.
NIF A08190696

Preu d’adjudicacié (IVA inclos al
tipus del 21% )

1.507.077,66€ (1.245.518,73€ sense IVA)

Ampliacié del termini de garantia

24 mesos (36 en total)

Termini d’execucid

12 mesos en total ('execucié de les obres dels
dos lots es realitzaran simultaniament).
L’endema de la signatura de lacta de
comprovacié del replanteig. No obstant aixo, i
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AREA | Area d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

UNITAT | Urbanisme

PO Projecte executiu per refondre el projecte executiu del portal Sud de Sabadell. Fase
ASSUMPTE | Ili projecte tecnic de calcul de I'erosio fluvial de la Riereta i definicié de les obres de
contencid i estabilitzaci¢ als talussos dels marges i dels fons de la Riereta.

pels motius que es justifiquin a I'acta, les obres
podran comencar en la data en qué en ella
s’indiqui.

Segon. Requerir a les empreses licitadores primer classificades de cada lot perque, en el
termini de deu dies habils comptadors des de 'endema de la notificacié d’aquesta resolucio,
presentin la seglient documentacio, després de comprovar, mitjangant consulta en el RELI,
que estan degudament constituides, disposen de la classificacio exigida pels diferents lots,
estan al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de la seguretat social, estan
donades d’alta a I'lAE i no es troben incurses en cap prohibicié per contractar:

Lot 1. Enllag fase 2 i reforg col-lector
Empresa: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
NIF A60744216

a) Relativa a la polissa de I'asseguranga de responsabilitat civil:

De conformitat amb la lletra U del Quadre resum (Annex 1) del PCAP estableix que I'import
minim de la Polissa per RC sigui de 1.750.000,00€, per la qual cosa caldra aportar copia
d’aquesta Polissa on consti que I'import assegurant és igual o superior al minim exigit, aixi
com el Rebut del seu abonament i, per tant, de la seva vigéncia.

b) Relativa a les garanties:

Document acreditatiu d’haver constituit la garantia definitiva establerta al resolc tercer
mitjangcant aval, contracte d’asseguranca de caucié (aquests dos ultims amb signatura
legitimada per fedatari public), en efectiu (document justificatiu de la transferéncia bancaria)
o mitjangant retencio de preu (peticié expressa). Per constituir la garantia en efectiu, s’haura
de realitzar mitjangant transferéncia bancaria al compte corrent a nom d’AJUNTAMENT DE
SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 8528 dins del termini indicat i que com
a concepte de la transferencia es faci constar la referéncia del contracte.

c) Altres:

» Annex 5 (compromis d’adscripcié de mitjans materials i personals)
» Annex 6 (declaraci6 de la part del contracte a subcontractar)
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Lot 2. Obres contencio erosio fluvial
Empresa: COPCISA, S.A.
NIF A08190696

a) Relativa a la polissa de I'asseguranga de responsabilitat civil:

De conformitat amb la lletra U del Quadre resum (Annex 1) del PCAP estableix que I'import
minim de la Pdlissa per RC sigui de 2.000.000,00€, per la qual cosa caldra aportar copia
d’aquesta Polissa on consti que I'import assegurant és igual o superior al minim exigit, aixi
com el Rebut del seu abonament i, per tant, de la seva vigéncia.

b) Relativa a les garanties:

Document acreditatiu d’haver constituit la garantia definitiva establerta al resolc tercer
mitjangcant aval, contracte d’asseguranca de caucié (aquests dos ultims amb signatura
legitimada per fedatari public), en efectiu (document justificatiu de la transferéncia bancaria)
o mitjangant retencio de preu (peticié expressa). Per constituir la garantia en efectiu, s’haura
de realitzar mitjangant transferéncia bancaria al compte corrent a nom dAJUNTAMENT DE
SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 8528 dins del termini indicat i que com
a concepte de la transferencia es faci constar la referencia del contracte.

c) Altres:

» Annex 5 (compromis d’adscripcié de mitjans materials i personals)
» Annex 6 (declaracio de la part del contracte a subcontractar)

Tercer. Determinar que I'import de la garantia definitiva del Lot 1 Enllag fase 2 i reforg
col-lector és de 54.469,14€, equivalent al 5% de I'import d’adjudicaci6 del contracte (sense
incloure I'lVA) i, del Lot 2. Obres contencié erosié fluvial és de 62.275,94€, equivalent al
5% de I'import d’adjudicacio del contracte(sense incloure I''VA)

Quart. Advertir als licitadors esmentats que, de no complimentar-se adequadament la
documentacié requerida o la constitucié de la garantia definitiva en el termini atorgat,
s’entendra que han retirat la seva oferta i se’ls hi exigira el 3 % del pressupost base de
licitacio, IVA exclds, en concepte de penalitat, i es procedira a demanar la mateixa
documentacié al seguent licitador, en funcié de I'ordre en qué s’hagin classificat les ofertes.

Cinqué. Notificar aquesta resoluci6 a les persones interessades.

| perqué consti, signo aquest decret.

Sabadell, a la data de la signatura electronica

Hernandez Moyano, Adrian SECRETARIA GENERAL
Tinent d'Alcaldessa de I'Area d'Urbanisme, Desenvolupament Signat electronicament mitjangant segell d'organ
Sostenible i Seguretat 10-03-25 11:28

El secretari general
10-03-2025 11:28
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