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PLA DE TREBALL I PROGRAMACIÓ DETALLADA
ADEQUACIÓ I CANVI D'ÚS DE TRASTERS A TRES HABITATGES EN BLOC PLURIFAMILIAR
RONDA SANTA MARIA 94-104 – SABADELL
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0. DADES GENERALS DEL LICITADOR
Empresa licitadora: _________________________________________________
Responsable del Pla de Treballs: _____________________________________
Càrrec: _______________________________________________________________
Telèfon / correu electrònic: __________________________________________
Termini total d’execució ofert (setmanes): _____________________________
Data prevista d’inici segons planificació pròpia: ______________________
Descripció sintètica de l’estratègia general d’execució:










1. PROGRAMACIÓ TEMPORAL I SEQÜENCIACIÓ PER CAPÍTOLS D’OBRA (fins a 10 punts)
Adjuntar diagrama de Gantt detallat amb identificació de camí crític.









1. Actuacions prèvies i enderrocs
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:


2. Moviment de terres
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:



3. Fonaments i murs
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:



4. Sanejament i fumisteria
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:

5. Ram de paleta
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:



6. Revestiments
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:




7. Paviments
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:



8. Fusteria exterior
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:
9. Serralleria
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:


10. Fusteria interior
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:




11. Mobiliari de cuina i equipament
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:




12. Sanitaris i aixetes
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:

13. Instal·lacions de fontaneria
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:



14. Instal·lacions d'electricitat
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:



15. Instal·lacions de Telecomunicacions i porter electrònic
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:



16. Pintura
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:
17. Varis
Durada prevista (dies): _____________________________________________
Data inici prevista: _________________________________________________
Data finalització prevista: __________________________________________
Mesures específiques per garantir compliment de termini:


2. ORGANITZACIÓ DE RECURSOS HUMANS I MITJANS MATERIALS
(fins a 8 punts)

Adjuntar organigrama funcional de l’obra.










2.1 Dotació de personal
Descripció detallada de perfils, dedicació i possibles reforços en fases crítiques:







2.2 Mitjans auxiliars i equips
Relació de maquinària, equips, sistemes de protecció col·lectiva, sistemes de control de pols i soroll:











2.3 Planificació logística
Sistema de càrrega i descàrrega, horaris previstos, gestió de residus, coordinació amb comunitat:










3. GESTIÓ DE L’IMPACTE EN VEÏNS I EDIFICI EXISTENT (fins a 2 punts)
3.1 Mesures de minimització de molèsties
Horaris de treball, limitació de treballs sorollosos, sistemes anti-polsegueres, neteja i seguretat:











4. IDENTIFICACIÓ DE PUNTS CRÍTICS I MESURES PREVENTIVES (fins a 5 punts)
Treballs estructurals, interferències amb serveis existents, riscos de retard i mesures correctores:










5. DECLARACIÓ DE COHERÈNCIA
El licitador declara que el present Pla de Treball és coherent amb el termini ofert i disposa dels recursos suficients per garantir una execució eficient, segura i coordinada.

Signatura: ____________________________________________
Nom i càrrec: _________________________________________
Data: _________________________________________________
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